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Elementtirakentaminen on jo pitkään mahdollistanut rakennusten nopeamman 
tuotannon. Työvaiheiden siirtyminen hallittuihin tehdasolosuhteisiin ja muun muassa 
kuivumisaikojen vähentyminen ovat parantaneet rakentamisen laatua ja pienentäneet 
siihen kohdistuvia riskejä. Perinteisten betonielementtien lisäksi, rakentamisessa 
hyödynnetään nykyään myös valmistilaelementtejä. Asuntorakentamisessa eniten 
käytettyjä valmistilaelementtejä ovat kylpyhuone-elementit, joiden kustannustehokas 
hyödyntäminen vaatii kokemusta ja osaamista niin suunnittelijoilta kuin 
projektijohdolta. Asuntorakentaminen ja rakennuksen loppukäyttäjät luovat haasteita 
kylpyhuone-elementtien käytölle rakennusprosessissa. 
Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut kehittää kylpyhuone-elementtien 
käyttöä asuntotuotannossa ja kartoittaa siihen liittyviä ongelmia. Päätavoitteen 
saavuttamiseksi tutkimusongelmaa lähestyttiin alatavoitteiden kautta, joita olivat 
kirjallisuusselvitys rakennusosan tuotteistamisesta ja kylpyhuone-elementin rakenteesta, 
tuotantotapojen analysointi ja vertailu sekä asuntorakentamisen erityispiirteiden 
arviointi. 
 Tutkimuksen kirjallisuusselvityksessä keskityttiin rakennusosan 
tuotteistusprosessiin sekä kylpyhuone-elementtien rakenteeseen. Tuotteistuksella on 
suuri merkitys kylpyhuone-elementtien tehokkaaseen tuotantoon ja prosessin sujuvuus 
on elinehto kylpyhuone-elementtien kilpailukyvylle. Kylpyhuone-elementtien 
rakenteeseen perehdyttiin tarkemmin tutustumalla elementtitehtaan tuotantoprosessiin. 
Kirjallisuusselvityksen perusteella kylpyhuoneiden merkittävin osa on tekniikkahormi, 
koska siihen havaittiin kulminoituvan merkittävä osa kylpyhuone-elementtien 
kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Empiirinen tutkimus toteutettiin 
haastattelemalla rakennusprojektin osapuolia. Haastatteluihin valittiin sekä suunnittelu- 
että tuotantovaiheen osapuolia, joiden avulla selvitettiin kylpyhuone-elementtien 
käyttöön liittyviä haasteita. Lisäksi vertailtiin ja analysoitiin kylpyhuone-elementeillä ja 
paikallarakentamalla toteutettuja kerrostalokohteita. 
 Haastatteluiden, tuotantotapojen vertailun ja tutkijan omien havaintojen 
perusteella kartoitettiin kylpyhuone-elementtien ongelmakohtia asuntorakentamisessa. 
Merkittävimpiä ongelmakohtia olivat asukasmuutokset ja kylpyhuoneiden 
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Prefabrication has allowed faster production of the buildings for a long time. Transition 
of the operations to managed factory conditions and reduced drying time have improved 
the quality of construction and reduced risks. Nowadays in addition to precast concrete 
elements, there are also fully prefabricated apartment blocks. In the housing industry the 
most used apartment blocks are prefabricated bathrooms. The cost-effective utilization 
of the prefabricated bathrooms requires high experience and expertise from designers, 
builders as well as project managers. 
 The main objective of this study was to improve the use of prefabricated bath-
rooms in the housing industry and to study related problems. To achieve this, the re-
search problem was divided to sub-objectives which are the literature review of produc-
tization of building components, analysis of the implementation methods and figuring 
out the characteristics of the housing industry. 
 Literature review focused on productization of the building blocks and structure 
of the prefabricated bathrooms. Productization has a great impact on cost-effective 
manufacturing of the prefabricated bathrooms and its competitiveness against other 
bathrooms solutions. Based on literature review the most important part of the bath-
rooms is chimney, because it culminates a major part of the factors affecting the profit-
ability. The empirical research was executed by interviewing different parties of the 
construction project. The interviewees were chosen both designer and manager and the 
main objective was to find out the most significant challenges related to the prefabricat-
ed bathrooms. In addition, housing projects with prefabricated bathrooms and traditional 
bathrooms were compared and studied as well. 
Main problems concerning prefabricated bathrooms in housing industry were 
sorted out with the results from the interviews and researcher’s own findings. The most 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
 
Massakustomointi Järjestelmän muokkaaminen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 
 
Perustajaurakoitsija Rakennusliike, joka hankkii tontin, perustaa asunto-
osakeyhtiön, rakentaa ja myy osakkeet asunnonostajille. 
 






1.1 Tutkimuksen tausta 
Rakennusalalla tuotevalikoima on rakennustuotteiden teollisen valmistuksen myötä 
laajentunut huomattavasti. Tuotteistaminen on tuonut rakennusalalle lukuisia uusia 
rakenneratkaisuja sekä tuotantomenetelmiä. Lisäksi uudet rakenneratkaisut ovat tuoneet 
rakennusyrityksille ja suunnittelijoille haasteita projektien sujuvan läpiviennin 
varmistamiseksi.  
 
Rakennusalan merkittävimmät tuotteistetut rakennusosat ovat betonielementtirakenteet, 
joiden käyttö on aloitettu jo 1950-luvulla. Myöhemmin elementtirakentaminen on 
yleistynyt ja nykyään sillä pystytään tuottamaan rakennuksia edullisemmin ja 
nopeammin. Nykyään valmistilaelementit ovat osa elementtirakentamista. 
Valmistilarakentamisessa rakennustekniset työvaiheet on siirretty työmaalta hallittuihin 
tehdasolosuhteisiin. Jotta valmistilaelementtejä voidaan käyttää tehokkaasti ja 
laadukkaasti, on yrityksen hallittava niihin liittyvät rakenneratkaisut ja riskit.  
 
Kylpyhuone-elementti on tilaelementti, joka on ollut käytössä jo pitkään esimerkiksi 
laivarakentamisessa. Kylpyhuone-elementtiä käytetään erityisesti sairaala- ja 
hotellirakentamisessa mutta sen käyttö on viime vuosina lisääntynyt myös 
asuntorakentamisessa. Vaikka asuntorakentamisessa ei päästä kylpyhuone-elementtien 
käytön osalta hyödyntämään yhtä paljon monistamista kuin hotellirakentamisessa ja 
laivateollisuudessa, oikeanlaisella elementtien suunnittelulla ja hyödyntämisellä voidaan 
saada aikaan myös asuntotuotannon puolella merkittäviä kustannussäästöjä sekä 
aikatauluetuja.  
 
Työn tilaaja on SRV Rakennus Oy:n Pirkanmaan alueyksikkö. Tämä diplomityö on osa 
SRV:n asuntotuotannon kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön 
kannattavuutta ja tehostaa asuntotuotantoa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. SRV on 
1987 perustettu projektijohtourakointiin keskittynyt rakennusalan konserni, jonka 
toimialaan kuuluvat toimitila- ja asuntorakentaminen. SRV rakentaa asuntoja 
yksityisille kuluttajille, eläkerahastoille, rakennuttajille ja julkisyhteisöille niin 
Suomessa kuin ulkomailla. Kotimaan asuntotuotanto keskittyy pääkaupunkiseudulle ja 
muiden suurien kasvukeskuksien keskusta-alueille. Aluksi liiketoiminta oli 
pääsääntöisesti toimitilaurakointia mutta 1990-luvun laman jälkeen asuntotuotanto on 
kasvanut merkittäväksi osaksi SRV:n liiketoimintaa. Nykyään SRV Oyj on 
pörssilistattu yhtiö, jonka strategiana on keskittyä keskusta-asuntojen 
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perustajaurakointiin. Asuntotuotannon merkitys on kasvanut viime vuosina ja tällä 
hetkellä asuntotuotannon osuus on noin puolet yhtiön kotimaan liikevaihdosta. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntorakentamisessa ja selvittää sen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Tutkimuksessa kartoitetaan kylpyhuone-elementtien kriittisimmät pisteet 
asuntotuotantoprosessissa, joiden huomioiminen on perusedellytys elementtien 
hyödyntämiseksi tehokkaasti. Päätavoitteen saavuttamiseksi on tutkittu kylpyhuone-
elementin tuotantoa, tekniikkaa ja soveltuvuutta asuntorakentamiseen. Kylpyhuone-
elementtien erityispiirteitä selvitetään tutkimuksessa osatavoitteiden kautta. 















Kuva 1.1. Tutkimuksen tavoitteet. 
 
Kylpyhuone-elementin rakenteen selvittämiseksi tutkimuksessa käsitellään 
rakennusosan tuotteistamista yleisesti. Tuotteistaminen on oleellinen osa 
valmistilaelementtien tuotantoa, johon liittyvät erityispiirteet vaikuttavat elementtien 
käytön kannattavuuteen. Lisäksi kartoitetaan kylpyhuone-elementtien tyyppejä, 
tuotantovaiheita ja asennustekniikkaa. Näiden tunteminen on perusedellytys elementtien 
onnistuneelle suunnittelu- ja toteutustyölle. 
 
Tuotontapojen analysoinnilla ja vertailulla arvioidaan kylpyhuone-elementtien käyttöä 
eri tekijöiden suhteen. Tuotantotapojen vertailussa käsitellään muun muassa 
rakennusaikaa, laatutekijöitä ja rakennuskustannuksia. Vertailun tavoitteena on tuoda 
esille konkreettista tietoa tuotantotapojen eroista. 
 
Kehittääkseen kylpyhuone-elementtien käyttöä asuntorakentamisessa tulee siihen 
vaikuttavat erityispiirteet ja haasteet selvittää, jotta ne voidaan huomioida toteutuksessa. 
Asuntorakentamisen erityispiirteinä selvitetään muun muassa asukasmuutosprosessia, 
urakkamuotojen ja kohdetyyppien vaikutusta sekä nykyisen asuntorakentamisen 
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suuntauksia. Tavoitteena on arvioida, miten asuntorakentaminen vaikuttaa kylpyhuone-
elementtien käytön kannattavuuteen. Kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntorakentamisessa arvioidaan prosessiteorian kautta. Prosessiteoriassa käsitellään 
rakennusvaihetta edeltäviä, rakennusvaiheen aikaisia ja jälkeisiä tekijöitä. Näiden 
perusteella selvitetään kylpyhuone-elementti -toteutuksen edut ja haasteet koko 
rakennusprosessin ajalta. 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Kylpyhuone-elementtien käyttöä asuntotuotantoprosessissa tutkitaan Suomen alueella. 
Asuntotuotanto Virossa ja Venäjällä jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Työn 
alueellinen painopiste keskittyy Tampereen alueelle. Työssä käytetyt referenssikohteet 
on valittu Tampereen alueelta ja ympäryskunnista, kuten Ylöjärveltä ja Kangasalalta. 
 
SRV:n strategian mukaisesti työssä keskitytään keskusta-alueiden asuntorakentamiseen. 
Sairaala-, hotelli- ja palvelutalorakentamista ei tässä yhteydessä oteta tarkasteluun vaan 
painopiste on omaperusteisissa kerros- ja rivitalokohteissa. 
 
Tutkimuksessa käsitellään ainoastaan asuntorakentamisessa käytettyjä kylpyhuone-
elementtejä. Muita tilaelementtejä ei tässä yhteydessä oteta tarkasteluun. Kylpyhuone-
elementeissä keskitytään täysin varusteltuihin ja työmaalle valmiina kokonaisuutena 
toimitettaviin kylpyhuone-elementteihin. Kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntorakentamisessa tutkitaan haastatteluiden avulla. Tutkimuksen tarkastellaan 
kylpyhuone-elementtien hyötyjä ja haasteita koko rakennusprosessin ajalta. 
Kriittisimmät kohdat valitaan kirjallisuustutkimuksen esiin nousseiden ongelmien 
perusteella. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään kylpyhuone-elementtien rakennetta ja 
niiden sisältämää talotekniikkaa. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Työn taustateorian selvityksessä perehdytään kylpyhuone-elementtien rakenteeseen 
niiden tuotannon kautta. Perinteisen massatuotannon rinnalla selvitetään 
massakustomoidun tuotannon erityispiirteitä rakennusalalla. Massakustomointia ja 
rakennusosan tuotteistamista selvitetään yleisellä tasolla kirjallisuuden avulla. 
Tuotantojärjestelmän soveltuvuutta rakennusalalle tarkastellaan sen asiakkaalle 
lisäarvoa tuottavien toimintojen kautta. Taustateoriaa käsitellään kirjallisuusselvityksen 
kautta. 
 
Kirjallisuusselvityksen jälkeen tutkitaan kylpyhuoneen rakennetta ja eroja 
kylpyhuoneiden tuotantotapojen välillä. Tutkimuksessa keskitytään kylpyhuoneiden 
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rakennusajan ja -kustannusten sekä laadun vertailuun. Kylpyhuoneen tuotantoa ja 
rakennetta selvitetään tehdasvierailusta saatujen tietojen perusteella. 
 
Tutkimuksen pääpaino on asuntorakentamisen erityispiirteiden selvittämisessä. 
Laadullisen tutkimuksen avulla kerätään tietoja eri asuntorakennuskohteissa 
esiintyneistä haasteista ja ongelmista haastattelemalla projektin osapuolia. 
Haastatteluiden avulla kerätään tietoa kylpyhuone-elementin suunnittelu- ja 
toteutusvaiheen haasteista ja hyödyistä. Haastatteluista saatujen tietojen perusteella 
arvioidaan kylpyhuone-elementtien käytön kannattavuutta erilaisissa 
asuntorakentamisen kohteissa. Lisäksi tuodaan esille rakennusaikaisia riskejä sekä 
asukasmuutosten aiheuttamia haasteita kylpyhuone-elementteihin liittyen. 
 
1.5 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimus muodostuu kolmesta osa-alueesta. Tutkimuksen taustateoriaa käsitellään 
luvuissa 2,3 ja 4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus sekä tutkimuksen 
empiirinen osuus tuloksineen selvitetään luvuissa 5 ja 6. Asuntotuotantoprosessin 
tehostamista, tutkimuksen tuotoksia sekä johtopäätöksiä käsitellään luvuissa 7 ja 8. 
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2 RAKENNUSOSAN TUOTTEISTUS 
Tuotteistamisella tarkoitetaan palvelu- tai tuotekokonaisuuksien tarjoamista asiakkaalle. 
Tuote voi olla fyysinen tuote, palvelu tai näiden yhdistelmä. Tuotteistaminen käsittää 
koko laajuudessa kaikki vaiheet tuotteen määrittelystä yksittäisen tuotteen sisältöön ja 
toteutukseen. Tuotteistusprosessi on yrityksen menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta 
tärkeää vaikka usein prosessi on pitkä ja paljon resursseja vaativa. Tuotteistus on 
resursseja vaativa prosessi, jonka hyödyt realisoituvat vasta pitkäaikaisen kehitystyön 
jälkeen. 
 
Tuotteistus on tuotteen kaupallistamisen perusta. Tuotteistus ja kaupallistaminen – 
termejä käytetään rinnan mutta kaupallistaminen on laajempi käsite. Tuotteistus 
vastaavasti on osa kaupallistamisen käsitettä. Pelkistetysti se on tuotekokonaisuuden 
paketointia selkeään ja asiakkaalle ymmärrettävään muotoon. Tällöin asiakkaan on 
helpompi käsittää ostettavan tuotteen sisältö ja tehdä lopullinen ostopäätös. 
Tuotteistetun tuotteen ominaisuuksia ovat tuotteen nimi, hinta, asiakkaalle tarjoama 
arvo ja yrityksen toimenpiteet valmiin tuotteen välittämiseksi asiakkaalle (Simula, 
2009). 
 
Sipilän (1996) mukaan tuotteistaminen voidaan jakaa neljään tuotteistuksen asteeseen. 
Ensimmäinen aste on sisäisten työmenetelmien tuotteistus. Tämä käsittää yrityksen 
sisällä tehtävät tuotteistustoimenpiteet, joilla pyritään tehostamaan tuotteen 
valmistusprosessia. Lisäksi työmenetelmien tuotteistuksella voidaan saavuttaa 
kustannussäästöjä ja tuotekehitystä tukevia järjestelmiä yrityksen sisäiseen käyttöön.  
 
Viimeinen eli neljäs tuotteistuksen aste on saavutettu, kun tuotekokonaisuus on saatu 
teollisesti monistettavaan muotoon. Kun monistettavaa tuotetta voidaan toimittaa 
asiakkaille jakeluteiden kautta, puhutaan täysin tuotteistetusta tuotteesta. 
Tuotteistusprosessin aste riippuu palvelun luonteesta, yrityksen strategiasta ja 
tuotekehityskyvyistä. Sipilän (1996) mukaan tuote on täysin tuotteistettu kun tuotteen 
omistus- ja käyttöoikeus voidaan halutessa myydä eteenpäin tai tuotetta voidaan tarjota 
asiakkaalle sellaisenaan. Tuotteistetusta perusmallista voidaan lisäksi moduulien avulla 
räätälöidä asiakkaalle vielä paremmin sopivia tuotekokonaisuuksia. 
 
Tässä työssä käsitellään tuotteistamisen tasoa, jossa tuote on saatettu fyysiseen ja 
monistettavaan muotoon. Rakennusliikkeelle tarjottavaan tuotteeseen voi kuulua sekä 
fyysinen tuote että siihen liittyvät palvelut. Esimerkiksi tuote voi olla jokin rakennusosa 
ja palvelu rakennusosaan liittyvä suunnittelutyö. Kuvassa 2.1 on kuvattu tuotteistamisen 
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eri asteet. Tuotteistusprosessi aloitetaan aina tuotteistuksen ensimmäiseltä asteelta, josta 
edetään järjestyksessä kohti viimeistä. Samat asteet pätevät tuotteistusprosessiin 







· Sisäisiä työmenetelmiä ja toimintatapoja on 
systematisoitu
Palvelun tuotetuki
· Palvelu, jossa käytetään apuna tuotetukia, esim. 
tietokoneohjelmisto
Tuotteistettu palvelu
· Struktuurit, prosessit, menetelmät ja apuvälineet on 
tuotteistettu mahdollisimman pitkälle
Monistettava tuote
· Monistettavissa ja jakeluteille annettavissa oleva 
tuote, joka on saatu fyysiseen tai sähköiseen 
muotoon
 
Kuva 2.1. Tuotteistamisen asteet (Sipilä, 1996). 
 
2.1 Tuotteistukseen liittyvä käsitteistö 
Tuotteistus -termiä voidaan käyttää monessa eri yhteydessä ja siihen liittyy useita muita 
termejä sekä määritelmiä. Seuraavassa on esitelty työn aihealueen kannalta tärkeimmät 
tuotteistukseen liittyvät käsitteet kuten sisäinen ja ulkoinen tuotteistus, 
massakustomointi ja vakiointi. 
 
Perustuote toimii tuotteistusprosessin pohjana. Perustuote on yksinkertaisin tuoteversio, 
jota asiakkaalle tarjotaan. Se on tuotteen ydin, joka pysyy muuttumattomana ja täyttää 
asiakkaan minimivaatimukset. Tuotteen vaatimustaso vaihtelee tuotteen tyypistä ja 
teollisuuden alasta riippuen. Perustuote voi olla myös tuotteen osa, jota ei myydä 
suoraan asiakkaalle. Tässä tapauksessa perustuotteen pohjalta rakennetaan asiakkaan 
haluama tuotekokonaisuus.  
 
Perustuotteeseen ominaisuuksia tai palveluita lisäämällä saadaan odotettu tuote tai 
laajennettu tuote. Nämä täyttävät perustuotetta paremmin asiakkaan tarpeet ja tarjoavat 
asiakkaalle odottamatonta lisäarvoa. Mahdollinen tuote on tuotteen muoto, jota ei ole 
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vielä edes kehitetty. Se käsittää tuotteen osat, jotka voitaisiin tuotteeseen tai sen 
ympärille lisätä mutta niitä ei ole vielä toteutettu. 
Kuvassa 2.2 on esitetty perustuotteen kytkökset varsinaiseen tuotteistusprosessiin ja sen 
rajapintoihin. Esitetty prosessi kuvaa, miten perustuotteen ympärille voidaan rakentaa 













Oletettu ja laajennettu tuote,
Joka luo lisäarvoa asiakkaalle
 
Kuva 2.2. Sisäisen ja ulkoisen tuotteistuksen liittyminen prosessin eri vaiheisiin 
(muotoiltu käyttäen alkuperäislähdettä Simula, 2009). 
 
2.1.1 Sisäinen ja ulkoinen tuotteistus 
Tuotteistamisprosessissa asiakkaalle näkyviä tuotoksia kutsutaan ulkoiseksi 
tuotteistukseksi. Vastaavasti yrityksen sisäiseen käyttöön ja asiakkaalle näkymätöntä 
toiminnan kehittämistä, kutsutaan sisäiseksi tuotteistukseksi. Jokaisessa 
tuotteistusprosessissa tulisi huomioida niin ulkoinen kuin sisäinen tuotteistus. Sisäinen 
tuotteistus luo pohjan ulkoiselle tuotteistukselle, ja siinä voidaan edetä ulkoista 
tuotteistusta nopeammin. Molemmilla tuotteistusajatuksilla pyritään luomaan yritykselle 
tehokkaampi toimintatapa ja asiakkaalle parempi lopputuote (Sipilä, 1996). 
 
Sisäisen tuotteistus systemoi yrityksen sisäistä toimintaa ja kohentaa yrityksen 
tehokkuutta. Näiden avulla voidaan aikaa vapauttaa enemmän asiakaspintaan, ja 
parantaa samanaikaisesti sekä yrityksen asiakaspalvelua että tuotannon tehokkuutta. 
Sisäisen tuotteistuksen avulla voidaan kehittää yrityksen toimintaa. Tuotteistusajattelua 
voidaan soveltaa muun muassa laadunohjauksessa, tuotekehitysprojektien toteutuksessa 
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ja asiakasprojektien hallinnassa. Syntyviä tuotoksia ovat esimerkiksi toimintaohjeet, 
laatukäsikirjat tai yrityksen sisäiset tietovarastot. Sipilän (1996) mukaan sisäisessä 
tuotteistuksessa pyritään varmistamaan, että asioita, jotka on tehty jo kerran, ei 
jouduttaisi toistamaan samanlaisina uudestaan. Sipilä (1996) jatkaa, että sisäistä 
tuotteistusta voidaan kutsua myös kumulatiiviseksi oppimiseksi tai organisaation 
institutionaalisen muistin kehittymiseksi, jolloin hyviksi todetut käytännöt ja 
toimintatavat toistetaan aina uudelleen ja huonot karsitaan pois. Simulan (2009) mukaan 
sisäistä tuotteistusta voidaan kuvata kahdella sanalla: kyky tehdä. Se kuvaa yrityksen 
kykyä suunnitella ja valmistaa tuote, joka toimii teknisesti ja täyttää asiakkaan 
vaatimukset.   
 
Sisäinen tuotteistus on yrityksille monesti työläs ja kustannuksia aiheuttava prosessi. Se 
pitää sisällään monia yrityksen sisäisiä tehtäviä, kuten: 
 
– tuotteen määrittely ja räätälöinti 
– tuotantotyökalujen ja muottien rakentaminen 
– sertifikaattien luominen 
– tuote- ja kokoonpanotietojen vieminen yrityksen sisäisiin järjestelmiin (Simula, 2009). 
 
Lisäksi sisäiseen tuotteistukseen liittyy strategisia seikkoja, kuten tuotteen 
markkinapotentiaali ja asiakassegmentit. Sisäisen tuotteistuksen yhteydessä yrityksen on 
tärkeää päättää, miten paljon asiakas voi tuotetta räätälöidä ja mikä on yrityksen 
perustuote. Yritys voi näin valmistaa perustuotetta massatuotantona ja keskittyä 
asiakastarpeiden toteuttamiseen lopputuotteen osalta. Sisäinen tuotteistus – prosessi on 
yritykselle usein pitkäkestoista toimintaa, joka koostuu jatkuvasta suunnittelu- ja 
kehitystyöstä. Sisäisen tuotteistusprosessin hyödyt realisoituvat yrityksen taloudelliseen 
tilanteeseen yleensä vasta pidemmällä ajanjaksolla. 
 
Ulkoinen tuotteistus toimii pohjana lopullisen tuotteen markkinoinnille. Simulan (2009) 
mukaan sisäinen tuotteistus kuvattiin kahdella sanalla: kyky tehdä. Vastaavasti ulkoinen 
tuotteistus voidaan kuvata kahdella sanalla: mahdollisuus myydä. Ulkoinen tuotteistus 
käsittää asioita, jotka yleensä ensimmäiseksi näkyvät yrityksestä ulospäin. 
Tuotteistusprosessissa ulkoinen tuotteistus on sisäistä tuotteistusta täydentävä prosessi. 
Sen tavoitteena on perustuotteen ympärille rakennettu kokonaisuus, joka luo asiakkaalle 
lisäarvoa. Ulkoiseen tuotteistukseen kuuluvat muun muassa asiakkaalle näkyvät 
kuvaukset kuten tuotemerkit, -versiot ja tuotteen hinnoittelu. Ulkoinen tuotteistus on 
tuotteen konkretisointia, joka koostuu referensseistä, tuote-esitteistä ja 
tulosdokumenteista. 
 
Ulkoisen tuotteistuksen tavoitteena on saattaa sisäisen tuotteistuksen yhteydessä 
syntyneet tuotokset julkistettavaan muotoon. Riippuen lopputuotteesta ja asiakkaasta 
näitä tuotoksia voidaan esittää julkisesti eri sidosryhmille myynnin tukemiseksi. 
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Sidosryhmiä ovat esimerkiksi alihankkijat, partnerit ja loppukäyttäjät. Tämän avulla 
pyritään vähentämään asiakkaan tuntemaa riskiä ja rakentamaan asiakkaaseen 
luottamus.  
 
Jotta lopputuote saadaan myytävään muotoon, on yrityksen ymmärrettävä asiakkaan 
tarpeet sekä omat strategiset tavoitteet. Kun tuote on saatu sisäisen ja ulkoisen 
tuotteistusprosessin avulla onnistuneesti koottua yhdeksi tuotekokonaisuudeksi voidaan 
tuote kaupallistaa. Sisäisen ja ulkoisen -tuotteistusprosessin yhdistämisellä tavoitellaan 
ostamisprosessin helpottamista ja selkeyttämistä asiakkaan näkökulmasta. Tämän kautta 
pyritään luomaan pitkiä asiakassuhteita ja parantamaan yrityksen mainetta. Kuvassa 2.3 
on esitetty sisäisen ja ulkoisen tuotteistamisen eroja Nikulan ja Lindströmin (2005) 
jäävuori – mallin avulla. Jäävuorimalli toimii hyvin havainnollistettaessa, kuinka paljon 















Kuva 2.3. Sisäisen ja ulkoisen tuotteistuksen eroja kuvattuna jäävuorimallin avulla. 
Jäävuorimalli kuvastaa suurimman osan tuotteistusprosessia kuuluvan asiakkaalle 
näkymättömään, yrityksen sisäiseen tuotteistukseen (Nikula ja Lindström 2005). 
 
2.1.2 Massakustomointi 
Massakustomointi eli massaräätälöinti on tuotteistuksen toteutusmuoto. 
Massakustomointi voidaan määritellä eri tavoin. Simulan (2009) mukaan sen tavoitteena 
on tuottaa tuotekokonaisuus, joka kattaa asiakkaiden tarpeet mahdollisimman laajasti 
mutta ei tuhoa kannattavuutta. Vastaavasti Pinen (1993) mukaan massakustomointi on 
tuotantojärjestelmä, jossa kaikki työntekijät jakavat yhteisen tavoitteen kehittää, tuottaa, 
markkinoida ja toimittaa asiakkaalle arvoa tuotteen muodossa. Massakustomointi on 
keskeinen osa sisäistä tuotteistusta, jossa pyritään asiakaslähtöisesti mahdollisimman 
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suureen tuotantomäärään. Massakustomointi vaatii sekä yritykseltä että asiakkaalta 
huomattavasti enemmän resursseja kuin massatuotanto. Kustomoinnin pohjana pidetään 
perustuotetta, joka on jokaisessa tuotekokonaisuudessa samanlainen. 
Massakustomoinnin avulla tuote räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti säilyttäen 
osa tuotannosta tehokkaana massatuotantona. Räätälöinnin mahdollisuudet rajataan 
yrityksen toimesta reunaehdoilla.  
 
Massakustomoinnin keskeinen tavoite on tuottaa tuotteita mahdollisimman paljon 
mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Massakustomoinnissa asiakkaan rooli on 
merkittävä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhteistyö asiakkaan ja yrityksen 
välillä lisää kustomoinnin variaatioita, sillä asiakkaiden tarpeet voidaan ottaa paremmin 
huomioon. Kuvassa 2.4 on esitetty massatuotannon ja -kustomoinnin vaikutuksia 
valmistettavan tuotteen yksikköhintaan tuotantomäärän funktiona. Kuvaajasta voidaan 
havaita massatuotannon olevan kustannustehokkaampi vaihtoehto, kun tuotantomäärät 
ovat suuria ja vastaavasti massaräätälöinnin pienillä tuotantomäärillä. Yrityksen 
kannalta tehokkaimpaan tuotantoon päästään yhdistämällä molemmat tuotantotavat 




Kuva 2.4. Kuvassa on esitetty massaräätälöinnin kannattavuus tuotannon funktiona. 
Kuvan grafiikan mukaan massatuotanto on kannattavampaa, kun tuotanto määrä on 
korkea. Massaräätälöinti on puolestaan kannattavampaa matalissa tuotanto määrissä, 
jolloin asiakkaan ovat valmiita maksamaan enemmän tuotteen räätälöinnistä (muotoiltu 




Modulointi mahdollistaa komponenttien jatkuvan tuotannon ja se on avain 
massakustomoinnin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sorosen (1999) mukaan moduuli on 
standardoitu yksikkö, joka on yhdistettävissä ja vaihdettavissa toisiin moduuleihin. 
Tällöin useiden moduulien avulla voidaan valmistaa monia erilaisia lopputuotteita. 
Lopputuotteelle saadaan yhtä monta variaatiota kuin mitä moduulien määrä on 
kerrottuna keskenään.  
Käytännössä lopputuotteiden määrä on kuitenkin pienempi, sillä kaikki moduulit eivät 
välttämättä sovi keskenään yhteen eikä niitä voida käyttää mielivaltaisessa 
järjestyksessä. 
 
Duray (2002) mukaan moduloinnilla voidaan pienentää komponenttien määrää, ja 
samalla kasvattaa lopputuotteen variaatioiden määrää. Kun tuotevariaatioiden määrä 
kasvaa, on yrityksen helpompi täyttää suuremman asiakaskunnan tarpeet modifioiduilla 
lopputuotteella. Duray (2002) jatkaa, että moduulien avulla lopputuotteesta voidaan 
koota asiakkaan toiveiden mukainen ja samanaikaisesti valmistaa osa tuotteen 
moduuleista massatuotantona. Lisäksi moduulien käyttö mahdollistaa vaurioituvan 
tuoterakenteen, jossa jokainen moduuli on erikseen vaihdettavissa. Tuotteen 
vaurioituessa voidaan siihen vaihtaa ainoastaan uusi moduuli vaurioituneen tilalle 
(Duray 2002).  
 
Moduulien vaihdettavuus tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, jolloin tuotteen perusosa voi olla 
huomattavasti kalliimpi. Moduloinnin avulla voidaan siis samanaikaisesti hyödyntää 
massatuotannon tehokkuutta ja lopputuotteen modifiointia asiakkaan tarpeiden 
mukaiseksi. Kuvassa 2.5 on esitetty modulaarisuuden vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää 
sekä erikseen että yhdistettynä kustomoidun lopputuotteen saavuttamiseksi. Kuvassa on 
eritelty toteutustavat, joilla tuotteen perusosasta ja moduuleista saadaan muodostettua 
asiakkaan tarpeita vastaava lopputuote. Tuotteen luonteesta riippuu, mikä on sopivin 
tapa modifioida tuote. 
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Moduulien jakaminen
Tuotteet ovat erilaisia mutta sisältävät 
kaikki saman perusyksikön. 
Moduulien vaihtaminen




muokkaaminen ennen niiden yhdistämistä 
keskenään. 
Moduulien sekoittaminen
Komponenttien yhdistäminen, jonka 
jälkeen syntyy yhtenäinen lopputuote.
Väylä modulaarisuus







Kuva 2.5. Kuvassa on esitetty modulaarisuuden perusmuodot. Eri modulaarisuuden 
tyyppejä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen lopputuotteen muodostamisessa 
(muotoiltu käyttäen alkuperäislähdettä Pine, 2010). 
 
2.1.4 Konfigurointi ja vakiointi 
Konfigurointi voidaan määritellä pitkälti samalla tavalla kuin massaräätälöinti. Sen 
tuloksena syntyy asiakaskohtaisesti yksilöity lopputuote. Konfigurointi tulee englannin 
kielen sanasta configuration, ja se on käännettynä konfiguraatio, kokoonpano tai 
rakenne. Konfigurointi on siis valintaprosessi, jossa kerätään tarvittavat moduulit ja 
kootaan niistä haluttu lopputuote. Yleisesti voidaan todeta, että massakustomointi on 
 13 
prosessi, jossa käytetään massatuotettuja tuotteen osia eli moduuleita. Moduuleista 
kootaan jokaiselle asiakkaalle erikseen yksilöity lopputuote konfiguroimalla. 
 
Vakiointi on vastaavasti moduloinnin ja konfiguroinnin vastakohta. Vakioinnilla 
pyritään vähentämään käytettävien tuoteosien määrää ja näin parantamaan 
kannattavuutta. Pienempi variaatioiden määrä tehostaa tuotantoa, vähentää 
laatuongelmia ja vie yrityksen toimintaa lähemmäs teollista tuotantoa. Vakiointia 
voidaan käyttää myös osana massakustomointi esimerkiksi yksittäiseen tuoteosaan, 
tuotantoprosessiin tai palveluun.  
 
2.2 Tuotteistaminen rakennusteollisuudessa 
Nykyään rakennusprojektit toteutetaan entistä teollisemmin. Teollinen rakentaminen 
tarkoittaa rakentamistapaa, jossa tehtaassa esivalmistetut moduulit ainoastaan 
toimitetaan työmaalle ja asennetaan paikoilleen. Teollinen rakentaminen vaatii 
standardisoituja järjestelmiä ja tuotteita, joiden avulla saavutetaan teollisen sarjatyön 
edut. Suomessa teollisesti esivalmistettuja rakennuselementtejä on käytetty pitkään. 
Käytön lisääntymisen myötä on syntynyt paljon uusia valmisosatuotteita, tuotantotapoja 
sekä asennustekniikoita. Suurin hyöty teollisesta rakentamisesta saadaan silloin, kun 
suurin osa rakenteista ja talotekniikasta tehdään mahdollisimman pitkälle 
esivalmisteisina. 
 
Teollisilla rakennusjärjestelmillä on mahdollista päästä korkeampaan tuottavuuteen ja 
lopputuloksen laatuun. Näitä voidaan edistää esimerkiksi automaatiota lisäämällä ja 
työn fyysistä rasittavuutta vähentämällä. Kun rakentaminen siirretään hallittuihin 
tehdasolosuhteisiin, eivät rakennustuotteet pääse altistumaan niin suurelta osin 
esimerkiksi sääolosuhteille. Kun käytettävät materiaalit pysyvät paremmin suojattuina, 
lisää se tuotannon materiaalitehokkuutta. Materiaalitehokkuutta kasvattaa myös tehtaan 
keskittyminen vain tiettyihin rakennusosiin, joissa käytettävien materiaalien vaihtelu on 
vähäistä. Esimerkiksi betonielementtitehtaalla käytettävät materiaalit ovat 
pääsääntöisesti vesi, sementti ja teräs. Tuotteesta riippuen vesi-sementti -suhde ja 
harjateräksien määrä valitaan halutun betonielementin lujuusarvon mukaisesti. 
Tuotteiden valmistus tehdasolosuhteissa ei ole riippuvainen työmaalla muuttuvista 
tekijöistä kuten aliurakoitsijoista, työnjohdon ammattitaidosta tai rakennusprojektin 
aikataulusta vaan pysyy saman tehtaan sisällä lähellä vakiota. Rakennuselementtien 
laadunvalvonta on myös työmaalla toteutettavia työvaiheita helpompaa ja 
tehokkaampaan. Tehtaassa tuotantoprosessia voidaan kehittää jatkuvasti, kun 
vastaavasti työmaalla toteutettaessa työvaiheet ovat jokaisessa kohteessa hieman 
erilaiset. Tällöin niiden järjestelmällinen kehittäminen on huomattavasti vaikeampaa ja 
kalliimpaa (Betoniteollisuus ry, 2010). 
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Laajimmin käytössä olevia teollisia rakennusjärjestelmiä ovat betonivalmisosat. Ne 
käsittävät muun muassa betonirakenteiset tilaelementit ja betonielementit. 
Betonielementtejä ovat muun muassa pilarit, palkit, ontelolaatat ja julkisivujen 
kuorielementit. Niillä toteutetaan nykyään suurin osa rakennusten kantavista 
runkorakenteista. Esimerkiksi vuonna 2008 asuinkerrostalojen ja toimistorakennusten 
rungoista 74 % oli betonielementtirakenteisia. (Betoniteollisuus ry, 2010). 
 
Elementtirakentamisen avulla voidaan rakennuksen vaippa saada aikaisemmin valmiiksi 
kuin paikallarakentamalla. Tämän seurauksena työskentely työmaalla helpottuu ja 
sisätyövaiheeseen päästään siirtymään nopeammin, kun kuivumisajat eivät tahdista yhtä 
vahvasti runkovaiheen etenemistä. Betonielementit tarjoavat myös paljon vaihtoehtoja 
pintakäsittelyn ja niihin liittyvien rakenteiden osalta. Esimerkiksi rakennuksen 
lopullinen julkisivu on helppo toteuttaa niihin jo tehtaalla valmiiksi. Näin voidaan 
jälleen vähentää työmaa-aikaisia työtehtäviä.  
 
Valmisosarakentamisen etuja ovat rakennuksen pilkkominen pienempiin tuoteosiin, 
jotka voidaan suunnitella ja valmistaa etukäteen. Eri tuoteosat suunnitellaan yhdeksi 
valmiiksi kokonaisuudeksi, jonka toimitus ja asennus työmaalla aikataulutetaan tarkasti. 
Näin rakennusaika saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä. Työmaatoiminnot 
voidaan vakioida ja mekanisoida, kun varsinainen valmistusprosessi suoritetaan 
teollisissa sisätiloissa. Lisäksi esivalmistettujen betonielementtien avulla voidaan 
parantaa rakennuksen muunneltavuutta. Muunneltavuus vähentää rakennuksen 
elinkaarikustannuksia ja nostaa rakennuksen jälleenmyyntiarvoa. Muunneltavuuden 
avulla tilojen käyttötarkoitusta on mahdollista muuttaa myöhemmin kohtuullisilla 
lisäkustannuksilla. Kuvassa 2.6 on listattu valmisosarakentamisen etuja 



















Kuva 2.6. Valmisosarakentamisen etuja paikallarakentamiseen verrattuna (muotoiltu 
käyttäen alkuperäislähdettä Betoniteollisuus ry, 2010) 
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Betonivalmisosien käyttäminen rakentamisessa on tuonut tuotteistamisen myös 
rakennusteollisuuteen. Rakennusalalla tuotteistaminen -termiä käytetään kuitenkin 
vähän, sillä rakennus on vaikea ymmärtää yhtenä tuotteena, kuten teollisesti valmistetut 
pientuotteet. Periaatteeltaan rakennus on kuitenkin samanlainen kuin mikä tahansa 
tuote. Se koostuu erilaisista komponenteista, jotka valmistetaan yksitellen. 
Komponenteista pyritään tämän jälkeen kokoamaan yksi tuotekokonaisuus 
mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Suurin osa rakennusalalla 
käytetystä tuotteistuksesta on sisäistä tuotteistusta. Sisäisiä tuotteistuksen keinoja 
rakennusyrityksessä voivat olla omat laadunhallinta -järjestelmät, vuosisopimukset ja 
projektipankit. Sisäisellä tuotteistuksella pyritään rakennusyrityksessä toiminnan 
tehostamiseen ja laadullisten ongelmien ratkaisuun (Helenius, 2006). 
 
Sisäinen tuotteistus on merkittävä osa yrityksen laadunhallintaa. Toisin kuin muilla 
teollisuuden aloilla, rakentamisessa laadulliset ongelmat saattavat ilmetä vasta vuosia 
rakennuksen valmistumisen jälkeen. Käytettäviä ratkaisuja ja toimintatapoja pyritäänkin 
kehittämään jatkuvasti kokemuksen ja uuden tutkimustiedon mukaisesti. Havaitut 
negaatiot pyritään poistamaan käytöstä ja kehittämään entisestään aiemman 
kokemuksen perusteella hyväksi todettuja käytäntöjä. Rakennusalalla tuotteistetut 
rakennusosat muodostavat yhdessä ison kokonaisuuden. Valmiissa rakennuksessa 
rakennusosat liittyä toisiinsa, jolloin tuotteiden rajapintojen yhteensovittaminen ja 
ratkaisujen standardointi ovat välttämättömiä. Lopputavoitteena on rakentamisen laadun 
heijastuminen asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta yrityksen tuloihin (Helenius, 2006). 
 
2.2.1 Tuotteistamisen tavoitteet ja siihen liittyvät ongelmat 
Tuotteistamisen päätavoite on selkeä, saavuttaa kustannussäästöjä. Tämän lisäksi 
tuotteistuksella pyritään määrittelemään rakennusosien ominaisuudet ja valitsemaan 
näistä sopivimmat vaihtoehdot niin, että loppukäyttäjän tarpeet on mahdollisimman 
hyvin huomioitu. 
 
Tuotteistuksella voidaan saavuttaa monia hyötyjä verrattuna tuotteistamattomaan 
tuotteeseen. Tuotteen selkeämmän kokonaisuuden avulla asiakkaan on helpompi 
käsittää tuotteen luoma arvo ja tehdä lopullinen ostopäätös. Helpommin käsitettävä 
tuotekokonaisuus ja ostoprosessi lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyys 
vastaavasti lisää pitkien asiakassuhteiden määrää. Toimittajien välille solmitut 
pidempiaikaiset asiakassuhteet helpottavat laskenta- ja kustannusarvioiden tekemistä. 
Myös tilausten tekeminen ja toimitukset helpottuvat kun osapuolet ovat toisilleen tuttuja 
ja yhteisesti sovitut toimintatavat molempien osapuolien tiedossa. Tuotteistuksen muita 
etuja ovat esimerkiksi nopeampi suunnitteluprosessi. Suunnitteluprosessi nopeutuu, kun 
siinä voidaan hyödyntää aiempia tietoja ja suunnitteluratkaisuja. Suunnitteluprosessin 
kehityksen suunta määräytyy referenssiprojektien tietojen perusteella. 
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Referenssikohteista kerätty tieto ja sen dokumentointi onkin avainasemassa 
tuotteistusprosessin kehittämisessä (Partainen, 2007). 
 
Yksi tuotteistusprosessin riskeistä on resurssien puute. Prosessi on pitkäaikainen ja 
paljon resursseja vaativa, johon koko organisaation tulee yhteisesti sitoutua. 
Tuotteistusprosessi jää monesti kesken, kun siihen varatut resurssit ohjataan muualle tai 
ne on aliarvioitu. Lisäksi tuotteistusprosessin hyödyt näkyvät tuloksellisesti vasta 
myöhemmin, jonka vuoksi sitä ei aina päästä toteuttamaan täysmittaisesti. 
Tuotteistusprosessi vaatii myös selkeän päätavoitteen. Tavoite tulee olla tiedossa koko 
yrityksen tuotteistusprosessiin osallistuvalla organisaatiolla. Muuten prosessiin käytetyt 
resurssit menevät hukkaan, kun niitä ei osata kohdistaa oikein. Kuvassa 2.7 on esitetty 




Hinta tapauksittain Kiinteä hinta
Toteutus vaihtelee Toteutus määritelty
Vaikea myydä Helppo ostaa
Triviaalit työt toistuvat Asiantuntemus kehittyy
Tieto kävelee kotiin Osaaminen tiimillä
Rajoittaa kasvua Monistuu
 
Kuva 2.7. Tuotteistamattoman ja tuotteistetun tuotteen eroja (muotoiltu käyttäen 




Nykyään Suomessa valmistetaan betonielementtien lisäksi myös erikoiselementtejä, 
joiden avulla rakennuksista saadaan yhä enemmän elementoituja. Tällaisia 
erikoiselementtejä ovat muun muassa tilaelementit ja hormielementit. Hormielementit 
käsittävät aina yhden kerroksen hormirakenteen ja ne asennetaan osana rakennuksen 
kantavia runkorakenteita. Erikoiselementtejä käytettäessä työmaalla tehdään ainoastaan 
elementtien asennus ja talotekniikan liittäminen. Tilaelementit voidaan myös yhdistää 
hormielementtien kanssa yhdeksi tuotekokonaisuudeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kylpyhuone-elementit. Kylpyhuone-elementteihin voidaan integroida myös 
hormielementti. Koska suurin osa asuinhuoneistojen talotekniikasta sijoittuu 
kylpyhuoneisiin, saadaan talotekniikka liitettyä hormiin mahdollisimman lyhyillä 
asennuksilla. 
 
Tilaelementit ovat elementtejä, jotka käsittävät yhden tilakokonaisuuden. Tilaelementit 
ovat sisäpuolelta täysin valmiita ja työmaalla tehdään ainoastaan niiden paikoilleen 
asennus ja kytkennät rakennuksen taloteknisiin järjestelmiin. Tilaelementtejä ovat 
esimerkiksi kylpyhuone-elementit, erinäiset tekniikkatilaelementit ja 
väestönsuojaelementit. Myös valmistalopaketeissa käytetään tilaelementtejä, joista 
kootaan työmaalla liittämällä rakennuksen vaippa. Valmistalopaketeissa käytettävät 
tilaelementit ovat täysin valmiita sekä sisältä että ulkopuolelta. Normaalikokoinen 
omakotitalo voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan vain muutamalla elementillä 
(Betoniteollisuus ry, 2010). 
 
Kerros- ja rivitalorakentamisessa tilaelementeistä eniten käytetään kylpyhuone-
elementtejä. Aiemmin mainitut tekniikkatilaelementit ovat harvemmin käytettyjä, mutta 
niiden käyttö on viime vuosina yleistynyt kattavamman tarjonnan myötä. Kylpyhuone-
elementtejä on käytetty aiemmin muun muassa laiva- ja hotellirakentamisessa. Viime 
vuosikymmeninä se on kuitenkin yleistynyt myös osaksi asuntorakentamista. 
Laivateollisuudessa käytetyt kylpyhuone-elementit eroavat monesti 
asuntorakentamisessa käytetyistä niiden kevyemmän rakenteen ansiosta. 
Kevytrakenteisia kylpyhuoneita kutsutaan kylpyhuonemoduuleiksi. Tässä työssä 
keskitytään tarkastelemaan valmisosatuotteista vain asuntorakentamisessa käytettäviä 
kylpyhuone-elementtejä. Kuvassa 3.1 on esitetty esivalmistettu kylpyhuone-elementti. 
Kylpyhuoneen pohjalaatta toimii elementin jäykkänä rakenteena. Pohjalaatta on 
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toteutettu teräsbetonilaattana ja kevytrakenteisina teräsohutlevyistä (Betoniteollisuus ry, 
2010). 
 
Kuva 3.1. Kevytrakenteinen kylpyhuone-elementti. Elementtiin on integroitu valmiiksi 
talotekniikka ja kalusteet. Kevytrakenteisen elementin seinä- ja kattorakenne on 
toteutettu teräsohutlevy – elementeistä kokoamalla ja ainoastaan kylpyhuoneen 
pohjalaatta on toteutettu teräsbetonirakenteisena (Parmarine Oy, 2011). 
 
Suomessa valmistetaan erityyppisiä elementtejä, joilla kylpyhuone voidaan toimittaa 
työmaalle yhtenä täysin valmiina kokonaisuutena. Kylpyhuone-elementit voivat olla 
täysin varusteltuja ja sisäpuolisilta pinnoilta valmiita. Lisäksi niihin voidaan integroida 
valmiiksi talotekniikka, joka työmaalla ainoastaan liitetään rakennuksen taloteknisiin 
järjestelmiin. Kokonaisten kylpyhuone-elementtien lisäksi valmistetaan kylpyhuoneen 
pohjalaataksi tarkoitettuja laattaelementtejä, joihin on valmiiksi integroitu 
kylpyhuoneen talotekniset liitännät kuten vesijohdot, viemärit, lattialämmitys ja 
lattiakaivot. Laattaelementteihin varsinainen kylpyhuone täytyy kuitenkin toteuttaa 
paikallarakentamalla eikä niitä tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin (Betoniteollisuus 
ry, 2010). 
 
Kylpyhuone-elementit voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: 
kevytrakenteisiin ja betonirakenteisiin. Betonirakenteisissa kylpyhuone-elementeissä 
koko elementin kuori on toteutettu betonista. Vastaavasti kevytrakenteisissa 
elementeissä ainoastaan pohjalaatta on betonirakenteinen ja muilta osin elementin 
vaippa on kevytrakenteisena. Elementtien pohjalaatta toteutetaan yleensä betonisena, 
jotta elementin siirrot ja asennus voidaan toteuttaa vaurioittamatta kylpyhuoneen 
valmiita sisäpintoja (Betoniteollisuus ry, 2010). 
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Kevytrakenteisessa kylpyhuone-elementissä seinät ja kattorakenteet toteutetaan 
sinkityistä teräsohutlevyistä, jotka pinnoitetaan terästoimittajan valmistusprosessin 
yhteydessä. Seinät viimeistellään asiakkaan toiveiden mukaisesti laatoittamalla joko 
keraamisilla tai luonnonkivilaatoilla. Jossain tapauksissa seinät voidaan jättää 
muovipintaisiksi työmaalla toteutettavaa pinnoitusta varten (Parmarine, 2011; 
Rakennusteollisuus ry, 2013). 
 
Kevytrakenteisista kylpyhuone-elementeistä valmistetaan sekä pelkän pesuhuoneen 
sisältäviä elementtejä että saunallisia elementtejä. Saunallisissa elementeissä pesu- ja 
löylyhuone on yhdistetty yhdeksi toimituskokonaisuudeksi. Tällöin pesuhuoneen 
teräsbetonilaatta jatkuu yhtenäisenä koko elementin pohjalla. Elementin runkorakenteet 
toteutetaan molempien tilojen osalta kevytrakenteisena ja sisäpinnat viimeistellään sekä 
saunan että pesuhuoneen puolelta asiakkaan toiveiden mukaisesti niin, että ne täyttävät 




Kuva 3.2. Periaatepiirustus kylpyhuone-elementistä, jossa sauna- ja pesuhuone 
sisältyvät yhteen toimituskokonaisuuteen (Rakennusteollisuus ry, 2013). 
 
Varsinaisten kylpyhuone-elementtien lisäksi valmistetaan myös pienikokoisempia 
kylpyhuonemoduuleja. Kylpyhuonemoduuleja käytetään yleisesti laivateollisuudessa, 
mutta niitä voidaan käyttää myös muualla rakennusteollisuudessa kuten esimerkiksi 
hotellirakentamisessa tai väliaikaisissa rakennuksissa. Kylpyhuonemoduulit ovat 
varsinaisia kylpyhuone-elementtejä huomattavasti kevyempiä kokonaisuuksia, sillä 
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niiden pohjalaatta on valmistettu teräsrungon päälle valetusta komposiittimuovista. 
Komposiittimuovi mahdollistaa tilan tehokkaamman käytön ja tuotteen muotoilut 
voidaan tehdä tarkasti tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tästä syystä 
kylpyhuonemoduulit ovat yleisesti käytössä ahtaan tilan rakennuskohteissa, kuten 
laivateollisuudessa. Myös kylpyhuonemoduulien pohjalaattoihin voidaan integroida 
valmiiksi lattiakaivot, tarvittava talotekniikka ja lattialämmitys (Joptek Oy, 2012). 
 
3.1 Kylpyhuone-elementtien tuotanto 
Toimiva kylpyhuone-elementtien tuotanto vaatii useita tuotantolinjoja ja eri 
ammattikunnan työntekijöitä. Jokaisessa tuotantovaiheessa työskentelevät samaan 
tapaan kuin rakennustyömaalla juuri sen alan osaajat. Tuotantovaiheiden kesto riippuu 
elementin tyypistä, varusteista ja kokoluokasta. Saunatilallisissa elementeissä kesto on 
pidempi, koska talotekniikan määrä on suurempi. Tuotantoprosessin eri vaiheet 
toteutetaan jokaisen elementin osalta aina samassa järjestyksessä. Tehtaassa työntekijät 
ovat keskittyneet aina yhteen työvaiheeseen eikä tuotantoon osallistu useita eri 
urakoitsijoita, kuten rakennustyömaalla. Kylpyhuone-elementtien tuotantolinjat toimivat 
tehdasmaisesti, jolloin töiden yhteensovittaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. 
Työvaiheet ovat kuitenkin tehtäviltään täysin vastaavat kuin rakennustyömaalla. 
Seuraavissa luvuissa on perehdytty tarkemmin kylpyhuone-elementin tuotantovaiheisiin 
ja elementin rakenteeseen (Parmarine, 2014). 
 
3.1.1 Pohjalaatta 
Kylpyhuone-elementtien tuotanto alkaa pohjalaatan muotista. Teräsrakenteinen muotti 
kootaan suunnitelmien mukaisesti ja sen sisälle asennetaan pohjalaatan talotekniikka. 
Pohjalaattaan betonoitavaa talotekniikka ovat muun muassa lattiakaivot ja 
viemäriputket. Saunahuoneellisissa elementeissä lattiakaivoja asennetaan vähintään 
kaksi. Vaadittujen kallistusten toteuttamiseksi pääviemärilinja asennetaan erilliseen 
syvennykseen, jossa se johdetaan elementin ulkopuolelle. Pääviemärilinja toteutetaan 
kylpyhuone-elementteihin 110mm paksusta polypropeeniputkesta. Kuvassa 3.3 on 
esitetty lattiakaivon ja viemärinputkien asennussyvennys. 
 
Taloteknisten asennuksien jälkeen elementti raudoitetaan harjateräsverkolla 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. Raudoituksen vahvuus riippuu elementin muodosta, 
kokoluokasta ja nostolenkkien sijainnista. Mikäli kylpyhuoneeseen toteutetaan 
lattialämmitys, asennetaan se normaalisti harjateräsverkon varaan. Asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti lattialämmitys voi olla vesikiertoinen tai sähkökäyttöinen. Kun kaikki 
asennukset on suoritettu, muotti betonoidaan ja betonipinta tasataan. Lisäksi 
märkätilojen vaatimat lattiakallistukset toteutetaan ennen betonin kovettumista. 
Pohjalaatta betonoidaan yleensä 125mm paksuksi. Riittävän lujuuden saavuttamiseksi 
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laatan annetaan kuivua vähintään kaksi vuorokautta, jonka jälkeen se siirretään 
seuraavalle tuotantolinjalle. Kuvassa 3.3 näkyy pohjalaattaan asennettua talotekniikkaa. 
Lattiakaivolta tulevat putkitukset on asennettu muotin syvennykseen ja kaivo on tuettu 
painolla betonin aiheuttamaan nostetta vastaan. 
 
 
Kuva 3.3. Kylpyhuone-elementin pohjalaatta valmiina betonointia varten. Muottiin on 
asennettu talotekniikka, harjateräsverkko ja lattialämmityskaapelit. 
 
Betonin kuivumisaika on 1-2 vuorokautta, jonka jälkeen se voidaan pinnoittaa. 
Laatoitettavissa lattioissa betonipintaan asennetaan ensin vedeneriste. Vedeneristyksen 
annetaan kuivua vuorokausi, jonka jälkeen lattia laatoitetaan ja saumataan. 
Lattialaatoituksen yhteydessä voidaan tehdä myös seinälaatoituksen alin rivi riippuen 
seinän lopullisesta pinnoituksesta. Tässä vaiheessa kerrostalokohteisiin toimitettavat 
samankokoiset kylpyhuoneet yksilöityvät asukkaiden materiaalivalintojen mukaisesti. 
Lattia voidaan myös pinnoittaa muovimatolla. Mattopäällyste liimataan kiinni hiotun 
betonipinnan päälle ja jatketaan yhtenäisenä seinäpinnan alareunaan. Mattopinnoitteilla 
kylpyhuoneen lattia voidaan toteuttaa nopeammin ja edullisemmin kuin laatoittamalla. 
Muovimattoja käytetään monesti asuntokohteissa, joissa asunnot vuokrataan 




Kuva 3.4. Pohjalaatta valmiina seinäelementtien asennusta varten. Pohjalaattaan 
toteutettu vesieriste, laatoitus ja lattiakallistukset. 
3.1.2 Runkorakenteet 
Kylpyhuone-elementin runko koostuu kevytrakenteisista seinä- ja kattoelementeistä. 
Kaikissa kylpyhuoneissa elementit kootaan vakiolevyisistä teräsohutlevyistä 
kokoonpanosuunnitelmien mukaisesti. Teräsohutlevyt liitetään toisiinsa hitsausrobotilla 
muodostaen aina yhden suoran seinäpinnan. Seinäelementit kiinnitetään jokaisesta 
kulmasta toisiinsa ruuviliitoksin. Elementtien sisäpuoliset pinnat laatoitetaan kokonaan 
lukuun ottamatta kalusteille jätettäviä varauksia. Laatoitus kiinnitetään suoraan 
teräsohutlevyjen pinnalle. Erillistä seinän vesieristystä ei tässä tapauksessa tarvita, sillä 
toisin kuin kipsilevyseinät teräsohutlevyt kestävät kosteusrasituksia. Lisäksi 
seinäelementtiin tehdään läpiviennit kaikille tarvittaville taloteknisille liitännöille, kuten 
sähkörasioille ja vesipisteille. Läpivientien paikat suunnitellaan valmiiksi ja niille 
tehdään varaukset teräsohutlevyihin ennen rungon kokoamista. Varaukset laatoitukseen 
tehdään jälkikäteen koneellisesti vesileikkaamalla, jolloin seinäpinta voidaan laatoittaa 
yhtenäisenä pintana (Parmarine, 2014). 
 
Teräsrungon ulkopuolelle asennetaan kalustetuet kiinnityksiä varten. Kalustetukena 
käytetään yleensä 12mm paksua vanerilevyä. Jokaisen elementin tuotannossa toistuvat 
liitännät toteutetaan teräsohutlevyrunkoon erillisillä kiinnitysosilla. Tällaisia liitäntöjä 
ovat esimerkiksi pesualtaiden ja suihkujen vesipisteet sekä sähkörasiat. Koska tietyt 
liitännät toistuvat jokaisessa elementissä, on niiden kiinnitykseen standardoitu omat 
erikoisosat. Valmiit seinäelementit kiinnitetään pohjalaatan teräsmuottiin ja toisiin 
seinäelementteihin ruuviliitoksin. Sisäpuolelta laatoituksen kulmasaumat saumataan 
saniteettisilikonilla, jolloin seinistä saadaan märkätilan määräykset täyttäviä (Parmarine, 
2014). 
 
Kattoelementtien materiaalina käytetään seinäelementtien tapaan samoja 
teräsohutlevyjä. Teräsohutlevyihin tehdään suunnitelmien mukaiset varaukset 
läpivientejä varten aivan kuten seinäelementin tapauksessa. Kattoelementit voidaan 
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jättää teräsohutlevy pinnalle tai ne voidaan pinnoittaa esimerkiksi puupaneelilla. 
Kattoelementtiin kiinnitetään kylpyhuoneen talotekniikka, jonka jälkeen se asennetaan 
seinäelementtien päälle. Kattoelementti kiinnitetään seinien teräsohutlevyihin 
ruuviliitoksin. Sisäpuoliset elementtien saumat käsitellään märkätilojen vaatimusten 
mukaisesti. Saunahuoneessa kattoelementtiin sisäpintaan asennetaan seinäelementtien 
tapaan eristys, alumiinikalvo ja puupanelointi. Kuvassa 3.5 näkyy valmis 
seinäelementti. Elementin laatoitukseen on jätetty varaukset kalustekiinnityksille ja 
pesualtaalle. Lisäksi elementin reuna on jätetty laatoittamatta seinämoduulien 
yhteenliittymistä varten (Parmarine, 2014). 
 
 
Kuva 3.5. Laatoitettu seinämoduuli. Laatoitukset jätetään tekemättä varuste- ja 
kalustekiinnityksien kohdalta. Kulmista seinämoduulit kiinnitetään toisiinsa 
ruuviliitoksin ja seinäpinta viimeistellään kulmien silikonisaumauksella. 
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3.1.3 Kylpyhuoneen talotekniikka 
Yksi kylpyhuone-elementtien eduista on tehdasolosuhteissa valmiiksi integroitu 
talotekniikka. Talotekniikka voidaan toteuttaa täysin valmiiksi koko kylpyhuoneen 
osalta mukaan lukien putkieristykset ja koepaineistukset. Tällöin työmaalla suoritetaan 
ainoastaan liitännät rakennuksen taloteknisiin järjestelmiin. Suomen 
asuntorakentamisessa käytettävät kylpyhuone-elementit varustetaan suurella määrällä 
taloteknisiä järjestelmiä. Niiden yhdistäminen kerrosten ja asuntojen välillä onnistuu 
helpoiten erillisen tekniikkahormin kautta, joka voidaan toteuttaa valmiiksi osana 
kylpyhuone-elementtiä. 
 
Pohjalaatan talotekniikkaa lukuun ottamatta elementin muut talotekniset järjestelmät 
sijoitetaan kylpyhuoneen katolle. Kylpyhuone-elementin katolle kiinnitetään yleensä 
muun muassa vesimittari, lämmin- ja kylmävesiputket sekä ilmanvaihto- ja sähköputket. 
Elementin katolta talotekniikka voidaan liittää helposti tekniikkahormin tai eteisen 
alakattorakenteen kautta rakennuksen taloteknisiin järjestelmiin.  
 
Kylpyhuoneen talotekniikka tehdään täysin valmiiksi elementin ulkopuolelle asti. 
Talotekniikan määrä riippuu asiakkaan tarpeista ja kylpyhuoneen käyttötarkoituksesta. 
Asuntorakentamisessa kylpyhuone on usein yhdistetty pesu- ja wc-tila. Tällöin tilaan 
kytketään ainakin lämmin- ja kylmävesipisteet suihkulle sekä pesualtaalle. Lisäksi 
voidaan kytkeä ylimääräinen vesipiste esimerkiksi varaukseksi pyykinpesukoneen 
liitännälle. Käyttövesilinjat kytketään elementin teräsohutlevyrungon ulkopuolelta niille 
tehtyjen varausten kohdalle ja viimeistellään sisäpuolelta kalustekytkennöillä. Kytketyt 
käyttövesilinjat tuodaan elementin rungon myötäisesti kattoelementin päälle asennetulle 
vesimittarille. Vesimittarin kautta asunnon käyttövesi liitetään rakennuksen 
pääjärjestelmään. 
 
Kattoelementtiin tehdään vesimittarin kohdalle tarkastusluukku, josta voidaan työmaa-
aikaisten liitäntöjen jälkeen kytkeä käyttövesilinjat auki. Tarkastusluukun kautta 
suoritetaan myös käytön aikaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Tarkastusluukun 
kiinnitys toteutetaan pikakiinnikkeillä eikä tarkastusluukusta tehdä missään tapauksessa 
tiivistä. Tällöin vesiputkien mahdolliset vuodot huomataan helposti kylpyhuoneen 
lattialle valuvan veden ansiosta. 
 
Yleensä kylpyhuone-elementteihin integroidaan oma tekniikkahormi, jonka ansiosta 
asuntoon ei välttämättä tarvitse toteuttaa muita hormirakenteita. Kylpyhuone-elementin 
tekniikkahormiin voidaan myös liittää esimerkiksi keittiön talotekniikkaa, mikäli se 
huomioidaan jo elementtien suunnitteluvaiheessa. Tekniikkahormin mitoituksessa 
huomioidaan kylpyhuoneen ulkopuolisen talotekniikan vaatima tila sekä liitokset. 
Käytettäessä tekniikkahormia voidaan myös asunnon muuta talotekniikka liittää siihen 
lyhyillä liitoksilla ja pienellä työmäärällä. 
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Tekniikkahormit tehdään erillisistä teräsohutlevyelementeistä, jotka liitetään osaksi 
kylpyhuone-elementin runkorakennetta. Sisäpuolelta teräsohutlevyt pinnoitetaan 
vastaavasti kuin kylpyhuoneen muut seinäpinnat. Tekniikkahormiin asennetaan LVI-
suunnitelmien mukaisesti mahdollisimman paljon asuinhuoneistoon tulevaa 
talotekniikkaa. Lvi-kanavat eristetään määräysten mukaisesti, lukuun ottamatta hormin 
ala- ja yläosaa, joihin eristykset tehdään työmaalle linjojen kytkemisen jälkeen. 
 
Kylpyhuoneen talotekniikka liitetään tekniikkahormiin elementin katon kautta lukuun 
ottamatta pohjalaattaan asennettuja viemäreitä. Viemärit tuodaan ulos elementin sivusta 
ja johdetaan betonoitavassa syvennyksessä käytävän puolelle. Käytävältä viemärilinjat 
liitetään talon pystyviemäreihin. Kylpyhuoneeseen integroitava tekniikkahormi 
muodostaa paikalla rakennettavien hormien tapaan oman palo- ja äänikatkon. 
Välipohjan palokatko on usein EI60 – luokkaa. Hormin tarkastusluukut ovat vastaavasti 
puolet seinän vaaditusta paloluokasta eli EI30 -luokkaa. Kuvassa 3.6 näkyy 
kylpyhuone-elementtiin sisältyvä tekniikkahormi. Työmaalla eristämättömät putkien 
päät liitetään alemman kerroksen vastaaviin putkituksiin, jonka jälkeen liitosten 
kohdalle lisätään eristyksen ja välipohja betonoidaan. Betonoimalla välipohjan 





Kuva 3.6. Kylpyhuone-elementtiin integroitu tekniikkahormi ja valmiiksi asennettu 
talotekniikka.  Työmaalla pystylinjat liitetään yhdeksi koko rakennuksen läpikulkevaksi 
hormiksi. Välipohjat betonoidaan asuntojen välisten ääni- ja palomääräysten 
mukaisesti. 
 
Kylpyhuoneissa tulee Suomen rakennusmääräysten mukaisesti olla riittävä ilmanvaihto. 
Tämän takia kylpyhuoneisiin sijoitetaan aina poistoilmakanavat, jotka liittämään 
tekniikkahormin kautta ilmanvaihdon runkokanaviin. Tekniikkahormiin johdetaan 
mahdollisuuksien mukaan myös huoneiston muut ilmanvaihtokanavat, kuten keittiön 
poistoilmakanava ja makuuhuoneiden tuloilmakanavat. Hormin kautta kerrosten 
kanavat kootaan yhteen ja johdetaan rakennuksen ilmanvaihdon konehuoneeseen. 
Nykyään poistoputkiin kytketään lto-järjestelmä, jolla hukkalämpö saadaan 
hyödynnettyä uudelleen rakennuksen lämmityksessä.  
 
Poistokanavien määrä riippuu kylpyhuone-elementin pohjaratkaisusta. Saunatilallisissa 
elementeissä poistoputket tehdään sekä löyly- että pesuhuoneeseen. Kylpyhuoneen 
poistoilmakanavat yhdistetään ennen kuin ne johdetaan kylpyhuone-elementin 
tekniikkahormiin. Asunnon muut poistoilmankanavat esimerkiksi keittiön 
liesituulettimelta ja eteisestä voidaan myös yhdistää samaan kanavaan. Hormiin ne 
kuitenkin johdetaan erillisenä kanavana kuin kylpyhuoneen poistoilma. Samaan tapaan 
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pyritään yhdistämään myös kaikki asunnon tuloilmakanavat. Tällöin asunnon 
ilmanvaihtokanaville riittää pienikokoinen tekniikkahormi. 
 
Lvi -asennusten lisäksi kylpyhuone-elementtiin kytketään valmiiksi myös kaikki 
elementin sisäiset sähköjärjestelmät. Tällaisia ovat esimerkiksi sauna- ja pesutilojen 
valaisimet sekä kiukaan ja pistokkeiden sähkösyötöt. Riippuen loppukäyttäjän tarpeista 
voidaan elementteihin lisätä myös sähkökäyttöinen lattialämmitys. Kaikki sähkötekniset 
asennukset tehdään täysin valmiiksi elementin sisäpuolelta ja sähköjohdot yhdistetään 
elementin ulkopuolisen ryhmäkeskuksen kautta rakennuksen sähköverkkoon. 
Kylpyhuone-elementin seinärunkoon voidaan tehdä jo tehtaalla varaus työmaalla 
kiinnitettävälle ryhmäkeskukselle. Ryhmäkeskuksen kotelointi ja syvennys muodostuu 
näin automaattisesti elementin ulkopuolisen levytystyön yhteydessä. Kohteen luonteesta 
ja tilaajan tarpeista riippuen kylpyhuone-elementteihin voidaan kytkeä 
erikoisjärjestelmiä. Esimerkki tällaisesta on sprinklerit. Mikäli kohde sisältää 
sprinklerijärjestelmän, tehdään se kylpyhuoneiden osalta valmiiksi jo elementtitehtaalla. 
 
 
Kuva 3.7. Kylpyhuone-elementin kattomoduuli valmiina asennettavaksi. 
Kattoelementtiin kiinnitetään suurin osa kylpyhuoneen talotekniikasta. Tarkastusluukku 
tehdään aina vesimittarin kohdalle käytönaikaisia tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä 
varten. Kuvassa elementin oikeassa alareunassa näkyy varaukset tekniikkahormille, 
valaisimille ja ilmanvaihtokanaville. 
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3.1.4 Varusteet ja viimeistely 
Kylpyhuone-elementit kalustetaan elementtitehtaalla arkkitehtisuunnitelmien 
mukaisesti. Kalusteiden määrä, tyyppi ja sijoittelu riippuvat kylpyhuone-elementin 
pohjaratkaisusta ja tilaajan toiveista. Kylpyhuoneisiin liitetään muun muassa pesuallas, 
suihku, wc-istuin, peilikaappi ja valaisimet. Varusteiden määrä kylpyhuoneessa 
vaihtelee kohteen ja asunnon mukaan. Kalusteasennuksien yhteydessä seinäpintojen ja 
varusteiden välit viimeistellään märkätilojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi 
pesualtaan ja seinän liitos saumataan saniteettisilikonilla, jotta märkätilan vedet ja 
kosteus eivät pääse siintymään kalusteiden taakse. 
 
Täysin valmiit kylpyhuone-elementit paketoidaan tehtaalla tiiviisti ennen toimitusta 
työmaalle. Elementtien suojaukset poistetaan kun rakennuksesta on saatu veden- ja 
lämmönpitävä, jonka jälkeen elementin talotekniikka kytketään ja ulkopuoliset 
seinäpinnat levytetään. Kuvassa 3.9 on esitetty suojamuoviin paketoitu kylpyhuone-
elementti. Suojamuovin tarkoituksena on suojata kylpyhuonetta kuljetuksen ja työmaan 
aikaisilta rasituksilta. Suojamuovit poistetaan elementin ympäriltä osittain niiden 
asennuksen yhteydessä ja talotekniikan liitoksia toteutettaessa. Suojamuovin lisäksi 
kylpyhuone-elementtien ovi sinetöidään tehtaalla. Rakennustyömaalla ovi avataan vasta 
sisätyövaiheen lopussa, jolloin suurin osa rakennusteknisistä töistä on jo suoritettu. 
Tällä pyritään estämään lian ja pölyn kulkeutuminen kylpyhuoneen valmiisiin 
sisätiloihin. Yleensä elementtien sinetti poistetaan ennen listoitustöitä, sillä niiden 
toteuttaminen on muuten mahdotonta kylpyhuoneen oven osalta (Parmarine, 2014). 
 
Kuten kuvassa 3.8 näkyy elementtien kuljetusta ja siirtoja varten niihin asennettavat 
nostolenkit. Nostolenkkejä asennetaan yleensä neljä kappaletta. Koska kylpyhuoneen 
pohjalaatta on elementin jäykin rakenne, kiinnitetään nostolenkit pohjalaatan 
teräsrunkoon lähelle elementin kulmia. Nostolenkit tulee sijoittaa pohjalaatan suhteen 
symmetrisesti, etteivät siirtojen aikaiset rasitukset pääse vaurioittamaan kylpyhuoneen 
sisäpintoja. Nostolenkkien avulla kylpyhuone-elementit siirretään työmaalla niiden 




Kuva 3.8. Kuljetusta varten suojattu kylpyhuone-elementti. Kylpyhuone-elementtiin on 
kiinnitetty nostolenkit valmiiksi tehtaalla, jotta elementti voidaan työmaalla asentaa 
paikoilleen välittömästi.  
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4 ASUNTORAKENTAMISEN ERITYISPIIRTEET 
Asuntorakentamisessa ensisijaisen tärkeää on asiakkaan tarpeiden huomioiminen. 
Asumistarpeiden monimuotoistuminen on johtanut asiakaslähtöiseen asuntotuotantoon, 
jossa asiakas pyritään huomioimaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tiiviillä 
yhteistyöllä pyritään parantamaan asuntojen laatua ja soveltuvuutta nykyajan 
asumispreferensseihin. Asuntoja voidaan rakentaa yksityisille kuluttajille, 
eläkerahastoille, rakennuttajille ja julkisyhteisöille. 
 
Nykyään Suomessa asuntorakentaminen on keskittynyt suurimpiin kasvukeskuksiin ja 
kerrostalorakentamiseen. Vuonna 2013 valmistuneiden asuinrakennusten tilavuus oli 
yhteensä 12,23 miljoonaa kuutiometriä. Kappalemääräisesti tämä vastaa 30 283 asuntoa, 
joista kerrostalojen osuus oli 15 775 eli yli puolet koko asuntotuotannosta (SVT, 2014). 
 
Tässä luvussa on käsitelty asuntotuotantoprosessia ja niihin liittyviä erityispiirteitä 
kylpyhuone-elementeillä toteutettavissa kohteissa. Kylpyhuone-elementtien käyttöä 
selvitetään koko asuntotuotantoprosessin ajalta. Selvityksessä tuodaan esille 
haastatteluiden perusteella saatuja tuloksia niin hankesuunnitteluvaiheesta, 
toteutusvaiheesta kuin luovutus- ja käyttöönottovaiheesta. Lisäksi luvussa on käsitelty 
asuntorakentamiseen tämän hetkisiä suuntauksia, ja niiden vaikutusta kylpyhuone-
elementtien hyödyntämiseen asuntotuotannossa. 
 
Osatekijöiden huomioiminen on edellytys projektin onnistuneelle toteutukselle. 
Varautumalla rakennusprosessissa esiintyviin erityispiirteisiin pyritään asiakkaalle 
luomaan lisäarvoa ja parantamaan näin yrityksen mainetta. 
 
4.1 Asuntorakentamiseen vaikuttavat trendit 
Rakennettu ympäristö vastaa Suomen kansallisvarallisuudesta 60 prosenttia. Lisäksi 
kiinteistö- ja rakennusalan osuus kokonaisenergiankulutuksesta ja -päästöistä on noin 
40 prosenttia, joten pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä 
taloudellisia säästöjä. Rakennusalaan liittyvät hyvin läheisesti maailmanlaajuiset 
megatrendit, kuten kestävä rakentaminen. Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan 
pyrkimystä energiankulutuksen vähentämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja samalla 
ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Energia- ja materiaalitehokkaan 
rakentamisen lisäksi erityisesti asuntorakentamiseen liittyy myös muita nykyajan 
trendejä, kuten kaupungistuminen. Trendejä ohjaavat demografian ja asumisen 
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muutokset yhteiskunnassa, joita on käsitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa (Helamaa, 
2012). 
 
4.1.1 Demografia ja asumispreferenssit 
Suurimmat demografiset muutokset länsimaissa, Suomi mukaan luettuna, on väestön 
ikääntyvien osuuden huomattava kasvu. Vuoteen 2060 mennessä yli 65-vuotiaiden 
osuuden ennustetaan Suomessa kasvavan lähes 30 prosenttiin. Nykyisin yli 65-
vuotiaiden osuus on 18 prosenttia väestöstä. Samaan aikaan työikäisten ja nuorten 
osuuden ennustetaan vähenevän 56 prosenttiin nykyisestä 66 prosentista (Helamaa, 
2012). 
 
Toinen demografiaan vaikuttava globaali megatrendi on kaupungistuminen. 
Kaupungistuminen on maailmanlaajuisesti vaikuttava ja nopeasti muuttuva 
yhteiskunnallinen ilmiö, jonka myötä asuntorakentaminen on Suomessa pitkälti 
keskittynyt suuriin kasvukeskuksiin. Nykyään 90 prosenttia maan pinta-alasta on 
poismuuttoaluetta. Muutos on ollut erityisen voimakas 1990-luvulta lähtien ja vuosina 
1995–2013 asuntojen uudistuotannosta 76 prosenttia valmistui kaupunkimaisiin kuntiin 
(SVT, 2013). 
 
Tulevaisuudessa väestön muuttovirta tulee keskittymään yhä vahvemmin 
kasvukeskuksiin. Suomessa ainoastaan 65 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa, joka 
on edelleen huomattavasti alle Euroopan ja muiden pohjoismaiden 80 prosentin 
keskiarvon. Väestön keskittyminen pienemmille alueille johtaa vääjäämättä kaupunkien 
rakennustuotannon tiivistämiseen. Tämän seurauksena kerrostaloasuminen tulee 
jatkamaan kasvuaan eniten. Kaupungistumisen seurauksena kerrostalojen ja yhden 
henkilön asuntokuntien määrä ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä merkittävästi. 
Yhdessä nämä ovat saaneet aikaan jatkuvan pienten asuntojen kysynnän 
kasvukeskuksien keskusta-alueilla (Laakso, 2004; VTT, 2012). 
 
Kuvassa 4.1 on esitetty erisuuruisten asuntokuntien lukumäärän muutos vuosina 1970–
2013. Kuvaajasta voidaan nähdä, että pienikokoiset yhden ja kahden henkilön 
asuntokunnat ovat kasvaneet samaan aikaan kuin isommat kolmen tai yli kolmen 
henkilön asuntokunnat ovat vähentyneet huomattavasti. Vuoden 2013 lopussa 
asuntokuntia oli Suomessa kaikkiaan 2 600 000, joista 42 prosenttia oli yhden henkilön 
asuntokuntia. Vielä vuonna 1990 vastaava luku oli 31 prosenttia. Asuntokuntina 
mitattuna kerrostalo asuminen on jo ohittanut pientalo asumisen ja vuonna 2013 kaikista 
asuntokunnista 44,1 prosenttia asui kerrostaloissa. Asukasmäärinä mitattuna pientalot 
edustavat kuitenkin suurempaa osaa väestöstä, sillä niissä asuu yleensä useamman 
henkilön asuntokuntia. Uusissa kerrostaloissa vastaavasti suurin osa asuntokunnista oli 
yksin tai kaksin asuvia henkilöitä ja kaupungeissa yksinasuvien osuus on tämän 
seurauksena noussut 43 prosenttiin. Koska yhdessä asunnossa asuu nykyään 
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keskimäärin vähemmän asukkaita ja koska asuntojen keskimääräinen koko on 
pienentynyt, kerrostaloasuntojen osalta asuntojen lukumäärä on kasvanut (SVT, 2013). 
 
 
Kuva 4.1. Asuntokuntien määrän kehitys koon mukaan (SVT, 2013). 
 
Asumispreferenssit muuttuvat jatkuvasti ympäröivien tekijöiden vaikutuksesta. Siihen 
missä ja miten ihmiset asuvat vaikuttaa useita osatekijöitä, kuten esimerkiksi työpaikat, 
yleinen taloustilanne ja alueellinen kehitys. Suomessa väestöstä asui vuonna 2007 
kaupunkimaisissa kunnissa 65 prosenttia, taajaan asutuissa kunnissa 16 prosenttia ja 
maaseutumaisissa kunnissa 19 prosenttia. Muuttovirta on pitkään suuntautunut maan 
suuriin kasvukeskuksiin, kuten pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Väestön 
keskittyessä kaupunkien keskustoihin, on kerrostaloasuminen noussut yleisimmäksi 
asumismuodoksi pientaloasumisen sijaan. Vielä vuonna 1990 erillisiä pientaloja ja 
kerrostaloasuntoja oli lähes yhtä paljon mutta vuoden 2013 lopussa kerrostaloasuntoja 
osuus kaikista asunnoista oli jo 44 prosenttia. Samaan aikaan pientalojen osuus on 
laskenut 40 prosenttiin (Laakso, 2004; Suomen Ympäristöministeriö, 2008). 
 
Sen lisäksi, että kerrostaloasuminen on kaupungistumisen myötä lisääntynyt, on myös 
kerrostalojen vuokralla asuminen lisääntynyt huomattavasti. Kuvassa 4.2 on esitetty 
vuonna 2013 valmistuneiden kerrostalojen hallintaperusteinen jako. Vuokra-asuntojen 
osuus vastaa 43 % kaikista uusista kerrostaloasunnoista ja suurissa kasvukeskuksissa 
erityisesti pienikokoisista vuokra-asunnoista on jo usean vuoden ajan ollut jatkuva 
puute. Syitä vuokralla asumisen lisääntymiseen on useita. Nykyään ihmiset muuttavat 
esimerkiksi enemmän työn ja opiskelupaikkojen perässä, jolloin yleisimmin asutaan 
vuokra-asunnossa. Lisäksi vuokralla -asumisen aika on pidentynyt huomattavasti ja 
omistusasunto hankitaan myöhemmässä elämänvaiheessa kuin aikaisemmin. Vuonna 
2013 neljäsosa väestöstä asui vuokralla ja trendi on selkeästi nouseva, kun muuttovirta 




Kuva 4.2. Kerrostaloasuntojen jakautuminen hallintaperusteen suhteen. Vuokra-
asuminen on noussut selvästi yleisimmäksi asumismuodoksi kaupunkialueilla (SVT, 
2013). 
 
Päänsääntöisesti kaikki demografiaan ja asumispreferensseihin liittyvät muutokset 
sitoutuvat toisiinsa, sillä vuokralla asumisen lisääntyminen kasvattaa pienien 
asuntokuntien määrää. Lisäksi kerrostaloasuminen kaupunkien keskusta-alueilla 
kasvattaa painetta rakennuksien korkeuksien lisäämiseen ja rakennetun pinta-alan 
suurempaan hyödyntämiseen (VTT, 2012). 
 
4.1.2 Tehokas ja taloudellinen rakentaminen 
Teollisella valmisosarakentamisella on Suomessa pitkät perinteet. Pääsääntöisesti sitä 
toteutetaan tehtaassa esivalmistettuja betonirakenteita käyttäen. Vuonna 2010 teollisesti 
esivalmistettuja betonirakenteita käytettiin rakentamisessa yhteensä 550 miljoonalla 
eurolla. Tulevaisuudessa rakentamisessa pyritään yhä teollisempaan rakennustapaan, 
sillä sen avulla voidaan parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua. Suurin hyöty 
teollisesta rakentamisesta saadaan, kun runko-, julkisivu- ja täydentävät rakenteet sekä 
rakennuksen talotekniikka tehdään mahdollisimman pitkälle esivalmisteisina. Lisäksi 
esijännitetyillä betonivalmisosilla voidaan toteuttaa pidempiä jännevälejä, jolloin 
esimerkiksi toimitilanrakennuksista saadaan tulevaisuudessa paremmin muunneltavia. 
Rakennuksen helpompi muunneltavuus pienentää rakennuksen elinkaarikustannuksia 
pitkällä aikavälillä ja mahdollistaa rakennusten monikäyttöisyyden, kuten 
toimitilarakennuksen muuntaminen asuinkäyttöön sopivaksi (Betoniteollisuus ry, 2010). 
 
Valmisosarakentamisella voidaan toteuttaa rakennusosakokonaisuuksia, jotka 
parantavat prosessin materiaalitehokkuutta ja lyhentävät rakennusaikaa. 
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Tulevaisuudessa rakentamisessa pyritään entistä enemmän resursseja säästävään 
rakennustapaan. Yksi osa tätä on hyväksi todettujen rakennusosakokonaisuuksien 
standardointi ja ICT-teknologian hyödyntäminen rakennusprosessissa (Betoniteollisuus 
Ry, 2010). 
 
Korkean rakentamisen lisääntyminen on osa laajempaa kansainvälistä ilmiötä, joka on 
vasta viime vuosina kehittynyt huomattavasti myös Suomessa. Suomessa korkean 
rakentamisen hankkeiden määrä on kasvanut 2010-luvun molemmin puolin monissa 
suurimmissa kaupungeissa. Rakennuskorkeuksien kasvu seuraa osaltaan kansainvälistä 
trendiä, jossa kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään ja käyttämään tehokkaammin 
hyödyksi. Korkea rakentaminen on yleistynyt merkittävästi, koska kaupunkien 
keskusta-alueilla rakennusmaata ei voida enää lisätä (Moisala & Ylä-Anttila, 2012). 
 
Kaupunkien kasvaessa ja keskusta-alueiden tiivistyessä nousee keskustassa olevan 
maanarvo erityisen korkeaksi. Tällöin hankkeiden tuottavuuden takaamiseksi 
seurauksena on paine rakennustehokkuuksien ja -korkeuksien lisäämiseen. Korkeissa 
rakennuksissa rakennusmateriaalien ja energiankulutus hyötyneliötä kohden on 
pienempi kuin matalissa rakennuksissa. Korkeiden rakennusten osalta varsinaiset 
kestävän rakentamisen hyödyt saavutetaan infrastruktuurin tasolla, jossa esimerkiksi 
energia-, vesi- ja liikennejärjestelmiä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. 
Asuinrakentamisessa korkeuden lisääminen tarkoittaa samalla monistavuuden 
lisääntymistä, sillä poikkeuksetta kerrostalojen kerrokset suunnitellaan 
pohjaratkaisuiltaan lähes identtisiksi (Moisala & Ylä-Anttila, 2012). 
 
4.2 Asukasvalinnat ja – muutokset 
Rakennusala eroaa muista teollisuuden aloista huomattavasti muutostöiden määrässä. 
Muutostyöt ovat rakennusprojekteihin liittyviä häiriötekijöitä, jotka muuttavat 
alkuperäisiä suunnitelmia, työtehtävien sisältöä ja suoritusjärjestystä. Muutostyöt ovat 
rakennusprojekteissa yleisiä vaikuttaen suoraan tai epäsuoraan projektin hankintoihin, 
aikatauluun ja kustannuksiin (Qi, 2008). 
 
4.2.1 Muutostöiden vaikutus tuotantoon 
Muutostyöt toteutetaan joko tarjous- tai toteutuspohjaisesti. Tarjouspohjaisessa 
muutostyössä urakoitsija antaa tilaajalle kirjallisen tarjouksen muutostyön sisällöstä ja 
kustannuksista aliurakoitsijoiden muutostyötarjouksiin ja omiin yleiskustannuksiin 
perustuen. Tilaajan hyväksyttyä muutostyötarjous urakoitsija aloittaa 
muutostyöprosessin varautuen sen vaatimiin suunnitelmamuutoksiin ja lisäresursseihin. 
Toteutuspohjaisessa muutostyössä urakoitsija laskuttaa tilaajaa toteutuneiden 
kustannusten mukaisesti ennalta sovituin aikavälein. Asuntokohteissa muutostyöt ovat 
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osittain jo ennakkoon rakennusliikkeen tiedossa ja rakennuksen 
ennakkomarkkinoinnissa annetaan asunnon ostajille mahdollisuus vaikuttaa asuntojen 
sisältöön. Rakennusliikkeet pyrkivät ohjaamaan asunnon ostajia valitsemaan ennakkoon 
esitetyistä vaihtoehdoista, jolloin muutosten aikataulu- ja kustannusvaikutus 
rakennusliikkeelle on mahdollisimman pieni. (Laine, 2005). 
 
Muutostöiden vaikutus riippuu pitkälti siitä, missä vaiheessa muutostyö tilataan. 
Pääsääntöisesti myöhemmin tilattu muutostyö on aina kalliimpi toteuttaa. Vastaavasti 
aikaisemmin tilattu muutostyö ehditään sisällyttämään projektin hankintoihin ja 
urakkasopimuksiin, jolloin sen kustannusvaikutus on pieni. Lisäksi aikataulumuutoksiin 
ehditään varautua lisäresursseilla. Mikäli muutostyö tilataan liian myöhään, voidaan sen 
seurauksena joutua purkamaan valmiita rakennusosia ja tekemään samoja työtehtäviä 
uudestaan. Tämän seurauksena myös materiaalihukka on huomattava. Kuvassa 4.4 on 
esitetty muutostöiden kustannusvaikutuksen kasvu projektin edetessä. Projektin 
loppuvaiheessa muutostöiden kustannus nousee merkittävästi, sillä aikataulun 
muuttaminen ja työtehtävien lisääminen käy yhä kalliimmaksi lähellä rakentamisen 
luovutusvaihetta (Qi, 2008). 
 
 
Kuva 4.4. Muutostöiden kustannusvaikutus projektin eri vaiheissa (Artto, 2006) 
 
4.3 Rakentamisen laatu ja riskit 
Rakentamisen laadun parantaminen on jatkuvasti ajankohtainen ja tärkeä osa 
rakennusprosessia. Rakentamisen laatuun pyrkivät osaltaan vaikuttamaan hankkeiden 
rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat omien laadunvarmistusmenetelmiensä avulla. 
Laadun olemus voidaan ymmärtää eri tavalla riippuen tarkasteltavasta näkökulmasta. 
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Laatutarkastelun näkökulmia ovat muun muassa suunnittelu-, valmistus-, asiakas- ja 
ympäristökeskeiset näkökulmat. Jokaiselta eri taholta laatuun kohdistuu hieman 
erimuotoiset vaatimukset. Pääsääntöisesti materiaali- ja tuotevalmistuksen osalta 
laatuongelmat ovat nykyisin vähäisiä, mutta työmaakohtainen rakentamisen laatu 
vaihtelee huomattavasti (Lillrank, 1998). 
 
Nykyään lähes kaikki rakennusalan yritykset pyrkivät parantamaan laatutasoaan 
erinäisillä yrityskohtaisilla laatujärjestelmillä. Laadunhallinta on osa yrityksen maineen 
ylläpitoa ja sen kohentamista. Vaikka siihen käytetään paljon resursseja, ovat 
rakennusvirheet silti väistämättömiä. Tarkoituksena on kuitenkin minimoida virheet ja 
niiden vaikutukset projektin kokonaisuuteen. Rakennusvirheiden syyt eivät ole 




– vääristä materiaalivalinnoista 
– työmaalla tehdyistä työvirheistä ja 
– ylläpidon aikaisista huollon ja käytön virheistä (Rakennusteollisuus, 2010). 
 
Rakennus- ja takuuaikaiset korjaustyöt aiheutuvat työmaalla syntyneistä vaurioista tai 
työn toteutuksessa tehdyistä virheistä, jotka heikentävät lopputuotteen laatua. 
Asuntokohteissa esiintyvät virheet pyritään aina korjaamaan perustajaurakoitsijan 
toimesta viimeistään muuttotarkastuksen tai vuositarkastusten yhteydessä. Virheet 
voivat olla esimerkiksi seuraavia: tiedonantovirhe, taloudellinen virhe tai oikeudellinen 
virhe, jotka esiintyvät asuntorakentamisessa kuitenkin harvemmin, sillä käytännössä 
RS-järjestelmä suojaa ostajia näiltä virhetyypeiltä. Yleisin virhetyyppi on kuitenkin 
laatuun liittyvät virheet. Asuntokauppalain (4 luku 14 §) mukaan asunnossa on virhe, 
jos: 
 
1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun; 
 
2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka 
rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen 
käyttöönotettavaksi; (17.10.1997/941) 
 
3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa 
terveydelle; 
 
4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan 
mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti; 
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5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta 
ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan 
tavanomaisen hyvää laatua; tai 
 
6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon 
kaupassa perusteltua aihetta olettaa.  
 
Riski on käsitteenä laaja ja moniulotteinen. Rakentamisessa riskit ovat projektin osa-
alueisiin liittyviä negatiivisia poikkeamia, jotka toteutuessa aiheuttavat rakennusvirheitä 
ja huonontavat rakentamisen laatua. Poikkeamat pyritään tiedostamaan etukäteen, jotta 
niihin voidaan varautua. Riski muodostuu kahdesta osa-alueesta; riskin suuruudesta ja 
todennäköisyydestä. Riskit luokitellaan perustuen niiden vaikutuksiin projektin 
kokonaisuuteen joko merkittäviksi tai merkityksettömiksi. Rakennusprojektissa 
merkittävimpiä riskejä ovat poikkeamat, joiden esiintymisen todennäköisyys ja 
vaikutukset projektin kustannuksiin ovat suuret (Artto, 2006). 
 
Rakennusprojektissa riskeihin pyritään varautumaan erilaisilla 
riskienhallintamenetelmillä. Riskien vaikutuksia voidaan minimoida pienentämällä 
niiden toteutumisen todennäköisyyttä, vähentämällä vaikutuksia tai jakamalla riskiä. 
Riskienhallinta on osa jokaista rakennusprojektia. Sen edellytyksenä on riskien 
tiedostaminen, arviointi, mittaaminen ja niihin varautuminen. Riskienhallinnalla 
pyritään välttämään uhkaavia riskejä ja minimoimaan niiden aiheuttamia menetyksiä. 
 
Rakennustyömaalla riskit johtuvat pitkälti materiaalien ja työskentelyolosuhteiden 
alttiudesta sääolosuhteille. Jokaiseen työvaiheeseen liittyy riskejä mutta niiden 
todennäköisyys ja merkittävyys vaihtelevat.  Merkittävimmät riskit rakennustyömaalla 
ovat työturvallisuusriskit, sillä niiden vaikutukset ovat usein pitkäaikaisia ja kalliitta. 
 
4.4 Rakennusaika 
Rakennusaika määrittää rakennusvaiheen alkamispäivän ja luovutuspäivän eli 
rakennusteknisten töiden keston. Rakennusajan perusteella laaditaan pääurakoitsijan 
toimesta hankkeen yleisaikataulu yhdessä talotekniikka urakoitsijoiden ja tilaajan 
kanssa. Rakennusaika on oleellinen hankkeen kokonaiskustannusten kannalta ja 
onnistuneen aikataulun luonti vaatii pääurakoitsijan kokemusta työtehtävien menekeistä, 
kestoista ja ennalta tiedostetuista aikatauluviiveistä. 
 
Urakkakohteissa tilaaja määrittelee rakennushankkeelle alkamispäivän ja 
luovutuspäivän ja vastaavasti omaperusteisissa asuinrakennushankkeissa keston 
määrittelee perustajaurakoitsija itse. Perustajaurakoitsijan on ilmoitettava kohteen 
ennakkomarkkinointi vaiheessa tietty aikaväli, milloin asunnot luovutetaan asiakkaille. 
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Rakennuskohteen kokoluokan ja ominaisuuksien perusteella määritellään tämän 
mukaan rakentamisen aloittaminen ja tuotantovaiheiden kestot. Rakennusajan kesto 
määräytyy pääsääntöisesti aiempaan kokemukseen pohjautuen. Keston kriteerit 
pohjautuvat käsitykseen kohtuullisesta, kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisesta ja 
laaturiskit eliminoivasta rakennusajasta. Tarkoituksena on pyrkiä normaalikeston 




Kuva 6.2. Hankkeen normaalikesto tuotannollisen laajuuden funktiona (Rakennustieto 
Oy, 2001). 
 
Normaalikestoinen kokonaisrakennusaika vastaa rakennusaikaa, jossa rakennus on 
mahdollista toteuttaa kaikista kustannustehokkaimmin. Normaalikestoa lyhennettäessä 
seurauksena voi olla laaturiskejä tai laadunvarmistuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia ja 
vastaavasti pidennettäessä työmaan ylläpitokustannusten kasvu. Mikäli kohde on 
tuotannollisesti laaja, voidaan normaalikestosta poiketa ±20 % ilman että hankkeen 
kokonaiskustannukset oleellisesti muuttuvat. Hankkeen normaalikeston määritykseen 
käytettävä kuvaaja on esitetty kuvassa 6.2 (Rakennustieto Oy, 2001). 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
Tutkimusmenetelmä eli metodi tarkoittaa empiirisen tutkimuksen aineiston 
hankintakeinoja, joiden avulla pyritään tuottamaan ratkaisuja tutkimusongelmaan. 
Menetelmän valinnassa huomioidaan aineistot ja tutkimustekniikat, joilla saadaan 
määrällisesti ja laadullisesti parhaiten tietoa tutkittavasta kohteesta. 
Tutkimusmenetelmät voidaan luokitella kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin 
eli määrällisiin tutkimusmenetelmiin. 
5.1 Tutkimusmenetelmät 
Laadullisen tutkimuksen perusajatus on tutkia ilmiötä yksilön toiminnan kautta. 
Perustuen tutkittavien yksiköiden näkökulmiin ja kokemuksiin laadullisessa 
tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaisempaan ja syvempään käsitykseen ilmiöstä. 
Toisin kuin määrällinen tutkimus, se ei tuota tilastollisesti päteviä tuloksia. Tämä 
saattaa aiheuttaa tutkimuksessa tulkintaongelmia, sillä tutkimustulokset eivät ole täysin 
objektiivisia. Laadullisella tutkimuksen pyritään kehittämään jo olemassa olevaa teoriaa 
edelleen, tutkimalla pientä määrää yksiköitä perusteellisesti ja mahdollisimman vähin 
ennakko-oletuksin. Laadullisen tutkimus on määrällisen tutkimuksen esiaste, jonka 
tuloksien avulla luodaan hypoteeseja määrällistä tutkimusta varten. Tutkimuksen 
ominaispiirteitä ovat hypoteesittomuus, pieni otanta, laadukas aineisto ja aineiston 
monitahoinen analysointi (Hirsjärvi, 2007). 
 
Määrällisessä tutkimuksessa ilmiötä pyritään selittämään käyttäen laskennallisia ja 
tilastollisia menetelmiä. Tavoitteena on tutkimusaineiston saattaminen tilastollisesti 
käsiteltävään muotoon ja aineiston käsittely tilastollisten analyysimenetelmien avulla. 
Määrällisessä tutkimuksessa tutkitaan suuria ihmisryhmiä keräämällä 
yksittäistapauksista ainoastaan suppea määrä tietoa. Tiedonkeruumenetelmiä voivat olla 
esimerkiksi lomakekysely, havainnointi tai valmiiden tilastojen käyttö. 
Havaintoaineiston perusteella pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja luomaan 
aineistoon perustuvia objektiivisia tuloksia eli yleistyksiä (Hirsjärvi, 2007). 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin keräämään yksilöiden näkökulmia ja kokemusperäistä 
tietoa laadullisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa keskityttiin pieneen määrään 
tutkittavia perehtyen jokaiseen yksilöön ja aihealueeseen perusteellisesti. 
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Tutkimustuloksia käsiteltiin kirjallisuudesta ja tapaustutkimuskohteista saatujen tietojen 
kanssa laskennallisesti ja johtopäätöksien muodossa. 
 
5.2 Tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntotuotannossa. Kylpyhuone-elementtien käyttöä tutkittiin haastattelemalla projektin 
eri osapuolia, joilla kaikilla oli kokemusperäistä tietoa kylpyhuone-elementeillä 
toteutetuista asuntokohteista. Koska rakennusprosessiin osallistuu useita eri osapuolia, 
pyrittiin haastateltavat valitsemaan sekä tuotanto-, suunnittelu- että 
käyttöönottovaiheeseen osallistuvista henkilöistä. Eri tehtäviin keskittyviä henkilöitä 
haastattelemalla kartoitettiin tutkimusaihetta koko prosessin ajalta; kylpyhuone-
elementin valmistuksesta rakennuksen käyttöönottoon. 
 
Tutkimuksessa haastateltiin osapuolia koko hankkeen ajalta perustajaurakoitsijan, 
suunnittelijoiden ja elementtitehtaan puolelta. Haastateltavat jaettiin kahteen 
pääryhmään sen mukaan, mihin vaiheeseen projektia he sijoittuivat. Tässä 
tutkimuksessa haastateltavat jaettiin suunnittelu- ja tuotantovaiheen osapuoliin. 
Ensimmäinen ryhmä oli hankkeen alkuvaiheen osapuolet, kuten suunnittelijat ja 
perustajaurakoitsijan projektinjohto sekä hankinta. Vastaavasti toinen ryhmä oli 
tuotantovaiheen osapuolet, kuten työnjohtajat ja projekti-insinöörit. Yhteensä 
haastatteluja pidettiin 12 kappaletta, niiden keskimääräisen keston ollessa 45–60 
minuuttia. 
 
Koska vaiheet voivat projektin aikana helposti limittyä keskenään ja useat osapuolet 
voivat osallistua projektiin sekä tuotanto- että suunnitteluvaiheessa, käytettiin kaikille 
haastateltaville samaa kysymyspatteristoa. Haastateltavia henkilöitä olivat muun muassa 
hankesuunnitteluvaiheessa mukana olevat rakennuttamisinsinööri, rakennusarkkitehti, 
lvi-suunnittelija, asuntomyyjä sekä hankintapäällikkö. Tuotantovaiheeseen osallistuvista 
haastateltiin vastaavia työnjohtajia, projektipäällikköä ja hankintainsinööriä. 
Haastattelut suoritettiin työntekijöiden toimipisteillä joko rakennustyömailla tai 
toimistolla. Haastattelut nauhoitettiin ja haastatteluiden tuloksista koottiin jälkikäteen 
tekstimuotoinen yhteenveto, jota käytettiin apuna tuloksien esittämisessä työn 
tutkimusosuudessa. Haastatteluiden tuloksien analysointi yhdessä kirjallisuudesta 
saatujen tietojen kanssa päädyttiin tutkimuksen varsinaisiin johtopäätöksiin ja 
kehitysehdotuksiin. 
 
Tutkimuksen taustateoriaa selvitettiin kirjallisuusselvityksen ja referenssikohteiden 
tietojen avulla. Lisäksi ennen varsinaista haastattelututkimusta tutustuttiin tarkemmin 
kylpyhuone-elementtien tuotantoon elementtitehtaalla. Pohjatietojen perusteella 
selvitettiin kylpyhuone-elementtien haasteet ja ongelmakohdat, joihin haastattelujen 
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kysymykset suunnattiin. Kirjallisuusmateriaali hankittiin raporteista, TTY:n kirjaston 
kiinteistä ja sähköisistä materiaaleista sekä referenssikohteiden suunnittelu- ja 
hankintatiedoista.  
 
Haastattelututkimuksen lisäksi suoritettiin tapaustutkimus, jossa vertailtiin SRV 
Pirkanmaan asuinrakennuskohteita. Tapaustutkimuksessa vertailtiin viittä eri 
asuinrakennuskohdetta, joista yksi oli toteutettu kylpyhuone-elementeillä ja neljä 
paikallarakentaen. Tutkimuskohteista tehtiin karkea vertailu rakennusajan, -
kustannusten ja korjaustyömäärien perusteella. Saatuja tuloksia käytettiin tämän jälkeen 
pohjatietona haastatteluille, joissa pyrittiin selvittämään syvällisemmin syitä vertailussa 
saatuihin tuloksiin ja analysoimaan niitä. Vertailussa on käytetty toteutuneita 
kustannuksia, menekkejä sekä muutto- ja vuositarkastustietoja. Näiden tietojen pohjalta 
on laadittu keskiarvoja paikallarakennettujen kylpyhuoneiden välille ja verrattu niitä 
kylpyhuone-elementeillä toteutettujen kohteiden vastaaviin. 
5.3 Haastattelut 
Haastattelu voidaan määritellä suulliseksi keskusteluksi, jolla pyritään selvittämään ja 
kartoittamaan tutkittavaa ilmiötä. Tavallisesta keskustelusta haastattelun erottaa sen 
ennakkoon tarkkaan määritelty päämäärä ja haastattelijan strukturoima keskustelun 
eteneminen. Haastattelun päätavoitteena on kerätä informaatiota haastattelijan 
valitsemista tutkimusaiheista. 
 
Haastattelu on laajalti käytetty menetelmä tutkimusaineiston keräämisessä eri 
tieteenaloilla. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa haastattelu on ollut yleensä päämenetelmä 
mutta sen soveltuvuus tulee aina perustella kyseisen ongelman ratkaisuun. Hirsjärvi 
(2007) toteaa haastattelun olevan siinä suhteessa ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, 
että siinä ollaan suoraan kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Hirsjärvi 
(2007) jatkaa, että haastattelun suurimpana etuna pidetään yleensä juostavuutta aineistoa 
kerättäessä. Esimerkkejä juostavuudesta ovat muun muassa haastattelujärjestyksen 
muuttaminen, vastauksien tulkitseminen ja kysymysten muokkaaminen haastattelussa 
ilmenneiden tietojen perusteella. Lisäksi saatuja vastauksia voidaan selventää 
tarkennetuilla kysymyksillä ja syventää näin haastattelusta saatavaa tietoa (Hirsjärvi, 
2007). 
 
Tutkimusta varten haastattelu on ymmärrettävä systemaattisena tiedonkeruu muotona, 
jolla on selkeä tavoite tuottaa luotettavia ja päteviä tietoja tutkimusaiheesta. 
Tutkimuksessa käytettyä haastattelua kutsutaan tutkimushaastatteluksi. Se voidaan jakaa 
kolmeen pääryhmään: strukturoituhaastattelu eli lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja 
avoin haastattelu (Hirsjärvi, 2007). 
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Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu on formaalisin haastattelutyyppi, jossa 
haastattelu tapahtuu lomaketta apuna käyttäen. Haastattelun kysymykset, vastaukset ja 
etenemisjärjestys ovat ennakkoon täysin määritelty ja kysymykset esitetään 
haastateltaville aina samassa järjestyksessä. Lomakehaastattelu sopii parhaiten 
tutkimuksiin, joissa aineistoa on tarkoitus käsitellä tilastollisen analyysin keinoin. 
Teemahaastattelu eli puoli strukturoitu haastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun 
välimuoto, jossa tutkimuksen aihepiirit eli teemat on ennakkoon määritelty. 
Teemahaastattelussa kysymysten muotoa ja esitysjärjestystä voidaan muuttaa 
haastatteluiden välillä eikä siinä välttämättä käytetä täysin samoja kysymyksiä kaikkien 
haastateltavien kohdalla. Avoin haastattelu on kaikista haastattelumuodoista lähimpänä 
keskustelua. Siinä ei ole ennakkoon määritettyä kiinteää runkoa vaan haastattelun 
rakenne jää haastateltavan itse päätettäväksi. Avoimessa eli strukturoimattomassa 
haastattelussa selvitetään haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä 
tutkimusaiheesta sen mukaan kuin ne tulevat keskustelussa esille (Hirsjärvi & Hurme 
2008). 
5.3.1 Tämän tutkimuksen haastattelut 
Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelututkimus, koska 
tutkimusaihe perustuu merkittävin osin projekteissa mukana olleiden henkilöiden 
kokemusperäiseen tietoon. Haastattelututkimukseen päädyttiin, koska siinä kysymyksiä 
on mahdollista muokata keskustelun etenemisen mukaisesti. Lisäksi siinä voidaan 
keskittyä oleellisimpien aiheiden käsittelyyn ohjaamalla keskustelua sekä esittämällä 
tarkentavia lisäkysymyksiä. 
 
Tämän tutkimuksen haastattelulajina voidaan pitää teemahaastattelua, sillä kysymyksien 
muoto ja esitysjärjestys muuttuu haastatteluiden kesken sen mukaan miten 
haastateltavat henkilöt sijoittuvat asuntotuotantoprosessiin. Haastatteluille on mietitty 
valmiiksi teemat, joista halutaan saada syvempää tietoa ja joihin keskustelun pääpaino 
on suunnattu. Osa kysymyksistä on kuitenkin lähempänä lomakehaastattelua, sillä ne on 
rajattu tarkasti keskittymään yksittäiseen tutkimusongelmaan tai -aiheeseen. Voidaan 
siis todeta haastattelututkimuksen olevan osittain sekä lomake- että teemahaastattelu. 
Täysin määritelty lomakehaastattelu ei olisi tässä tapauksessa soveltunut 
haastattelumuodoksi, sillä tutkijan ennakkotietojen perusteella ei olisi voitu määrittää 
kaikkia oleellisimpia kysymyksiä tutkimusongelmaan liittyen. Avoimessa haastattelussa 
puolestaan haasteena olisi ollut haastattelun keskittyminen tutkimuksen kannalta 
epäoleellisiin aiheisiin. Haastatteluissa on pyritty välttämään hypoteesien asettamista 
mutta samalla hyödynnetty kirjallisuudesta saatuja esitietoja haastatteluiden teemojen 
pohjana. 
 
Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina perustuen tutkimuksen 
tavoitteisiin ja haastateltaviin. Muita vaihtoehtoja olisi ollut pari- tai ryhmähaastattelu. 
Yksilöhaastatteluun päädyttiin, koska tutkimusongelman kannalta yksilöiden 
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henkilökohtaiset mielipiteet ja kokemukset ovat tutkimuksessa avainasemassa. Mikäli 
samanaikaisesti olisi haastateltu suurempia ryhmiä, ei mielipiteitä olisi saatu 
yksilötasolla selville yhtä perusteellisesti. Suoritetut haastattelut on esitetty tarkemmin 
liitteessä 1. 
 
Kaikilta haastateltavilta kysyttiin sekä samoja kysymyksiä että erikseen juuri tietylle 
osajoukolle räätälöityjä kysymyksiä. Jokaisessa haastattelussa pyrittiin syventymään 
haastateltavan henkilön ydinosaamiseen ja rooliin rakennusprosessissa. Kysymykset 
rajattiin jokaisen haastateltavan kohdalla erikseen, sillä projektiin osallistuvien 
henkilöiden työtehtävät eroavat keskenään merkittävästi. Tällöin kaikilla osapuolilla ei 
ole tarpeeksi tietoa oman työtehtävänsä ulkopuolelta ja tulokset näistä aihealueista 
olisivat olleet epätarkkoja. Koska haastateltavia oli valittu monesta eri kategoriasta, 
saatiin haastatteluiden tuloksena laaja kokonaiskäsitys kylpyhuone-elementtien 
elinkaaresta ja sen eri vaiheisiin liittyvistä tutkimusongelmista. 
 
5.3.2 Haastattelukysymykset 
Haastattelukysymyksistä muodostettiin yksi laaja kysymyspatteristo siten, että osa 
kysymyksistä muotoiltiin selkeästi tuotannon ja osa suunnittelun osapuolille. 
Haastattelukysymyksiä muodostettaessa huomioitiin tutkimuksen tavoitteet ja osa-
alueet, joihin kirjallisuus ei tarjoa objektiivisia vastauksia. Kysymykset rajattiin 
pohjatietojen perusteella koskemaan kylpyhuone-elementtien käyttöön liittyviä haasteita 
ja ongelmakohtia. Koska kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli 
kokemuksia myös paikallarakennetuista kylpyhuoneista, lisättiin kysymyspatteristoon 
toteutustapoja vertailevia kysymyksiä. Näiden avulla kartoitettiin selkeitä suunnittelu- ja 
tuotantovaiheiden eroja toteutustapojen välillä sekä niiden vaikutuksia 
rakennushankkeeseen. 
 
Kysymyksiä luotiin aluksi paljon. Aihealueita ja yksityiskohtaisia kysymyksiä 
yhdistelemällä suuremmaksi kokonaisuudeksi saatiin koottua lopullinen 
kysymyspatteristo. Tärkeimpiä haastatteluissa käsiteltäviä osa-alueita olivat 
toteutustapojen vertailu, suunnitteluvaihe, laadullisten ja aikataulullisten tekijöiden 
vertailu sekä rakennustyypin ja loppukäyttäjän vaikutus. Haastatteluissa käytetyn 
kysymyspatteristo rakenne on esitetty liitteessä 2. 
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6 KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ 
ASUNTOTUOTANNOSSA 
Tässä luvussa on käsitelty kylpyhuone-elementtien liittyminen asuntotuotantoprosessiin 
sekä vertailtu tuotantotapoja case-kohteista saatujen tietojen perusteella. Käsittelyssä on 
keskitytty omaperusteisen asuntorakentamisen erityispiirteisiin, sillä kaikki 
tutkimuskohteet ovat SRV Rakennus Oy:n omaperusteisia asuinrakennuksia. Tässä 
luvussa on koottu yhteen haastattelututkimuksessa saatu aineisto eri aihealueitta koko 
rakennustuotantoprosessin ajalta. Tapaustutkimuskohteiden vertailu on esitetty erikseen 
alaluvussa 6.6. 
6.1 Kylpyhuone-elementtien soveltuvuus 
asuntorakentamiseen 
Asuntotyypit, urakkamuodot ja rakennuksen loppukäyttäjä vaikuttavat kaikki osaltaan 
siihen, miten rakennuskohde toteutetaan. Kohteen asuntotyyppi voi olla esimerkiksi 
kerros-, rivi- tai paritalo, joista kerrostalo sopii toistuvuutensa ansiosta parhaiten 
standardoiduille ratkaisuille ja elementtirakentamiselle. Myös rivi- ja paritaloissa 
voidaan käyttää vastaavia ratkaisuja kuin kerrostalorakentamisessa mutta kylpyhuone-
elementtien tapauksessa osa valmistilojen hyödyistä katoaa yksi- tai kaksikerroksisessa 
toteutuksessa. Esimerkiksi kylpyhuoneen tekniikkahormin hyödyntäminen rivi- ja 
paritalorakentamisessa on hankalaa ja saavutetut hyödyt vähäisiä. 
 
Asuntorakentaminen käsittää useita eri urakkamuotoja ja asuntotyyppejä, jotka yhdessä 
vaikuttavat kylpyhuone-elementtien soveltuvuuteen rakennuskohteeseen. 
Urakkamuotoja ovat omaperusteinen hanke, neuvottelu-urakka tai kilpailu-urakka 
yleishyödylliselle rakennuttajalle. Tässä työssä painopiste on omaperusteisissa 
kerrostalo-kohteissa, joiden suunnitteluun rakennusliikkeillä on mahdollisuus vaikuttaa. 
Rakennusliike toimii itse suunnittelunohjaajana, jolloin hankesuunnitteluvaiheessa 
voidaan huomioida kylpyhuone-elementtien vaatimat suunnitteluperiaatteet ja -
ratkaisut. Kilpailu- ja neuvottelu-urakoiden tapauksessa suunnitelmat ovat 
pääsääntöisesti valmiiksi määritettyjä ja niihin voidaan harvemmin enää tarjouskilpailun 
jälkeen tehdä kylpyhuone-elementtien vaatimia muutoksia. 
 
Asuntorakentamisen urakkamuodot voidaan myös jakaa karkeasti kahteen osaan: RS-
kohteisiin ja urakkakohteisiin. RS-kohteesta puhutaan, kun asunto-osakeyhtiö on 
kytketty asuntokauppalain rakentamisvaiheen suojajärjestelmään eli RS-järjestelmään. 
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RS-jäjestelmä suojaa ostajan oikeuksia ja mahdollistaa sitovien kauppojen tekemisen jo 
rakennusvaiheessa. Tämän tutkimuksen perustajaurakoisija -kohteista kaikki kuuluvat 
RS-järjestelmään. 
 
Haastatteluiden perusteella omaperusteisissa asuntokohteissa kylpyhuone-elementtien 
käyttö koettiin kaksijakoisesti. Toisaalta haluttiin parantaa rakentamisen tuottavuutta ja 
säästää kustannuksia lyhemmän rakennusajan kautta mutta vastaavasti ongelmana 
nähtiin muutostöiden toteuttamisen vaikeus. Erityisen tärkeänä pidettiin 
ennakkomarkkinointivaihetta, jolloin rakentamiseen liittyviä muutoksia on vielä 
mahdollista toteuttaa ilman merkittävä lisäkustannuksia. Kylpyhuone-elementtien 
käyttö koettiin omaperusteisissa kohteissa riippuvaiseksi kohteen yleisestä luonteesta. 
Esille nousi useaan otteeseen kohteen arvo. Kohteen arvoon vaikuttavat eniten sijainti 
sekä asuntojen laatu- ja varustelutaso. Yleisesti keskusta-alueelle sijoittuvia rakennuksia 
pidettiin arvokkaina niiden neliöhintojen perusteella. Neliöhinnoilta suuremmissa 
kohteissa asunnonostajia pidettiin myös tarkempina.  Kylpyhuone-elementtien todettiin 
sopivan paremmin halvemman hintaluokan kohteisiin kuin niin sanottuihin 
”arvokohteisiin”. 
 
Haastatteluissa ajatukset jakautuivat vahvasti sen mukaan, miten haastattelijat 
osallistuivat projektiin. Tuotannon osapuolet eivät pitäneet kohteen luonnetta juurikaan 
merkittävänä. Vastaavasti asuntomyynnin, projektinjohdon ja rakennuttajien puolelta 
kylpyhuone-elementtien käyttö arvokkaissa kohteissa nähtiin ehdottoman haitallisena. 
Toisaalta mainittiin myös kylpyhuone-elementtien laatutason parantamisen 
mahdollisuuksista yksittäisiä materiaaleja vaihtamalla, jotka voidaan toteuttaa ilman 
asukkaiden tekemiä materiaalivalintoja ja kohentaa näin asuntojen laatutasoa. Tällaisia 
olivat muun muassa: 
 
– laadukkaampien puupaneelien käyttö 
– laadukkaampi laattojen käyttö ja 
– suihkuverhon korvaaminen suihkuseinällä. 
 
Esimerkiksi näiden muutoksien avulla asiakkaiden nähtiin mieltävän asunto laadullisesti 
paremmaksi vaikka varsinaisia asukkaiden tekemiä materiaalivalintoja ei olisikaan 
mahdollista toteuttaa. Materiaalimuutokset vaikuttavat asiakkaalle muodostuvaan 
kuvaan kohteen laadukkuudesta ja näin myös lopulliseen ostopäätökseen. Vastaavasti 
halpojen materiaalien käyttö ja materiaalivalintojen puute nähtiin arvokkaammalle 






Urakkakohde eroaa RS-kohteesta oleellisesti, sillä siinä rakennuttajana ja tilaajana 
toimii rakennusurakoitsijan ulkopuolinen taho. Tässä tapauksessa urakoitsijat valitaan 
yleensä tarjouskilpailun kautta käyttäen sopimuksen laatimiseen rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja (YSE 1998). Urakkakohteessa rakennusliike ei vastaa asuntojen 
myynnistä, joten niissä kylpyhuone-elementtien käyttö on rakennusliikkeen kannalta 
kustannuksia säästävä toteutustapa. Kasvukeskuksissa jatkuvan vuokra-asuntojen 
tarpeen säilyessä asuinrakennusurakoita toteutetaan usein myös ulkopuolisille tahoille, 
jotka huolehtivat asuntojen vuokraamisesta tai myymisestä niiden loppukäyttäjälle. 
Urakkamuotoja merkittävämpiä pidettiin rakennuksen loppukäyttäjiä, jotka 
määrittelevät rakennuksen laatu- ja varustelutason. 
 
Kylpyhuone-elementtien käyttö soveltuu kaikista parhaiten nimenomaan vuokra-
asuntotuotantoon, jossa asunnon loppukäyttäjille ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 
asunnon sisältöön ja varusteluun. Tässä tapauksessa syntyy myös rakennuttajalle etuja 
kylpyhuone-elementtien käytöstä. Mikäli tilaaja määrittelee täysin kylpyhuoneiden 
varustetason, eivät asukasmuutosten aiheuttamat ongelmat pääse vaikuttamaan itse 
toteutukseen. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että nimenomaan vuokra-
asunnoissa kylpyhuone-elementeillä voidaan saavuttaa niiden maksimaaliset edut 
suhteessa paikallarakennettavaan kylpyhuoneeseen. Kustannus- ja aikataulusäästöjen 
suuruus on tällöin riippuvainen rakennuksen kokoluokasta, pohjaratkaisuista ja 
kylpyhuoneiden monistettavuudesta. 
6.2 Asuntotuotantoprosessi 
Rakennushankkeen vaiheita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, 
rakentaminen ja käyttöönotto. Varsinaiseen tuotantovaiheeseen kuuluvat 
hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakentamisvaihe. Tässä yhteydessä käsitellään 
tarkemmin ainoastaan kylpyhuone-elementtien liittymistä rakennushankkeen 
tuotantovaiheeseen, sillä tarveselvitykseen ja käyttöönottovaiheeseen ei liity toteutuksen 
kannalta yhtä merkittäviä haasteita. Taulukossa 6.1 on koottu merkittävimmät haasteet 
kylpyhuone-elementtien käyttöön liittyen rakennushankkeen eri vaiheissa. Aihealueita 
on selvitetty ja analysointi tarkemmin tässä luvussa haastatteluista kerätyn aineiston 
perusteella. Haastatteluiden pääpaino oli asuntorakentamisen erityispiirteiden 
selvittämisessä ja tuotantotapojen vaikutus rakennushankkeen kokonaisuuteen. 








Taulukko 6.1. Kylpyhuone-elementti toteutukseen liittyvät haasteet 
asuntotuotantoprosessin eri vaiheissa. 
Hankesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakennusvaihe Käyttöönotto
• Päätös toteutustavasta










• Asukasvalinnat ja -
muutokset











Suunnittelun osalta valmistilaelementeillä toteutettava kohde eroaa paikallarakennetusta 
kylpyhuoneesta merkittävästi. Päätös kylpyhuone-elementtien käytöstä tehdään jo 
luonnossuunnitteluvaiheessa ja se määrittelee suurelta osin koko rakennuksen 
suunnitteluperiaatteita. Kylpyhuoneisiin kulminoituu asuntokohtaisesti suunnittelun 
kriittisimmät ja haastavimmat kohdat. Lisäksi kylpyhuoneiden suunnittelu sisältää 
suuren osan suunnittelun työmäärästä johtuen niiden sisältämistä 
talotekniikkajärjestelmistä. 
 
Kylpyhuone-elementtien suunnittelu toteutetaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden, 
perustajaurakoitsijan ja elementtitoimittajan kanssa. Suunnittelunohjauksesta vastaa 
perustajaurakoitsija. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja 
varmistaa niiden huomioivan kylpyhuone-elementtien erityispiirteet. 
Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kylpyhuone-elementtien erityispiirteet, jotta 
suunnitelmista saadaan työmaateknisesti toteutuskelpoisia. Suunnitelmat toteutetaan 
siten, että kylpyhuoneet voidaan tarvittaessa toteuttaa myös paikallarakentamalla. 
Suunnitelmat voidaan siis aina muuttaa kylpyhuone-elementeillä suunnitellusta 
paikallarakennettavaan mutta ei koskaan toisin päin. 
 
Rakennuskohteeseen nimetyt suunnittelijat toteuttavat kylpyhuone-elementtien osalta 
luonnospiirustukset, joissa esitetään kaikki kylpyhuoneeseen liittyvät rakenteet ja lvi-
kytkennät. Suunnittelijoiden piirustukset tarkastaa elementtitehdas, jonka jälkeen niitä 
tarvittaessa muokataan. Mikäli alkuperäiset suunnitelmat eivät sellaisenaan ole täysin 
toteutuskelpoisia, tekee elementtitehdas niihin tarvittavat muutokset. Monesti 
elementtitehtaalla suunnitelmiin tehdään vaatimusten mukaisia korjauksia esimerkiksi 
varusteiden sijoitteluun ja lattioiden kallistuksiin. Suunnitelmamuutokset siirretään 
rakennuskohteen suunnittelijoiden toimesta varsinaisiin toteutuspiirustuksiin ja tätä 
kautta tuotannon työntekijöiden käyttöön. 
 
Suunnitteluvaiheessa pidetään useita suunnittelukokouksia osapuolien välillä 
laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Asuntorakentamisessa nimenomaan 
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kylpyhuoneeseen kulminoituvat monesti myös rakentamiseen liittyvät ongelmat 
talotekniikan ja työvaiheiden suuren määrän vuoksi. Esimerkiksi pienissä asunnoissa 
kylpyhuone saattaa olla noin kolmasosa koko asunnon pinta-alasta ja käsittää 
suurimman osan asuntoon suoritettavista työmaatehtävistä. Suunnittelun laatu korostuu 
käytettäessä elementtirakenteisia kylpyhuoneita, sillä niihin myöhemmin tehtävät 
muutostyöt ovat hyvin hankalia ja kalliita toteuttaa. 
 
Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä suunnitellaan ensimmäiseksi kylpyhuoneiden ja 
tekniikkahormien sijoitus asuntopohjiin. Näiden perusteella suunnitellaan asuntojen 
muut tilat sekä niiden liitännät talotekniikkajärjestelmiin. Tekniikkahormit suunnitellaan 
kerroksittain päällekkäin, jolloin kanavien liitokset ja eristykset on työmaateknisesti 
helppo toteuttaa. Kylpyhuone-elementtien sisältämään tekniikkahormiin pyritään 
liittämään kaikki asunnon sisältämä talotekniikka. Pienissä asunnoissa toteutus ei 
yleensä tuota ongelmia mutta suuremmissa asunnoissa tekniikkahormin tila ei 
välttämättä riitä kaikelle talotekniikalle tai putkien ja kanavien liitosmatka hormiin on 
liian pitkä. Kylpyhuoneen ulkopuoleisen talotekniikan liittäminen samaan 
tekniikkahormiin palovaatimuksen täyttävällä asennustavalla saattaa aiheuttaa 
tilaongelmia. Tällaisia lisäyksiä voivat olla esimerkiksi rakennuksen sisäpuoleinen 
sadevedenpoistolinja. Suuremmissa asunnoissa toteutetaan yleensä kaksi erillistä 
pystyhormia, joista toinen palvelee kylpyhuonetta ja toinen esimerkiksi erillistä wc-tilaa 
ja keittiötä sekä mahdollisesti rakennuksen muuta talotekniikkaa. 
 
Kylpyhuoneiden, hormien ja keittiön suunnittelu korostuu käytettäessä kylpyhuone-
elementtejä, jotta asuinpinta-ala saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. 
Suunnitteluvaiheen yhteistyöllä löydetään vaivattomimmin ratkaisuja, joilla voidaan 
lisätä asuntojen hyötypinta-alaa ja toimivuutta sekä saavuttaa kaikki 
valmistilatoimituksen tarjoamat tekniset, aikataululliset ja taloudelliset edut. 
 
6.3.1 Asukasvalinnat ja -muutokset 
Omaperusteisissa asuntokohteissa asiakkaalla on mahdollisuus toteuttaa muutostöitä 
asuntoonsa. Muutoksista voivat olla ennakkoon annettujen vaihtoehtojen mukaisia tai ne 
voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti lisähintaan perustuen. Urakoitsijat 
pyrkivät ohjaamaan asiakkaita rajaehdoin tarjoamalla yleisimmistä materiaalivalinnoista 
valmiita perusvaihtoehtoja sekä lisähintaisia optioita. Pääsääntöisesti asukasmuutokset 
rajoittuvat asunnon pintamateriaaleihin, kalusteisiin ja kodinkoneisiin. 
Yhtiöjärjestykseen, rakennuslupaan tai merkittävästi aikatauluun vaikuttavia muutoksia 
ei urakoitsijan toimesta enää kesken suunnittelu- tai rakennusvaihetta voida toteuttaa. 
 
Haastattelujen perusteella kylpyhuone-elementeissä perusvaihtoehdoksi pyritään 
löytämään mahdollisimman neutraalit pintamateriaalit, jotta niiden vaikutus asiakkaan 
ostopäätökseen on vähäinen. Myös kalusteet ja kylpyhuoneen pohjaratkaisut toteutetaan 
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niin, että ne miellyttävät mahdollisimman suurta osaa asiakaskuntaa. Perushintainen 
vaihtoehto sisältyy asunnon hintaan ja lisähintaisesta vaihtoehdosta asukas joutuu 
maksamaan urakoitsijan määrittämän lisähinnan. Mikäli asukas haluaa ennakkoon 
esitetyistä vaihtoehdoista poikkeavia ratkaisuja, toteutetaan ne urakoitsijan 
muutostyötarjouksen perusteella. Urakoitsija voi myös hylätä asukkaan 
muutostyöehdotuksen, mikäli se koetaan liian vaikeaksi toteuttaa. Käytännössä 
asukastoiveet pyritään kuitenkin aina toteuttamaan asuntojen myynnin ja yrityksen 
maineen parantamiseksi. 
 
Kaikki kylpyhuone-elementtien hankintavaiheessa myymättömät asunnot toteutetaan 
perusvaihtoehtojen mukaisilla suunnitelmilla. Rakennusaikana ja sen jälkeen myytyihin 
asuntoihin ei enää tehdä muutoksia vaan asiakkaalle tarjotaan perusvaihtoehdoilla 
toteutettua tuotetta. Tässä yhteydessä pohdittiin erityisesti kysymystä: ”mikä on 
materiaalivalintojen merkitys ostopäätökseen?”. 
 
Materiaalivalinnat ovat asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa asunnon sisältöön. 
Materiaalivalintoja voidaan tehdä kylpyhuoneen lisäksi myös maalauksiin, kalusteisiin 
ja lattiamateriaaleihin. Haastattelujen mukaan materiaalivalintojen merkitys on 
riippuvainen asunnon arvosta ja käyttötarkoituksesta. Mitä arvokkaampi asunto on, sitä 
suurempi merkitys myös asukasvalinnoilla on asunnonostajalle. Haastatteluissa käytyjen 
keskustelujen perusteella voidaan todeta materiaalivalintojen olevan merkittäviä suuren 
koko luokan arvoasunnoissa ja vähäpätöisiä pienikokoisissa halvemman hintaluokan 
asunnoissa. 
 
Suuremman kokoluokan asunnot, kuten kolmen ja neljän huoneen asunnot ostetaan 
usein omaan käyttöön. Tällöin materiaalivalintojen tärkeys korostuu. Asunnot ovat 
usein pitkäaikaisia sijoituksia, jolloin niistä halutaan mahdollisimman hyvin omia 
tarpeita palvelevia. Tästä johtuen kylpyhuone-elementti toteutusta ei nähdä sopivana 
kalliimman hintaluokan asuntoihin. Tällaisina kohteina voidaan ajatella keskusta-
alueelle rakennettuja kerrostaloasuntoja, joiden neliöhinnat ovat sijainnista johtuen 
huomattavan suuria. Haastatteluissa nousi esille myös kylpyhuone-elementtien maine 
halvempien asuntojen toteutustapana, joka saattaa huonontaa arvokkaalle sijainnille 
toteutetun rakennuksen arvoa asunnonostajien silmissä. 
 
Vastaavasti pienemmissä asunnoissa valintojen merkitys on vähäinen, sillä nykyään 
ostaja on usein sijoittaja. Tällä hetkellä johtuen alhaisesta korkotasosta sekä 
kasvukeskuksien jatkuvasta vuokra-asuntojen kysynnästä sijoittajat ovat suurin pienten 
asuntojen ostajaryhmä. Materiaalivalintojen suhteen sijoittajat ovat kaikista neutraalein 
ryhmä eikä asunnossa käytetyillä pintamateriaaleilla ole ostopäätökseen juurikaan 
merkitystä. Sen sijaan ostopäätökseen vaikuttavat asunnon sijainti sekä lähialueen 
kaavoitus ja palvelut.    
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Haastatteluissa esiin nousi useaan otteeseen materiaalivalintojen lyhyt aikaväli, jolloin 
valinnat voidaan suorittaa. Toisin kuin paikallarakennetun kylpyhuoneen tapauksessa 
valmistiloja käytettäessä materiaalivalinnat tulee päättää hankkeen 
ennakkomarkkinointivaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muutaman viikon 
aikajaksoa. Tämän jälkeen kaikki varaamattomat asunnot toteutetaan 
perusvaihtoehdoilla. Paikallarakennetun kylpyhuoneen tapauksessa aikaa 
materiaalivalintojen tekemiseen on useita kuukausia enemmän riippuen 
rakennuskohteen kokoluokasta. 
 
Päätökset on tehtävä ajoissa kylpyhuone-elementtien aikaisesta hankinnasta johtuen, 
jotta niihin ehditään reagoimaan myös elementtitehtaalla. Käytännössä kaikki 
ennakkomarkkinoinnin jälkeen myydyt asunnot toteutetaan perusvaihtoehdoilla. 
Asukasvalintojen ja -muutoksien toteuttamista voidaankin pitää kylpyhuone-elementtien 
suurimpana ongelmana ja riskinä asuntojen myynnille. Haastatteluissa kerrottiin myös 
poikkeustapauksista, jossa osa kylpyhuone-elementin töistä on toteutettu vasta 
työmaalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laatoitustyöt ja kalusteasennukset, jolloin 
asukasvalintoihin saadaan lisää aikaa. Toisaalta taas menetetään osa 









Kuva 6.2. Asukasmuutosten muodostuminen. 
 
Asuntorakentamisessa urakoitsijalla on usein nimitetty kohteelle oma rakennuttamis- tai 
asukasmuutosinsinööri, joka toimii asunnonostajan ja tuotannon työntekijöiden välissä. 
Asukasmuutosinsinööri vastaa asukasmuutosten hinnoittelusta ja tiedonsiirrosta 
työmaalle. Kuvassa 6.2 on esitetty asukasmuutossopimuksen muodostuminen 
perustajaurakoitsijan kautta. Perustajaurakoitsija huomioi aliurakoitujen osasuoritusten 
lisäksi myös omien työtehtävien ja hallintokulujen lisääntymisestä aiheutuvat 
kustannukset. Hallintokulut lasketaan muutostyötarjouksiin erillisenä 
yleiskustannuslisänä, joka on noin kymmenen prosenttia muutostyön 
kokonaiskustannuksista. 
 
Haastatteluissa korostui muutostöiden ja asukasvalintojen merkitys päätettäessä 
kylpyhuoneen toteutustapaa. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat muutostöiden ja 
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asukasvalintojen toteuttamisen merkittävimmäksi ongelmaksi kylpyhuone-elementtien 
käyttöön liittyen. Vaikka tuotannon kannalta asukasvalintojen vähäisyys koettiin 
toteutusta helpottavana tekijänä, ei se kuitenkaan tue rakennusyrityksille tärkeää 
asiakaslähtöistä asuntorakentamista. Kylpyhuone-elementeillä toteutettavassa kohteessa 
tieto asukasvalinnoista ja – muutoksista tarvitaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, 
jotta kylpyhuone-elementit ehditään valmistaa niiden mukaisesti. 
 
Muutostyöt pyritään aina toteuttamaan nopeuttamalla työvaiheita tai lisäämällä 
resursseja ja niiden vaikutus rakennuksen käyttöönottoon pyritään minimoimaan. 
Tämän takia projektin alkuvaiheessa asukkailla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
rakennuksen lopulliseen sisältöön. Tämä korostuu erityisesti käytettäessä kylpyhuone-
elementtejä, jolloin kylpyhuoneet tehdään pintamateriaaleilta valmiiksi aivan hankkeen 
alkuvaiheessa. Asuntorakentamisessa muutostyöt syntyvät pääsääntöisesti asukkaan 
muutostarpeesta. Nämä muutokset ovat rakennusliikkeelle ennakoitavissa ja 
hallittavissa, sen mukaan paljonko asuntoja on myyty kohteen rakentamisvaiheen 
alkaessa. Mikäli kaikki asunnot on myyty rakennusvaiheen alussa, voidaan muutostyöt 
ja asunnonostajien toiveet huomioida rakentamisen yhteydessä ja lisätä näin asiakkaalle 
luotua arvoa. 
 
Muutostyöt lisäävät aina projektin työmäärää. Muutostyöt pystytään toteuttamaan niin, 
että ne eivät haittaa muiden työtehtävien toteutusta eivätkä vaikuta negatiivisesti 
hankkeen rakennusaikatauluun. Tällöin ne voivat kasvattaa projektin tuottoja mutta 
käytännössä ylimääräisen työ vähentää työnjohdon aikaa muilta töiltä. Tämä voi 
puolestaan lisätä ongelmia muissa työvaiheissa, joten rakentamisen kannalta yleisesti 
muutoksia pyritään karttamaan. Muutostyötarjoukset tulee olla oikein hinnoiteltu, jotta 
niiden todelliset kustannukset eivät ylitä tarjoukseen laskettuja kustannuksia. 
 
Rakennuskohteen luonteesta riippuen, asukasmuutokset voivat monesti olla 
kynnyskysymys kylpyhuoneen tuotantotapaa valitessa.  Paikallarakennettaessa 
asukasmuutoksia voidaan toteuttaa laajemmin ja niiden toteuttaminen myös 
rakennusaikana on mahdollista. Lisäksi asukkaiden toiveita materiaalien suhteen 
voidaan ottaa huomioon huomattavasti pidemmältä aikaväliltä kuin 
valmistilaelementtejä käytettäessä. Paikallarakennettaessa materiaalivalintoja ja 
asukasmuutoksia voidaan toteuttaa kohteen ennakkomarkkinoinnista pitkälle 
rakennusvaiheeseen saakka kun vastaavasti kylpyhuone-elementtejä käytettäessä 
asukasmuutoksiin varattu aika voi olla pahimmillaan vain 2 viikkoa. 






Haastatteluihin osallistui kaksi suunnittelijaa, joilla molemmilla oli usean vuoden 
kokemus kylpyhuone-elementeillä toteutetuista asuinrakennuskohteista. Lisäksi 
haastateltiin useita tuotannon puolen työntekijöitä, jotka toimivat suunnittelunohjaajina 
tai yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Haastatteluissa suunnitteluvaiheessa 
huomioitavia asioita nousi esille paljon. Kriittisimmät suunnittelua määräävät tekijät 
olivat haastatteluiden mukaan: 
 
– ontelolaattojen asennussuunta ja jännevälit 
– keittiön sijoitus suhteessa kylpyhuone-elementtiin 
– hormiin liitettävä talotekniikka 
– elementtisaumojen paikat. 
 
Suunnittelun alkuvaiheessa, kun päätös elementeillä toteutettavista kylpyhuoneista on 
tehty, määritetään jokaiseen asuntoon kylpyhuoneen syvennyksen sijainti 
ontelokentässä. Asennussyvennyksen paikka määrittelee ontelolaattojen suunnan ja 
maksimaaliset jännevälit. Jänneväleihin liittyvät rajoitukset voivat joissain tapauksissa 
muuttaa ontelolaattojen asennussuuntaa riippuen rakennuksen muodosta ja kantavien 
seinärakenteiden sijoittelusta. Mikäli jännevälit osoittautuvat suunnittelussa liian 
suuriksi, lisätään rakennukseen joko kantavia runkorakenteita tai muutetaan 
välipohjatyyppi työmaalla betonoitavaksi. Jälkimmäistä vaihtoehtoa pyritään 
välttämään, mikäli kylpyhuoneet toteutetaan valmistilaelementeillä, sillä se lisää 
kylpyhuone-elementtien asennukseen liittyvien työvaiheiden määrää. 
 
Keittiön sijoittelussa korostuu sen läheisyys kylpyhuone-elementtiin nähden. 
Optimitapauksessa keittiö toteutetaan kylpyhuone-elementin vastaiselle seinälle, johon 
on sijoitettu myös elementin sisäänrakennettu tekniikkahormi. Tällöin talotekniikan, 
kuten esimerkiksi liesituulettimen ilmanvaihtoputkien ja pesualtaan viemäriputkien 
kytkentä tekniikkahormiin onnistuu mahdollisimman lyhyillä kanavilla. Kun 
tekniikkahormi sijoitetaan lähelle keittiön talotekniikkaa, vähennetään usein samalla 
tarvittavien koteloiden ja alakattojen määrää. Lisäksi talotekniset työt ja mahdolliset 
läpiviennit seinärakenteista vähenevät myös. Keittiön paikalla on näin merkitystä 
monien muiden työvaiheiden työmääriin. Keittiö määrittelee myös pitkälti 
tekniikkahormiin liitettävän kylpyhuone-elementin ulkopuolisen talotekniikan. 
Kylpyhuoneen ulkopuolisen talotekniikan suunnittelu vaatii tiivistä yhteistyötä kohteen 
lvi-suunnittelijoiden ja elementtitehtaan suunnittelijoiden välillä. Hormin mitoituksessa 
huomioidaan ulkopuolisen talotekniikan vaatima tila siten, että talotekniikka voidaan 
asentaa hormiin määräysten mukaisesti. Kuvassa 7.4 on esitetty esimerkkitapaus, miten 
asunnon kylpyhuone ja keittiö tulisi sijoittaa, jotta talotekniset asennukset on 
mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. 
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Kylpyhuone-elementteihin integroidaan hormielementti, johon pyritään liittämään 
kaikki asunnon sisältämä talotekniikka. Pienissä asunnoissa toteutus ei yleensä tuota 
ongelmia mutta suuremmissa asunnoissa hormin tila ei välttämättä riitä kaikelle 
talotekniikalle. Tästä syystä suuremmissa asunnoissa toteutetaan yleensä vähintään 
kaksi hormia, joista toinen palvelee kylpyhuonetta ja toinen esimerkiksi erillistä wc-
tilaa ja keittiötä. 
 
Kuvassa 6.3 on esitetty kylpyhuoneen ja keittiön sijoitus siten, että talotekniset 
kytkennät pystytään toteuttamaan työmaalla mahdollisimman lyhyillä liitännöillä. 
Kuvassa esitetystä ilmanvaihtokanavien sijoituksesta nähdään, että koko asunnon tulo- 
ja poistoilmakanavat on yhdistetty samaan kanavaan ja liitetty edelleen kylpyhuone-
elementin tekniikkahormiin. Keittiön poistoilmakanava liitetään hormiin erillisinä, sillä 
keittiön liesituuletin varustetaan usein ilmanvaihdon säädöllä. Asunnon tuloilmakanavat 
toimivat automaattisesti sen mukaisesti miten liesituulettimen poistoilma on säädetty. 
 
 
Kuva 6.3. Esimerkki keittiön sijoittamisesta kylpyhuoneen seinää vasten. 
Tekniikkahormi on sijoitettu kylpyhuoneen ja keittiön väliin taloteknisiä kytkentöjä 
varten, jolloin asennukset voidaan toteuttaa mahdollisimman pienillä materiaali- ja 
työresursseilla (SRV, 2013). 
 
Haastatteluissa nousi esille useaan otteeseen myös elementtisaumojen suunnittelu niin 
suunnittelijoiden kuin työnjohdon toimesta. Kylpyhuone-elementit sijoitetaan usein 
kantavien seinärakenteiden viereen. Koska elementit asennetaan runkovaiheessa, tulee 
elementtisaumojen suunnittelussa välttää niiden sijoittamista kylpyhuone-elementin 
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taakse. Elementtisaumat suunnitellaan siten, että saumojen toinen sivu sijoitetaan 
käytävälle tai vapaalle seinälle. Tällöin juotosbetonoinnin onnistumisesta ja 
äänikatkojen toteutuksesta voidaan jälkikäteen varmistua. Betonoinnin muotit voidaan 
purkaa käytävän sauman osalta mutta ei kylpyhuoneiden takaa. Kylpyhuoneiden taakse 
jäävien muottien tulee olla metallia, etteivät ne aiheuta myöhemmin kosteusongelmia. 
 
Elementtisaumojen juotosbetonoinnin osalta kriittisimmäksi puutteeksi haastatteluissa 
nähtiin äänikatkot, joiden toteuttaminen koettiin haastavaksi. Erityisen ongelmallisina 
pidettiin kylpyhuone-elementtien viereisiä saumoja, sillä niiden paikkaaminen on 
elementtiasennuksen jälkeen hankalaa. Kuvassa 6.4 on esitetty työmaateknisesti toimiva 
elementtisauma. Kuvan tapauksessa juotosbetonointi voidaan suorittaa käytävän 
puolelta. Kriittisimpiä paikkoja ovat vierekkäin asennettavat kylpyhuone-elementit, 
jolloin yhteisellä seinäosuudella olevat pystysaumat peittyvät molemmin puolin. 
Mahdollisuuksien mukaan elementtisaumat tulisi pyrkiä betonoimaan jo ennen 
kylpyhuone-elementtien asentamista. Ongelmaksi muodostuvat kuitenkin elementtien 
taakse jäävät muotit. 
 
Kuva 6.4. Vierekkäin asennettujen kylpyhuoneiden välisen elementtisauman toteutus. 
Juotosbetonoinnin toimivuudesta voidaan jälkikäteen varmistua käytävän puolelta 
(nuoli) valumuottien poistamisen yhteydessä. Kylpyhuoneiden vastaiset saumat tulee 
tukkia siten, että käytetyt valumuotit voidaan jättää paikoilleen eikä niistä aiheudu 
myöhemmin haittoja tilojen käytölle. 
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Käytettäessä kylpyhuone-elementtejä suunnittelutyön täsmällisyys korostuu, sillä 
suunnitteluvirheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista. Pahimmassa tapauksessa 
suunnitteluvirheiden kustannukset kumoavat valmistilaelementtien hyödyt. 
Suunnittelutyön laadunvarmistamiseksi nähtiin välttämättömänä suunnittelijoiden 
aiempi kokemus kylpyhuone-elementeistä. Mikäli suunnittelijoiden kokemus on 
puutteellinen, on kriittisten pisteiden huomioiminen suunnittelutyössä hankalaa. 
Suunnitteluryhmän kokemusta ja suunnitelmien yhteensovitusta pidettiin tärkeänä 
onnistuneelle työn toteutukselle. Kokeneen suunnitteluryhmän käyttäminen nähtiin 
vähentävän virheitä ja projektiin liittyviä riskejä. 
 
6.5 Tuotantovaihe 
Kylpyhuone-elementtien asennus toteutetaan limittäin rakennuksen kantavan rungon 
elementtiasennuksen kanssa. Asennus aloitetaan kun rakennuksen ensimmäisen 
kerroksen alapohja on valmiina ja väliseinäelementit asennettu. Kohteesta riippuen 
alapohja voi olla joko maanvarainen paikallabetonoitu tai tuulettuva ontelolaatoilla 
toteutettu alapohja.  
 
Kylpyhuone-elementtien asennus etenee jokaisen kerroksen elementtiasennuksen kanssa 
limittäin, kunnes rakennuksen harjakorkeus on saavutettu. Rakentamisen 
loppuvaiheessa kylpyhuoneet tarkistetaan sisäpuolelta yhdessä tilaajan ja kylpyhuone-
elementtien toimittajan kanssa. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä kylpyhuoneiden 
sinetti poistetaan ja havaitut poikkeamat kirjataan ylös. Vastaanottotarkastuksessa 
käydään läpi, onko elementtitoimitus toteutunut sopimuksen mukaisesti. Erityisen 
tärkeää on käsitellä toimituksessa kehitettävää vaativat asiat, jotta niihin osataan 
varautua seuraavissa hankkeissa. Tarvittavat korjaustoimenpiteet suoritetaan 
elementtitoimittajan toimesta ennen asuntojen luovutusta niiden ostajille. 
 
Kylpyhuone-elementtien kuljetus ja varastointi ovat merkittävä osa työn laadukasta 
toteutusta, johon liittyy myös riskejä. Elementit toimitetaan elementtitehtaalta työmaalle 
täysin valmiina ja viimeisteltynä, jolloin niihin kuljetuksen tai varastoinnin aikana 
syntyviä vaurioita ei huomata vasta kuin rakennusvaiheen lopussa. Vaurioiden 
välttämiseksi toimitus suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkasti pääurakoitsijan ja 
elementtitehtaan välisessä elementtiasennuksen aloituspalaverissa. 
 
Elementtiasennus kestää yleensä useita viikkoja. Elementit toimitetaan työmaalle 
ennalta sovitun toimitusaikataulun ja toimituserinä mukaisesti. Toimitusaikataulussa 
pysyminen vaatii työmaan ja elementtitehtaan välistä tiivistä yhteydenpitoa. 
Toimituserät sijoittuvat yleensä melko lähelle toisiaan, esimerkiksi kerran viikossa, 
jolloin elementtien tuotanto- ja toimitusvaiheet limittyvät elementtitehtaalla. Ennalta 
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sovitun toimitusaikataulun toteuttamiseksi myös elementtitehtaan tuotannon tulee 
toimia ongelmitta ilman yllättäviä tuotantokatkoja. 
 
Myös elementtien varastointiin työmaalla liittyy useita riskejä. Elementtitoimitus 
pyritäänkin asentamaan paikoilleen välittömästi, minimoimalla samalla niiden 
välivarastointia. Välivarastointiajan lyhentyminen vähentää kylpyhuoneiden altistumista 
ulkoilmaolosuhteille. Vaikka elementit on suojattu kestämään kuljetuksen ja työmaan 
aikaiset ulko-olosuhteen, aiheuttaa niiden ulkovarastointi aina rasituksia elementtien 
sisäpuolisiin materiaaleihin. Erityisesti kosteuden kerääntyminen kylpyhuone-elementin 
sisälle on riski, jonka aiheuttamat vauriot huomataan vasta rakennusvaiheen lopussa. 
 
6.5.1 Kylpyhuone-elementtien asennustekniikka 
Kylpyhuone-elementtien asennuksesta vastaa elementtiasennusurakoitsija. 
Elementtitoimittaja on tarvittaessa mukana ensimmäisen mallielementin asennuksessa ja 
perehdyttää urakoitsijan asennuksessa huomioitaviin asioihin. Kylpyhuone-elementit 
asennetaan päältä asennuksena runkovaiheen yhteydessä tai viemällä rakennuksen 
sisään sivusuunnasta ennen julkisivujen ummistusta. Näistä yleisemmin käytetty tapa on 
päältä asennus, jolloin kylpyhuoneet voidaan asentaa betonielementtiasennuksen 
yhteydessä samalla asennuskalustolla. Kylpyhuone-elementit asennetaan työmaalla 
välittömästi niiden lopullisille paikoille. Välivarastointia pyritään välttämään tai sen 
aika minimoimaan. Normaalikokoisessa kerrostalokohteessa pyritään asentamaan 
yhdellä asennuskerralla koko kerroksen kylpyhuoneet, jolloin seuraavan kerroksen 
välipohjan elementtiasennus voidaan aloittaa välittömästi kylpyhuoneiden asennuksen 
jälkeen. 
 
Kylpyhuone-elementit voidaan asentaa joko ontelolaattojen tai betonoidun välipohjan 
päälle. Molemmissa välipohjaratkaisuissa pohjalaatan talotekniikkaa varten tehdään 
asennussyvennys, jonka syvyys riippuu kylpyhuoneeseen halutusta kynnyskorkeudesta. 
Useammin käytetty tapa on kololaatta, jossa kylpyhuone-elementit asennetaan 
ontelokentällä ohuempien ontelolaattojen muodostamaan asennussyvennykseen. Mikäli 
välipohjan ontelolaatat ovat paksuudeltaan esimerkiksi 370mm, asennetaan 
kylpyhuoneiden kohdalle 265mm paksut ontelolaatat. Tässä tapauksessa pintojen 
tasoeroksi jää 105mm. Lopullinen tasoero ja kylpyhuoneen sekä asunnon välinen 
kynnyskorkeus määräytyy kuitenkin asennuksessa käytettyjen korokepalojen mukaan.  
 
Kylpyhuone-elementti asennetaan syvennykseen kovamuovisten korokepalojen päälle. 
Korokepalojen korkeus vaihtelee 70-90mm välillä. Erikoistapauksia ovat esimerkiksi 
palvelutalot, joissa kynnyskorkeus tulee olla määräysten mukaisesti matalampi. Koska 
kylpyhuoneen pohjalaattaa ei voida toteuttaa ohuempana, käytetään tässä tapauksessa 
matalampia korokepaloja. Korokepalojen avulla varmistetaan asennuksessa 
kylpyhuoneen vaakasuoruus sekä askeläänieristys alapuolisten tilojen välillä. 
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Kylpyhuoneet tulee asentaa tarkasti vaakasuoraan, jotta elementtiin tehtaalla asennettu 
talotekniikka täyttää vaaditut viranomaismääräykset. Kriittisimpiä osia ovat 
viemäreiden kallistukset. Viemäreiden toimivuuden ja määräystenmukaisuuden 
takaamiseksi ovat kylpyhuoneiden vaaka- ja pystysuoruuden asennustoleranssit hyvin 
pienet. Kuvassa 6.5 on esitetty kylpyhuone-elementtien asennussyvennys. 
Syvennykseen on asennettu valmiiksi korokepalat, joiden avulla elementin pohjalaatan 
ja välipohjan väliin jätetään askelääniä eristävä tyhjä tila. Korokepalojen yläpintojen 
korkoja vertaamalla varmistutaan kylpyhuoneiden vaakasuoruudesta jo ennen niiden 
asentamista paikoilleen. Lisäksi tehdään myös asennuksen jälkeisiä tarkistusmittauksia. 
 
 
Kuva 6.5. Kylpyhuone-elementit asennetaan kuvassa näkyvien korokepalojen päälle. 
Korokepalojen avulla voidaan määrittää elementin haluttu asennuskorkeus. 
Korokepaloilla varmistetaan kylpyhuone-elementin asennuksen vaakasuoruus ja 
määritetään haluttu kynnyskorkeus (Parmarine, 2010). 
 
Asennussyvennys toteutetaan aina kylpyhuoneen pohjapinta-alaa suurempana, jotta 
elementin reunabetonoinnille jää tarvittava tila. Ennen betonointia kylpyhuone-
elementin reunoihin asennetaan pelti estämään betonin kulkeutuminen elementin 
alapuolelle sekä irrotuskaista erottamaan reunabetonointi elementin pohjalaatasta. Näin 
kylpyhuone-elementistä saadaan kelluvarakenteinen ja välipohjaratkaisusta 
askeläänieristävyyden vaatimukset täyttävä, vaikka välipohjana toimivat ohuemmat 
ontelolaatat. Reunabetonoinnin yhteydessä toteutetaan monesti myös tekniikkahormin 
palokatko betonoimalla läpivienti umpeen. 
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Paikallabetonoitua välipohjaa käytetään kylpyhuone-elementtien yhteydessä harvemmin 
johtuen sen suuremmasta työmäärästä. Paikallarakennettaessa välipohjaan tehdään 
samaan tapaan sekä asennussyvennys että talotekniikan vaatimat läpiviennit. 
Paikallavalettu välipohja on työläämpi vaihtoehto ja sitä käytetään vain silloin, kun 
ontelolaatta -välipohjaa ei ole rakenteellisesti mahdollista toteuttaa. Tällaisia tapauksia 
voivat aiheuttaa esimerkiksi ontelolaatoille liian pitkät jännevälit tai alimman kerroksen 





Kuva 6.6. Asennussyvennyksen ja kylpyhuone-elementin rakenneleikkaus (SRV, 2013). 
  
Kuvassa 6.6 esitettyjen välipohjatyyppien kantavana osana toimivat eri paksuiset 
ontelolaatat. Kuvassa näkyy myös kuinka VP01 jatkuu varsinaisen kylpyhuone-
elementin ulkopuolelle. Kylpyhuoneen ulkopuolinen reunabetonointi toteutetaan 
kylpyhuoneen kelluvan rakenteen lisäksi myös taloteknisten asennusten takia. 
Reunabetonoinnin avulla kylpyhuoneen viemärilinjat jatketaan kylpyhuoneen 
ulkopuolella välipohjan läpi alempaan kerrokseen ja sitä kautta rakennuksen 
pääviemäjärjestelmään. Molemmilla välipohjaratkaisuilla saavutetaan suunnittelussa 






Välipohjien rakennekerrokset ovat tarkemmin: 
 
VP01 (REI60): 
- Pintamateriaali / -käsittely 
- Tasoite 15mm 
- Ontelolaatta 370mm 
 
VP02 (REI60): 
- Pintamateriaali / -käsittely 
- Betoni, koroke- /tasauspalat 100-110mm 
- Ontelolaatta 265mm 
 
Kylpyhuone-elementit sijoitetaan yleensä asuntojen kantavien seinärakenteiden viereen. 
Elementit mitoitetaan asennettavaksi 20mm irti kantavasta seinärakenteesta siten, että 
elementtiin liittyvä tekniikkahormi jää avonaiselle osuudelle. Elementtiasennuksen 
yhteydessä huomioidaan erityisesti, että kaikki elementin taakse jäävät työvaiheet on 
suoritettu. Tällaisia ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden pysty- ja vaakasaumaukset. 
Koska elementtejä ei voida enää myöhemmin siirtää, on edeltävien työvaiheiden 
suoritus edellytys elementtiasennuksen onnistumiselle. 
 
Tekniikkahormille tehdään elementin ulkopuolelle erillinen palokatkon vaatima 
tarkastusluukku. Välipohja on normaalisti paloluokkaa EI60. Tarkastusluukku on aina 
toteutettava tekniikkahormin läpivientien kohdalle palopeltien tarkastuksia ja säätöjä 
varten. Tekniikkahormin puoleiselle seinälle pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien 
mukaan keittiökalusteita tai kaapistoja, jolloin tarkastusluukku voidaan sijoittaa 
kalusteiden taakse piiloon. 
 
6.5.2 Rakennusaikaiset riskit 
Kylpyhuone nähtiin haastatteluissa riskialttiina, pitkäkestoisena ja suhteessa kalliina 
työvaiheena. Kylpyhuone-elementeillä rakennusaikaisia riskejä on suhteessa vähemmän 
kuin paikallarakennetulla kylpyhuoneella. Toteutuessaan riskien vaikutus on vastaavasti 
suurempi, koska kylpyhuone-elementit ovat myös pintamateriaalien osalta täysin 
valmiita tiloja. Kylpyhuone-elementtejä korjatessa, joudutaan valmiita työvaiheita 
tekemään uudestaan mahdollisesti enemmän kuin paikallarakentamalla olisi tarpeen. 
Tästä johtuen korjauskustannukset ovat kylpyhuone-elementtien tapauksessa 
paikallarakennettuja kylpyhuoneita suurempia. Haastatteluissa nousi esille 






Haastatteluissa mainittuja rakennusaikaisia riskejä olivat muun muassa: 
 
- rakennusaikaisten vesien- ja kosteudenhallinta 
- asennustarkkuus 
- limittyvät työvaiheet 
- elementin ulkopuoliset työt. 
 
Yksi rakennusprojektien merkittävimmistä riskeistä on materiaalien ja rakenteiden 
altistuminen kosteudelle. Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä rakennusaikaisten 
vesien- ja kosteudenhallinta korostuu, sillä työmaalla varastoidaan täysin valmiita 
tilaelementtejä useita kuukausia. Runkovaiheessa kylpyhuone-elementit altistuvat 
sadevesille ennen vesikaton vedenpitävyyttä. Kylpyhuone-elementtien päälle kertyvä 
vesi on merkittävä laaturiski, sillä pakkauksessa saattaa olla kuljetuksen tai asennuksen 
aikana syntyneitä vaurioita.. Pahimmillaan kertynyt vesi pääsee elementin sisällä. Myös 
kylpyhuoneiden talotekniikan kytkemisen yhteydessä suojauksia joudutaan poistamaan. 
Tällöin kosteus pääsee elementin sisälle. Kosteutta muodostuu rakennuksen sisälle 
ennen kuin vesikatto ja julkisivurakenteet on tehty ja lämmitys aloitettu. Suhteelliset 
kosteudet ovat suurimpia kesällä, jolloin avattuun elementtiin saattaa kertyä korkeita 
kosteuspitoisuuksia. Liian suuri kosteus elementtien sisällä on erityisen haitallista, sillä 
sen poistuminen kestää pitkään suojamuovista johtuen ja aiheutuneita vaurioita on 
vaikea havaita. 
 
Toinen merkittävä riski on kylpyhuone-elementtien asennuksessa tehdyt virheet. Koska 
kylpyhuone-elementit ovat valmistiloja, tulee ne asentaa tarkasti suunnitelmien 
mukaisesti toimivuuden takaamiseksi. Pienetkin asennusvirheet saattavat vaikuttaa 
radikaalisti esimerkiksi kallistusten ja viemäreiden toimivuuteen. Virheet johtuvat muun 
muassa elementtien suojauksista, jotka vaikeuttavat vaaka- ja pystysuoruuden 
tarkastamista. Asennusvaiheessa vinoon asetetut elementit on jälkikäteen hankalia 
korjata. Lisäksi kylpyhuoneet tulee asentaa tarkasti myös väliseinien suhteen. 
Haastatteluiden perusteella virheitä syntyy asennuksessa vähemmän, kun käytetään 
kokenutta asennusryhmää ja erillistä mittamiestä. Asennuksen jälkeen kylpyhuoneiden 
suoruus varmistetaan tarkistusmittauksilla. Ennen kylpyhuone-elementtien asennusta 
tulee varmistua asennusalustan vaakasuoruudesta ja tarkistaa alustan korkotiedot. 
Lisäksi elementtien suunnitelmien mukaisuus varmistetaan ennen niiden asennusta. 
 
Riskien arvioinnissa yhtä merkityksellisiä ovat riskit, joiden todennäköisyys on suuri 
mutta vaikutus pieni ja riskit, joiden todennäköisyys on pieni mutta vaikutus suuri. 
Riskien arvioinnin perusteella voidaan päättää tehokkain tapa välttää tai minimoida 
riskiä joko vaikuttamalla alentavasti sen todennäköisyyteen tai varautumalla sen 
aiheuttamiin kustannuksiin. Yksi rakennusprojekteihin budjetoitu riski on talvityöt, 
jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 
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6.6 Tuotantotapojen vertailu 
 
Tässä luvussa on esitetty tapaustutkimuskohteiden vertailu rakennusajan, -
kustannuksien ja korjaustöiden määrän suhteen. Niihin kulminoituvat rakentamisessa 
kokonaisuuden kannalta niin suurimmat riskit kuin myös mahdollisuudet. Yleensä 
rakennusaika, -kustannukset sekä rakentamisen laatu sitoutuvat tiiviisti toisiinsa ja 
pienilläkin muutoksilla voidaan saavuttaa merkittävää kehitystä ja kustannussäästöjä. 
Esimerkiksi rakentamisen laadun parantuminen johtaa yleensä rakennusteknisten töiden 
vähenemiseen ja tätä kautta korjaustöiden määrään. Tämä puolestaan vaikuttaa 
rakentamisen kokonaiskustannuksia. 
 
Tutkimukseen valitut rakennuskohteet ovat 2010-luvulla valmistuneita SRV Rakennus 
Oy:n omaperusteisia asuinrakennuskohteita. Tarkemmin ne on eritelty taulukossa 6.7. 
Tutkimuskohteita on valittu vertailuun yhteensä viisi kappaletta, joista neljä on 
toteutettu paikallarakentamalla ja yksi kylpyhuone-elementeillä. Kylpyhuone-
elementeillä toteutettu kohde sisältää kaksi kerrostaloa, joten siinä asuntojen määrä on 
suurempi kuin paikallarakennetuissa vertailukohteissa. Rakennuskohteiksi on pyritty 
valitsemaan mahdollisimman samanlaisia kohteita. Kaikki asuinrakennuskohteet ovat 
Pirkanmaalle toteutettuja 4-5 kerroksisia kerrostalorakennuksia.  
 
Taulukko 6.7. Kohdeyrityksen Pirkanmaan asuntotuotannosta valitut kohteet 
(KT=kerrostalo, PT=paritalo, RT=rivitalo). 
 
 
6.6.1 Paikallarakennettu kylpyhuone 
Paikallarakentaminen on perinteinen tapa toteuttaa kylpyhuone, jossa työtehtävät on 
pääurakoitsijan toimesta jaettu osasuorituksiin eli aliurakoihin. Kaikki kylpyhuoneen 
työvaiheet suoritetaan työmaalla kohteen yleisaikataulun mukaisesti. Kylpyhuoneeseen 
liittyviä aliurakoita on yleensä useita ja pääurakoitsijan haasteena on aliurakoiden 
valvominen sekä työvaiheiden yhteensovittaminen. Aliurakoitavia työvaiheita ovat 
taloteknisten töiden lisäksi muun muassa laatoitustyöt, kaluste- sekä varusteasennukset, 
listoitustyöt, levyväliseinätyöt ja puupanelointi. 
 
Paikallarakennetun kylpyhuoneen työvaiheet ovat pitkälti samat kuin kylpyhuone-
elementin eikä niiden tarkempi käsittely tässä yhteydessä ei ole tarpeen. 
asuntokohde kohdetyyppi asunnot (kpl) kylpyhuone valmistumisvuosi
Kohde 1 KT/PT 35 paikallarakennettu 2014
Kohde 2 KT/RT 23 paikallarakennettu 2011
Kohde 3 KT 23 paikallarakennettu 2012
Kohde 4 KT 32 paikallarakennettu 2011
Kohde 5 KT 52 kylpyhuone-elementti 2014
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Lukuun ottamatta kylpyhuone-elementin pohjalaatan teräsrunkoa työvaiheet suoritetaan 
samassa järjestyksessä tuotantotavasta riippumatta. Suurin ero tuotantotapojen välillä on 
kuitenkin työvaiheiden sijoittuminen hankkeeseen. Kun kylpyhuone-elementtien 
tapauksessa työvaiheet suoritetaan linjatyönä tehtaalla, työmaalla toteutetun 
kylpyhuoneen työvaiheet on jaettu osatehtäviin rakennuskohteen yleisaikataulun 
mukaisesti. Kylpyhuoneen toteutukseen liittyy useita työvaiheita, joiden kestot 
vaihtelevat kylpyhuoneen rakenteesta ja sisällöstä riippuen. Esimerkiksi laatoitustyön 
kesto riippuu pitkälti siitä laatoitetaanko vain seinät vai myös lattia. Mikäli lattian 
pintamateriaalina käytetään muovimattoa, pienenee laatoitustöiden osuus huomattavasti 
ja samalla työvaihe jakautuu kahdeksi eri aliurakaksi. Paikallarakennetun kylpyhuoneen 
työvaiheet toteutetaan limittäin muiden rakennusteknisten työvaiheiden kanssa. 
Työvaiheet limitetään muiden tehtävien kanssa yleisaikataulun mukaisesti runko- ja 
sisätyövaiheeseen. Esimerkiksi kylpyhuoneen pohjalaatta betonoidaan 
pintabetonilattioiden yhteydessä ja väliseinät tehdään samanaikaisesti asunnon muiden 
väliseinätöiden kanssa. 
 
Paikallarakennetun kylpyhuoneen toteutuksessa suurin haaste on työvaiheiden 
yhteensovittaminen ja aikataulutus. Yhteensovituksesta vastaa kohteen pääurakoitsija, 
joka hankkii kylpyhuoneeseen liittyvät aliurakat ja laatii tehtäväaikataulut. Lisäksi 
pääurakoitsija huolehtii tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden siirrosta oikeisiin 
kerroksiin sekä niiden varastoinnista työmaalla. Siirrot ja varastoinnit voidaan 
pääurakoitsijan toimesta myös sisällyttää aliurakkasopimuksiin. Tämän lisäksi myös 
aikataulu- ja laadunvalvonta kuuluvat myös pääurakoitsijalle. Yhdessä nämä tehtävät 
työllistävät pääurakoitsijan työnjohtoa huomattavasti. 
 
Kylpyhuoneisiin liittyvät työt aloitetaan rakennuksen runkovaiheessa pintabetonointien 
yhteydessä. Mikäli rakennuksen välipohjana käytetään ontelolaattoja, betonoidaan 
kylpyhuoneen pohjalaatta pintabetonoinnin yhteydessä. Pintabetonointi on yleensä 
paksuudeltaan 50-100mm. Pintabetonilla toteutetaan kylpyhuoneeseen tilojen vaatimat 
lattiakallistukset. Lattiakallistukset ja vedeneristykset toteutetaan rakennusmääräysten 
mukaisina vastaavasti kuin kylpyhuone-elementeissä. 
 
Vaikka kylpyhuone tehdään paikallarakentamalla, toteutetaan löylyhuone usein 
elementtien avulla. Saunaelementit ovat yleisesti käytössä asuntorakentamisessa ja 
niiden avulla voidaan säästää aikaa löylyhuoneen toteutuksessa.  Saunaelementit 
käsittävät seinä- ja kattoelementit, joten lattioiden osalta sekä pesu- että löylyhuone 
toteutetaan joka tapauksessa paikallarakentaen. 
 
Talotekniikan vaatimat tilat ja kanavien sijoittelu tulee huomioida suunnittelussa, sillä 
kylpyhuoneisiin fokusoituu suuri osa asuntojen talotekniikasta. Paikallarakennettaessa 
talotekniikan pystyhormia ei kylpyhuone-elementtien tapaan sisällytetä osaksi 
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kylpyhuonetta. Tällöin talotekniikan liittäminen rakennuksen runkolinjoihin ja 
tekniikkahormeihin muodostaa merkittävän osan talotekniikan suunnittelua. 
 
Paikallarakennettaessa kylpyhuone ei ole yhtä vahvasti sidottu asunnon talotekniseen 
suunnitteluun. Päinvastoin kuin kylpyhuone-elementtejä käytettäessä talotekniset 
järjestelmät suunnitellaan asuntojen pohjaratkaisujen perusteella. Talotekniikan 
pystylinjat toteutetaan yleensä erillisillä hormielementeillä, joiden lisäksi toteutetaan 
asuntojen sisäisiä hormeja. Kylpyhuoneet sijoitetaan usein eteisen yhteyteen, jolloin 
niiden talotekniikka voidaan johtaa alakaton yläpuolella asunnon ulkopuolelle. 
Käytävällä asuntojen talotekniikka liitetään rakennuksen runkokanaviin ja 
pystyhormeihin. 
Suurimmat erot tuotantotapojen välillä ovat niihin liittyvät rajoitukset ja vaatimukset. 
Paikallarakennetussa kylpyhuoneessa rajoitukset ovat selvästi vähäisemmät. 
Kylpyhuone-elementeissä suurin rajoittava tekijä on muunneltavuus. Vastaavasti 
paikallarakentaminen antaa vapauksia muun muassa asuntopohjien suunnitteluun sekä 
asukasmuutoksien ja materiaalivalintojen toteuttamiseen. Suunnittelijoilla on enemmän 
vapauksia suunnitella asuntopohjat käytettävyyden ja tilan hyödyntämisen kannalta 
parhaiten näkemällään tavalla. Talotekniset liitännät ja kylpyhuoneiden sijoitus eivät 
tässä yhteydessä ole määrääviä tekijöitä, vaan ne voidaan sijoittaa asuntoon siten, että 
saadaan aikaan toimivuudeltaan paras mahdollinen ratkaisu. Tällöin voidaan välttää 
esimerkiksi tapauksia, joissa kylpyhuoneeseen kuljetaan asunnon makuuhuoneen kautta.   
 
Koska tekniikkahormi ei ole sidottu kylpyhuoneeseen, voidaan kylpyhuoneen ja keittiön 
paikat valita vapaammin. Paikallarakennettaessa kylpyhuoneen ja keittiön sijoittaminen 
eri puolelle asuntoa ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, mikäli se huomioidaan 
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi isommissa asunnoissa kylpyhuoneisiin voidaan yhdistää 
esimerkiksi kodinhoito- tai pukuhuone osaksi märkätilaa. Kylpyhuone-elementeissä 
kylpyhuoneen koko on rajattu, sillä vain tietyn kokoisia elementtejä voidaan toimittaa 
työmaalle yhtenä kokonaisuutena. Vastaavasti jos suurien kylpyhuoneiden elementit 
toimitettaisiin osissa, katoisi samalla osa valmistilaelementin hyödyistä. 
 
6.6.2 Rakennuskustannukset 
Kuvassa 6.8 on esitetty referenssikohteissa käytettyjen kylpyhuone-elementtien 
pohjaratkaisut. Kohteissa on yhteensä 52 asunnosta, joista 42 on saunallisia 
kylpyhuoneita. Kymmeneen asuntoon oli toteutettu ainoastaan pesuhuone. Kohteeseen 
toteutetut pohjaratkaisut vastaavat pitkälti kuvassa 7.1 esitettyjä. Kylpyhuoneen 
kokoluokka sekä kalusteet ja varusteet pysyvät päänsääntöisesti samana eri 
kylpyhuoneiden kesken. Ainoastaan kalusteiden ja varusteiden sijoittelu muuttuvat ja 
kylpyhuoneiden pohjaratkaisut muuttuvat asuntojen välillä. Kylpyhuoneille on 
määritetty yksikköhinnat paikallarakennettujen tutkimuskohteiden toteutuneiden 
kustannustietojen keskiarvon perusteella. Materiaalien ja varusteiden määrät on laskettu 
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suoraan kylpyhuone-elementtien pohja- ja leikkauspiirustuksista. Näiden tietojen 
pohjalta on laskettu hinnat vastaaville paikallarakentaen toteutetuille kylpyhuoneille. 
 
 
Kuva 6.8. Tutkimuskohteessa käytettyjen kylpyhuone-elementtien pohjaratkaisut. 
Kyseisessä kohteessa kaikki kylpyhuoneet olivat elementtirakenteisia (SRV, 2013). 
 
Kuvassa 6.8 on esitetty kaksi erityyppistä kylpyhuone-elementtiä, joita molempia on 
käytetty tutkimuskohteen toteutuksessa. Yhteensä case-kohteeseen on asennettu 52 
kappaletta kylpyhuone-elementtejä, joista 42 kappaletta saunallisia ja 10 kappaletta 
ainoastaan pesuhuoneen sisältäviä kylpyhuoneita. Saunalliset kylpyhuone-elementit 
ovat kokoluokaltaan ja varustelultaan kuvan vasemman puoleisen kylpyhuoneen kanssa 
vastaavia. Kylpyhuoneiden pohjaratkaisut vaihtelivat hieman eri asuntojen välillä mutta 
työ- ja materiaalimenekeiltä kaikki saunalliset kylpyhuoneet voitiin ajatella olevan 
samanlaisia. Samoin case-kohteeseen asennetut pesuhuoneita voitiin pitää sisällöltään 
vastaavina kuin kuvassa esitetty pesuhuone. 
 
Liitteessä 3 on laskettu pohjapiirustusten ja rakenneleikkausten perusteella molempien 
kylpyhuone-elementtien määrät. Vertailussa on tämän jälkeen laskettu neljän 
paikallarakennetun kylpyhuoneen toteutuneista kustannuksista keskiarvot, joiden 
perusteella on saatu kylpyhuoneiden eri rakennusosille yksikköhinnat. 
Yksikköhinnoissa on huomioitu työ- ja materiaalikustannuksien lisäksi myös 
materiaalien varastoinnista ja siirroista aiheutuvat kustannukset. Koska 
paikallarakennetuissa kohteissa on toteutettu myös lähes sama määrä kylpyhuoneita, 
voidaan aliurakoiden ja materiaalien hintoja pitää vertailukelpoisena kylpyhuone-
elementeillä toteutettuihin kylpyhuoneisiin. Käytännössä voidaan ajatella materiaalien 
määrät ja työtehtävät ovat lähes samoja vaikka kylpyhuoneiden tuotanto tapahtuu eri 
menetelmillä ja eri ympäristössä. 
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Kuvassa 6.9 esitetyn saunallisen kylpyhuoneen kokonaiskustannuksiksi on saatu 
5415,46e ja saunattoman 4133,78e. Kun näiden määrät kerrotaan saunallisten ja 
saunattomien kylpyhuone-elementtien määrillä saadaan 52 kylpyhuoneen 
kokonaiskustannuksiksi 268 787,12e. Case-kohteen kylpyhuone-elementtien 
hankintahinnaksi on vastaavasti saatu 465 270,00e. Vertaamalla 52 kylpyhuone-
elementin hankintahintaa suoraan vastaavien paikallarakennettujen kylpyhuoneiden työ- 
ja materiaalikustannuksiin nähdään välittömästi, että kustannukset ovat huomattavasti 
suuremmat kylpyhuone-elementtien tapauksessa kuin paikallarakennettaessa. 
 
6.6.3 Rakennusaika 
Kohteiden rakentamiseen käytettyä aikaa tarkasteltiin valmistuneiden kohteiden 
toteutuneita rakennusaikoja vertailemalla. Taulukossa 6.9 on esitetty vertailu eri 
tuotantotapojen välillä. Vertailussa on huomioitu jokaisen rakennuskohteen asuntojen 
lukumäärä johon kokonaisrakennusaikaa on verrattu. Näin on saatu vertailukelpoinen 
luku eri kohteiden kesken. 
 
Taulukko 6.9. Case-kohteiden rakennusaika vertailu asuntoyksiköiden määrään 
suhteutettuna (SRV, 2013). 
 
 
Esimerkkikohteiden rakennusaikatauluvertailussa saatiin perinteisellä kylpyhuoneella 
toteutettavien kohteiden keskimääräiseksi rakennusajaksi 10,26 kuukautta. Asuntojen 
määrään suhteitettuna keskiarvo on 0,46 kk/asunto, joka on sama kuin kylpyhuone-
elementillä toteutetun kohteen rakennusaika asuntoyksikköä kohden. 
Tapaustutkimuksen perusteella siis ei voida tulkita kylpyhuone-elementtien käytön 
lyhentävän rakennusaikaa. Haastattelutulosten ja takuuaikaisten korjaustyömäärien 
perusteella kylpyhuone-elementeillä toteutetuissa kohteissa rakentamisen 
loppuvaiheessa aikaa viimeistelyyn on jäänyt huomattavasti enemmän. Tämä vaikuttaa 
suoraan myös rakentamisen laatutasoon. 
 
Haastatteluissa pohdittiin kysymystä: ”miten kylpyhuone-elementeillä toteutettu kohde 
eroaa aikataulullisesti paikallarakennetusta”. Vastaukset olivat hyvin yhtenäisiä. 
Yhdestätoista haastateltavasta kymmenen mielestä kylpyhuone-elementeillä 
toteutettavassa kohteessa rakentamiseen vaadittu aika oli pienempi tai selkeästi 
pienempi kuin paikallarakennettaessa. Syitä rakennusajan lyhentymiseen löydettiin 
useita. Kaikista tärkeimmiksi syiksi nähtiin työmaa-aikaisten ja työnjohdollisten 
tehtävien väheneminen. Kylpyhuone-elementtien vaikutus rakennusaikaan on sitä 
asuntokohde kohdetyyppi asunnot (kpl) kylpyhuone rakennusaika (kk) rakennusaika/asunto
Kohde 1 KT/PT 35 paikallarakennettu 13,75 0,39
Kohde 2 KT/RT 23 paikallarakennettu 11,00 0,48
Kohde 3 KT 23 paikallarakennettu 11,50 0,50
Kohde 4 KT 32 paikallarakennettu 14,80 0,46
Kohde 5 KT 52 kylpyhuone-elementti 24,00 0,46
 66 
lyhentävänä mutta vaikutuksen suuruus vaihtelee rakennuskohteesta riippuen. 
Normaalikokoisessa kerrostalokohteessa aikasäästön todettiin keskimäärin olevan noin 
kuukauden verran. Jossain tapauksissa säästö rakennusajassa koettiin myös paljon 
suuremmaksi mutta silloin haastateltavat arvioivat vaikeaksi määritellä mikä oli 
kylpyhuone-elementtien osuus toteutuneesta aikasäästöstä.  Haastatteluissa tuotiin esille 
koko projektin onnistumisen olevan elinehto kylpyhuone-elementtien aikasäästön 
saavuttamiseksi. 
 
Käytetty rakennusaika vaikuttaa monin tavoin hankkeen kustannuksiin. Lyhyempi 
rakennusaika johtaa työmaa-aikaisten ja työnjohdolliset tehtävien vähenemiseen. Kun 
toteutettavia työvaiheita on vähemmän, vähenevät tätä kautta myös työmaan varastointi- 
sekä siirto- ja siivouskustannukset. Lisäksi työmaatehtävät vaikuttavat työnjohdollisten 
tehtävien määrään. Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä työnjohdolla jää enemmän 
aikaa muiden työvaiheiden yhteensovittamiseen ja valvontaan. Työvaiheiden ja 
työnjohdon tehtävien väheneminen pienentää osaltaan myös rakennusaikaisien riskejä. 
Kiire hankkeen lopussa aiheuttaa poikkeuksetta lisäkustannuksia. Kylpyhuone-elementit 
vähentävät työvaiheita nimenomaan rakennusvaiheen lopusta. Vastaavasti rakennuksen 
runkovaiheessa työtehtäviä on hieman enemmän johtuen kylpyhuoneiden asentamisesta. 
Tässä tapauksessa rakennusvaiheen lopussa viimeistelytöihin jää aikaa enemmän. 
Viimeistelytöihin käytettävissä olevalla lisäajalla katsottiin puolestaan olevan suora 
vaikutus rakennuksen laatutasoon. Erityisen haitallisiksi koettiin rakentamisen 
loppuvaiheen päällekkäiset työvaiheet, jotka lisäävät myös rakennusvirheiden ja -
puutteiden määrää. Mikäli korjattavaa syntyy kiireen myötä lisää, kasvavat myös 
korjaustöiden kustannukset ja niihin käytettävien resurssien tarve. 
 
Nopeampi valmistuminen ja asunto-osakkeiden luovutus vapauttaa rakennukseen 
sidottua pääomaa aikaisemmin. Kun asunnot voidaan luovuttaa ostajille aikaisemmin, 
saadaan niihin sidotut pääomat nopeammin takaisin yrityksen käyttöön. Lisäksi valmiin 
kiinteistön ylläpitokustannukset saadaan siirrettyä asiakkaalle aikaisemmin. Näin 
rakennusliikkeelle aihetuvat kiinteät kulut vähenevät. Aikaisemmin valmistuneessa 
kohteessa myös korkokustannukset ovat pienemmät, joka vaikuttaa osaltaan projektin 
kokonaiskustannuksiin. 
 
6.6.4 Rakennus- ja takuuaikaiset korjaustyöt 
Perustajaurakoitsija vastaan rakennuksen virheiden korjaamisesta joko 
muuttotarkastuksen yhteydessä tai vuositarkastuksessa. Asunnon ostajalla on oikeus 
vaatia virheiden korjaamista, mikäli se ei ole mahdotonta tai aiheuta suhteettoman 
suuria kustannuksia verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. Muita vaihtoehtoja 
virheiden käsittelyyn on hinnan alennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku. 
Haastatteluissa nousi esille ostajien esittämien virheiden olevan välillä mahdottomia 
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toteuttaa, sillä usein asunnonostajilla ei ole perustajaurakoitsijan ymmärrystä 
rakennuksen toiminnasta. 
 
Taulukossa 6.10 on vertailtu eri tavalla toteutettuja kylpyhuoneita niiden korjaustöiden 
suhteen. Tarkastelemalla kylpyhuone-elementtien osuutta asukkaiden 
muuttotarkastuksissa ja niihin liittyviä korjausvaatimuksia on saatu taulukon mukaisia 
tuloksia. Taulukosta voidaan havaita kylpyhuone-elementeillä toteutetun kohteen 
erottuvan joukosta selvästi. Kaikissa paikallarakennetuissa kylpyhuoneissa 
takuuaikaisia korjaustöitä muuttotarkastuksen ja vuosikorjauksien yhteydessä on tehty 
selvästi yli puoleen myydyistä asunnoista. Esimerkkikohteissa 1,2 ja 4 jopa selvästi yli 
puolet asunnoista on vaatinut rakennusajan jälkeisiä korjaustöitä nimenomaan 
kylpyhuoneiden osalta.  
 
Kylpyhuone-elementteihin tehdyt korjaustyöt ovat haastatteluiden ja 
vuosikorjaustietojen perusteella olleet todella pieniä. Suurin osa korjauksista on ollut 
joko silikonisaumojen korjauksia tai kaluste- ja väliovien säätöjä. Haastatteluissa nousi 
esille ainoastaan yksi tapaus, jossa korjaustöitä on jouduttu tekemään enemmän. 
Kyseisessä kohteessa rakennusaikana oli jouduttu vaihtamaan merkittävä osa elementin 
kattopaneeleista ja väliovista johtuen elementin sisään päässeen veden aiheuttamista 
vaurioista. Mikäli korjattavaa syntyy, on se yleensä kylpyhuone-elementtien 
tapauksessa kalliimpaa, koska kaikki pintamateriaalit ja kalusteet asennettuna. Usein 
esimerkiksi kosteus aiheuttaa vaurioita, joita joudutaan korjaamaan jälkikäteen. 
Kylpyhuone-elementeissä se vaikuttaa valmiisiin sisäpintoihin. Työmaalla vastaavasti 
rakennusmateriaalit voivat kärsiä kosteusvaurioita jo ennen niiden asentamista 
puutteellisen suojauksen tai varastoinnin takia. Tällöin osataan jo ennen asennuksen 
aloittamista huomioida vaurioituneet materiaalit ja välttää niiden käyttöä. 
 
Taulukko 6.10. Case-kohteiden kylpyhuoneiden korjaustyöt asukasreklamaatioihin 
suhteutettuna (SRV, 2013). 
 
 
Yleisesti kylpyhuone-elementteihin liittyvät korjaustyöt nähtiin sekä kustannusten että 
aikataulun kannalta vähäpätöisiksi. Vastaavasti paikalla rakennetuissa kylpyhuoneissa 
virheitä esiintyi huomattavasti enemmän ja niiden merkitys oli myös suurempi. Virheitä 
olivat muun muassa rakennusaikana syntyneet vauriot kuten kolhut ovien karmeihin tai 
ovilehtiin ja halkeamat laatoituksessa. Esimerkiksi ovikarmien vaihtaminen koettiin 
erityisen haastavaksi, sillä korjauksen yhteydessä joudutaan tekemään uudelleen myös 
saumaus- ja listoitustöitä. Lisäksi paikallarakennetuissa kylpyhuoneissa joitakin 
työvaiheita oli järjestelmällisesti jätetty tekemättä, sillä niitä ei ollut huomioitu 
asuntokohde kohdetyyppi asunnot (kpl) kylpyhuone asukasreklamaatiotkylpyhuonekorjaukset %-osuus
Kohde 1 KT/PT 35 paikallarakennettu 12,00 11,00 91,67
Kohde 2 KT/RT 23 paikallarakennettu 16,00 12,00 75,00
Kohde 3 KT 23 paikallarakennettu 13,00 7,00 53,85
Kohde 4 KT 32 paikallarakennettu 15,00 11,00 73,33
Kohde 5 KT 52 kylpyhuone-elementti 22,00 8,00 36,36
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aliurakkasopimuksia luodessa. Esimerkki tällaisesta jokaista asuntoa koskettavasta 
virheestä oli pyykinpesukoneen poistoputkelle tehtävä varaus pesualtaan alapuoliseen 
kaapistoon. Kylpyhuone-elementtien merkittävimmiksi korjaustöiksi mainittiin 
lattiakallistusten korjaaminen, joiden toteuttaminen todettiin olevan jälkikäteen vaikeaa 
ja kallista. 
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7 KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTÖN 
TEHOSTAMINEN 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntorakentamisessa ja kartoittaa siihen liittyviä haasteita. Yrityksen kannalta 
kiinnostavimpia tutkimusaiheita olivat asuntojen laatuun ja myyntiin vaikuttavat tekijät 
sekä kylpyhuone-elementtien ja paikallarakennettujen kylpyhuoneiden väliset 
kustannus- ja aikatauluerot. Näitä osa-alueita tutkimalla selvitettiin kylpyhuone-
elementteihin liittyviä haasteita ja niiden käyttöä asuntorakentamisessa. 
Haastattelututkimuksen avulla arvioitiin tämän jälkeen tarkemmin kylpyhuoneiden 
laatuun, toteutusaikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden 
merkitystä kylpyhuone-elementtien kannattavuuteen. 
 
Haastatteluissa toivottiin muun muassa tietoisuuden lisäämistä osapuolien välillä 
yhtenäistämällä toimintatapoja, kehittämällä hankintaa vuosisopimuksien muodossa ja 
luomalla yhtenäisiä standardeja sekä ohjeita kylpyhuone-elementtien käyttöön. 
Tutkimuksen perusteella yritykseen tarvitaan paljon kokemusta kylpyhuone-elementtien 
käytöstä, jotta sitä voidaan hyödyntää asuntorakentamisessa mahdollisimman 
tehokkaasti. Haasteiden tiedostaminen on perusta kylpyhuone-elementtien 
kustannustehokkaalle hyödyntämiselle missä tahansa asuinrakennuskohteessa. Tämä 
vaatii yritykseltä paljon kylpyhuone-elementeillä toteutettuja asuinrakennuskohteita ja 
niiden pohjalta toimintatapojen, vuosisopimuksien sekä tuotantoprosessin kehittämistä. 
 
Asuntorakentamisen trendit 
Rakentamisen trendit muodostavat kokonaisuuden, joka tukee tuotteistettujen 
kylpyhuone-elementtien käyttöä asuinrakentamisessa. Rakentamisen keskittyminen 
lähelle keskusta-alueita ja yksin asuvien määrän kasvu ovat yhdessä johtaneet 
rakennuksien kerrosmäärien lisääntymiseen ja tätä kautta asuntojen määrän 
lisääntymiseen. Asuntojen määrän lisääntymiseen on vaikuttanut myös niiden 
keskikoon pienentyminen. Kylpyhuone-elementtien merkitys on kasvanut tämän 
seurauksena entisestään, sillä pienissä asunnoissa kylpyhuone on sekä pohjapinta-
alaltaan että työtehtäviltään merkittävämpi osa asuntoa. Nykyään pienimmissä 
asunnoissa kylpyhuoneen pohjapinta-ala voi olla jopa kolmasosa koko asunnon 
pohjapinta-alasta, jolloin kylpyhuoneen ulkopuolisten työtehtävien osuus 
rakennusteknisistä töistä on vähäinen. 
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Rakennuskorkeuksien ja asuntomäärien kasvu lisää myös rakentamisen monistavuutta, 
jolloin käytettyjen valmisosien kannattavuus paranee entisestään. Toistuvuuden kasvu 
lisää esimerkiksi kylpyhuone-elementtien käyttöä; mitä useampia samanlaisia 
elementtejä rakennukseen asennetaan, sitä kannattavampaa niiden tuotteistaminen on. 
Kerrosten lisääntyminen parantaa entisestään kylpyhuone-elementtien kannattavuutta, 
sillä seuraava kerros voidaan aina toteuttaa edellisen kerroksen tapaan. Näin voidaan 
huomioida edellisessä asennuksessa esiintyneet ongelmat ja kehittää asennusprosessia 
jatkuvasti myös rakennuskohteen aikana. Asennusprosessia kehittämällä voidaan 
puolestaan maksimoida valmistilaelementtien käytöstä saatavia hyötyjä. Alla olevassa 
taulukossa 7.1 on esitetty asuntorakentamisen päätrendit sekä niiden vaikutuksia 
kylpyhuone-elementtien käyttöön osana asuntorakentamista. 
 
Taulukko 7.1. Asuntorakentamiseen liittyvien trendien vaikutus. 
 
 
Haastatteluiden yhteydessä esille nousi erityisesti vuokra-asumisen lisääntyminen 
kylpyhuone-elementtejä tukevana trendinä. Vuokra-asunnot nähtiin oleellisena, sillä 
niiden tuotannossa poistuu yksi kylpyhuone-elementtien merkittävimmistä ongelmista: 
asukasmuutosten toteuttaminen. Vuokra-asuntorakentamisessa asukasmuutoksia ei 
esiinny ja kylpyhuone-elementeistä saadaan hyödynnettyä niiden koko potentiaali. 
Lisäksi tulevaisuuden rakentamisen trendinä nähtiin myös pyrkimys rakentamaan 
mahdollisimman pitkälle tuotteistettuja rakennuksia, joissa suuri osa työvaiheista 
toteutetaan tehdasolosuhteissa työmaatoteutuksen sijaan. Valmisosarakentamista 
pidettiin haasteena, sillä siihen liittyy useita uusia ratkaisuja, joiden käyttöä ei vielä 
kovin hyvin tunneta. Toisaalta valmisosarakentaminen nähtiin myös mahdollisuutena 
vaikuttaa rakentamisen työmaa-aikaan ja tätä kautta hankkeen kokonaiskustannuksiin. 
 
Trendi: Vaikutus:
● asuntojen määrä lisääntyy
● monistettavuuden kasvu
● kylpyhuoneen merkitys kasvaa
● kerrostalorakentamisen lisääntyminen
● tontin hyödyntämisen maksimointi
● rakennuskorkeuksien kasvu
● valmisosatilojen parempi soveltuvuus
● monistettavuuden kasvu
● muutoksien väheneminen









Kylpyhuone-elementtien monistettavuus on yksi perusedellytys valmistilaelementtien 
käytölle. Mitä pidemmälle monistus viedään ja mitä enemmän käytetään samoja 
materiaaleja, sitä suuremmat ovat myös saavutetut hyödyt. Tutkimustulosten mukaan 
monistettavuus on erityisen riippuvainen hankkeen urakkamuodosta, kohdetyypistä ja 
pohjaratkaisuista. Monistettavuus helpottaa erityisesti rakennuskohteen suunnittelua, 
kun jokaisen asunnon kohdalla ratkaisuja ei tarvitse suunnitella erikseen. Lisäksi 
elementtityyppien pienempi määrä vaikuttaa myös elementtitehtaan tehokkuuteen ja sitä 
kautta kylpyhuone-elementtien hankintahintoihin. 
 
Urakkamuodoista kylpyhuone-elementtien käyttöön parhaiten soveltuvat kilpailu- ja 
neuvottelu-urakat, jolloin urakoitsija ei vastaa asuntojen välityksestä niiden 
loppukäyttäjälle. Tutkimuksen tulosten perusteella on täysin selvää, että tällöin 
rakentamisessa voidaan hyödyntää enemmän samanlaisia elementtejä. Tilanne on 
kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi, mikäli kyseessä on urakoitsijan 
omaperusteinen rakennushanke. Tässä tapauksessa urakoitsija vastaa sekä asuntojen 
suunnittelusta, rakentamisesta sekä myynnistä, joten kylpyhuoneen toteutustapaa 
valitessa mietitään enemmän hankkeen kokonaisuutta kuin yksittäistä hankintaa. 
 
Kylpyhuone-elementtien monistettavuus paranee, kun rakennuskohteen asuntojen määrä 
kasvaa. Kylpyhuone-elementtejä voidaan hyödyntää myös pari- ja rivitalo kohteissa 
mutta niissä maksimaalisia hyötyjä ei saavuteta. Koska pari- ja rivitalorakennuksen ovat 
yleensä vain yksi- tai kaksikerroksisia ei niissä voida hyödyntää kylpyhuone-
elementteihin integroituja tekniikkahormeja. Tämän seurauksena merkittävä osa 
kylpyhuone-elementtien hyödyistä suhteessa paikallarakennettuun kylpyhuoneeseen 
katoaa. Vastaavasti kerrostalot sopivat kylpyhuone-elementtien käyttöön erinomaisesti 
niiden toistuvuuden ansiosta. Kerrostalot sisältävät myös yleensä pohjapinta-alaltaan 
huomattavasti pienempiä asuntoja, jolloin asuntojen määrä ja sitä kautta myös 
monistettavuuden määrä rakennuskohteessa kasvaa edelleen. 
 
Kylpyhuoneiden monistettavuutta lisäämällä voidaan vaikuttaa vähentävästi 
kylpyhuone-elementtien hankintahintaan.  Myös hankintaan ja suunnitteluun tarvittavat 
resurssit ja käytetty aika pienenevät, kun elementit ovat samanlaisia. Parhaimmillaan 
kylpyhuone-elementtien eri variaatioita on kohteessa vain muutama vaikka asuntoja 
olisi useita kymmeniä. Rakentamisen nykyajan trendit tukevat edelleen elementtien 
käyttöä ja pyrkivät lisäämään rakentamisen monistettavuutta. Merkittävimpiä tekijöitä 
ovat pienien asuntojen lisääntyminen ja rakennuskorkeuksien kasvu. yhdessä nämä 
mahdollistavat monistettavuuden maksimoinnin ja sitä kautta kylpyhuone-elementtien 
kannattavuuden parantamisen. Lisäksi myös standardoidut ratkaisut ja rakenteet 
parantavat sekä kylpyhuone-elementtien käytön että tuotannon tuottavuutta. 
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Tehokkain tapa hyödyntää kylpyhuone-elementtejä pitkällä tähtäimellä on luoda 
vuosisopimuksia urakoitsijan ja elementtitoimittajan välille. Tällöin voidaan sopia jo 
valmiiksi eri materiaalivaihtoehdot, joita hyödynnetään useissa elementtitoimituksissa. 
Samalla vuosisopimuksella voidaan helpottaa hankintaa ja kylpyhuoneiden suunnittelua, 
kun samoja hintoja sekä ratkaisuja käytetään useissa eri rakennuskohteissa.  
 
Suunnittelu ja suunnittelunohjaus 
Suunnittelunohjaus ja suunnitteluyhteistyön koordinointi ovat avainasemassa, jotta 
rakennussuunnitelmista saadaan elementtitehtaan ja kohdesuunnittelijoiden välillä 
yhteensopivia ja käytännössä toimivia. Koska suunnittelijoita on kohteessa normaalia 
enemmän, korostuu erityisesti pääurakoitsijan suunnittelunohjauksen toimivuus. 
Kaikkein tärkein osa suunnittelua on suunnitteluperiaatteiden ymmärtäminen sekä 
aikaisempi kokemus vastaavista rakenteista. Mikäli suunnittelijoilla ei ole kokemusta 
kylpyhuone-elementtien käytöstä osana asuinrakennusta, tulee suunnittelijoiden 
perehtyä elementtien rakenteeseen ennen varsinaista suunnittelutyötä.  
 
Asuinrakennuksen suunnitellaan siten, että useissa asunnoissa käytetään 
pohjaratkaisultaan samanlaisia kylpyhuoneita vaikka asuntopohjat muuten eroaisivat 
toisistaan. Tällöin riittää kun suunnitellaan ainoastaan muutama pohjaratkaisultaan 
erilainen kylpyhuone-elementti ja niiden liitosratkaisut muihin rakenteisiin sekä 
taloteknisiin järjestelmiin. Tämän jälkeen samoja suunnitteluperiaatteita voidaan 
toistaan niin eri elementtien kohdalla kuin eri kerroksien välillä. Aiemmassa 
kappaleessa käsitelty monistaminen vähentää näin myös suunnittelutyötä ja helpottaa 
kylpyhuone-elementtien tuotantoa tehtaalla. 
 
Suunnittelutyössä onnistuminen korostuu käytettäessä valmistilaelementtejä, sillä 
virheet ovat myöhemmin vaikeampia korjata kuin paikallarakennettaessa. Koska 
suunnitteluvirheet huomataan usein vasta toteutusvaiheessa, ei niihin ehditä reagoimaan 
tarpeeksi ajoissa. Esimerkiksi tässä vaiheessa ei enää voida korjata suunnitelmia 
seuraavaa kerrosta varten, koska käytettävät elementit on jo valmistettu. Lisäksi 
lopulliset toteutussuunnitelmat tulee olla valmiina jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tässä 
vaiheessa huomioidaan jo kaikki kylpyhuone-elementteihin liittyvät rakenteet ja 
ratkaisut, joiden mukaisesti sijoitetaan kylpyhuoneiden kalusteet. Suunnitteluvirheet 
ovat valmistilojen osalta usein kriittisempiä, sillä muutoksien takia joudutaan 
purkamaan täysin valmiita rakenteita ja pintoja sekä rakentamaan ne uudestaan. Tämä 




Rakennusaikatauluja laadittaessa huomioidaan niissä ennalta tiedostetut työtä hidastavat 
tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi talvityöt ja betonirakenteiden vaatimat kuivumisajat. 
Haastatteluiden perusteella merkittävin kylpyhuone-elementtien rakennusaikaan 
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vaikuttava etu on kuivumisaikojen puuttuminen, koska massiivisia betonointeja ei 
tarvitse toteuttaa. Mikäli rakennus toteutetaan paikallabetonoiduilla välipohjilla, on 
kylpyhuoneeseen liittyvien kuivumisaikojen merkitys kuitenkin hyvin pieni. 
Paikallarakennettaessa huomioidaan myös seuraavien työvaiheiden toteutusaikataulu. 
Esimerkiksi kylpyhuoneen vesieristysten osalta tulee varmistua betonin riittävän 
pienestä suhteellisesta kosteudesta ennen vesieristyksen asentamista, sillä tämän jälkeen 
betoni ei pääse enää kuivumaan eristetyn pinnan kautta. Sallitun asennusaikataulun 
määrittelee kylpyhuoneen pohjalaatan suhteellinen kosteus, jonka tulee olla määräysten 
mukaisia raja-arvoja pienempi. Vastaavasti kylpyhuone-elementtejä käytettäessä 
kuivumisajat eivät rajoita rakennusteknisiä töitä eivätkä vaikuta näin hankkeen 
kokonaisrakennusaikaan. 
 
Tapaustutkimuksen perusteella rakennusajat eivät eronneet toteutustapojen välillä juuri 
yhtään. Haastatteluiden perusteella aikasäästö nähtiin kuitenkin selvästi ja kylpyhuone-
elementeillä toteutetuissa kohteissa aikaa jäi enemmän erityisesti viimeistely- ja 
luovutusvaiheeseen. Tämän seurauksena kylpyhuone-elementeillä toteutetun kohteen 
korjausta vaativien virheiden ja puutteiden määrä on huomattavasti pienempi. Myös 
haastatteluiden perusteella aikasäästöä pidettiin selvänä mutta sen suuruutta oli vaikea 
määritellä yleisesti, sillä jokaisessa rakennuskohteessa kylpyhuoneiden ja muiden 
rakennusteknisten töiden määrä vaihtelee. Lisäksi rakennusaikaan vaikuttavat 
rakennustöiden aloitusajankohta ja kohteeseen liittyvät erityisrakenteet kuten 
väestönsuojat. Jossain tapauksissa yhden rakennuksen väestönsuoja palvelee useita 
rakennuksia eikä näin sen rakennusaika ole verrannollinen vastaavaan rakennukseen 
ilman väestönsuojaa. Haastatteluiden perusteella kylpyhuone-elementeillä saavutettu 
aikasäästö normaalikokoisessa kerrostalossa on keskimäärin yksi kuukausi. 
 
Rakennusajan lyhentyminen vaikuttaa erityisesti pääurakoitsijan työnjohtokuluihin. Sen 
lisäksi että kokonaiskustannukset pienenevät vapauttaa kylpyhuone-elementtien käyttö 
työnjohdon resursseja muiden työtehtävien hoitamiseen ja valvontaan. Tämä puolestaan 
kohottaa rakennuksen luovutuksessa saavutettua laatutasoa. Rakennusajan 
lyhentyminen vaikuttaa positiivisesti niin rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin 
kuin saavutettuun laatutasoon. Molemmat tekijät ovat asuinrakentamisessa merkittävä 




Rakennuskustannusten vertaaminen eri toteutustapojen välillä on haastavaa, sillä 
kylpyhuone-elementit vaikuttavat välillisesti suureen osaan rakennusprosessia. 
Hankintahintojen perusteella voidaan välittömästi todeta, että paikallarakennettu 
kylpyhuone on huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin kylpyhuone-elementit. 
Toteutustavat eroavat toisistaan kuitenkin niin merkittävästi, että niiden vertaaminen 
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suoraan työ- ja materiaalikustannuksia vertaamalla ei ole oikea tapa lähestyä 
tutkimusongelmaa.  
 
Edellisessä kappaleessa haastatteluiden keskiarvona saatu kuukauden aikasäästö 
rakennusajassa vastaa noin 10 % normaalikokoisen kerrostalokohteen 
kokonaisrakennusajasta. Vastaavasti sen voidaan ajatella vastaavan kymmenesosan 
säästöjä myös työmaan kiinteistä aikasidonnaisista kustannuksista. Rakennusajan 
lyhentyminen vaikuttaa suoraan työmaan ylläpitokustannuksiin. Merkittävimpiä 
aikasidonnaisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia ovat muun muassa: 
 
– työnjohtokulut 
– vuokrakalusto (sis. sosiaali- ja toimistotilat, työkalut ja koneet) 
– sähkö, vesi, kaasu ja kaukolämpö 
– jätehuolto ja siivous. 
 
Rakennuskustannukset riippuvat rakennuksen kokoluokasta, tyypistä ja siinä käytetyistä 
rakenneratkaisuista. Rakennuksen kerrosluvun kasvaessa esimerkiksi kolmesta 
kahdeksaan kerrokseen kokonaiskustannukset nousevat mutta kustannukset asuinneliötä 
kohden yleisesti pienenevät. Kerrostalorakentamisessa kustannuksia kasvattavat 
erityisesti kerrosten erilaisuus, vajaat kerrokset ja erikoisratkaisut. Tavoitteena 
asuntorakentamisessa on hyödyntää rakennuksen asuinpinta-ala tehokkaasti, jolloin 
myytävien tai vuokrattavien asuntoneliöiden osuus rakennuksesta on mahdollisimman 
suuri. 
 
Märkätilat ovat suhteellisesti kallein osa asuntoa. Tämä johtuu niiden suuresta 
talotekniikan määrästä. Märkätilojen toteutustapa vaikuttaa myös rakennuksen muihin 
ratkaisuihin ja kustannuksiin. Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa vesikaton tyyppi 
ja ilmanvaihdon toteutustapa. Halvin vesikaton toteutustapa on tasakatto, jossa 
sadevesienpoisto on toteutettu rakennuksen sisäisesti. Kylpyhuone-elementtejä 
käytettäessä sadevesienpoisto on kannattavinta suunnitella ulkoiseksi. Tällöin 
rakennuksen sisäisen talotekniikan määrä vähenee ja kylpyhuone-elementteihin 
integroidut hormit voidaan toteuttaa pienempi kokoisena tai niihin voidaan sisällyttää 
suurempi määrä huoneiston talotekniikkaa. Mikäli sadevedenpoisto toteutetaan 
rakennuksen sisäisesti, tulee se huomioida elementtien hormeja mitoitettaessa tai sitä 
varten tulee suunnitella erillinen hormirakenne. 
 
Toinen merkittävä kustannuksiin vaikuttava tekijä on asuntojen ilmanvaihtoratkaisu. 
Keskitetty ilmanvaihto on elinkaarikustannuksiltaan asuntokohtaista halvempi ratkaisu 
mutta siihen toteutettava ilmanvaihdon konehuone vähentää vastaavasti asuinpinta-alaa. 
Keskitetty ilmanvaihtoa voidaan kuitenkin toteuttaa käyttämättä asuinneliöitä, jos 
ilmavaihdon konehuone sijoitetaan rakennuksen vesikatolle. Tällöin pystytään edelleen 
hyödyntämään täysin rakennuksen asuinpinta-ala ja saavuttamaan myynnissä 
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maksimaalinen tuotto. Lisäksi keskitetty ilmanvaihto ratkaisu on 
elinkaarikustannuksiltaan halvempi toteutustapa, sillä se on myöhemmin helpompi 
huoltaa.  
 
Kylpyhuoneiden tuotantotapojen tarkka kustannusvertailu on vaikeaa johtuen niiden 
välillisistä vaikutuksista hankkeen kokonaiskustannuksiin. Suoraan työ- ja 
materiaalihintoja vertaamalla ei pystytä tekemään todellista kustannusten vertailua 
ilman, että siinä huomioidaan rakennusajan ja rakenneratkaisujen vaikutus hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Materiaali- ja työkustannuksien vertailu antaa karkean arvion 
kylpyhuoneiden hankintakustannuksista, sillä kylpyhuone-elementtien 
kokonaishankintahinta on suoraan jaettu elementtien määrällä. Vastaavasti osaan 
paikallarakennetuissa kylpyhuoneissa osaan aliurakoita sisältyy myös kylpyhuoneen 
ulkopuoleisia töitä. Tällaisia ovat esimerkiksi laatoitusurakan keittiön taustalaatoitus ja 
asunnon muut kevyet levyväliseinät. Mikäli näitä kylpyhuoneen ulkopuoleisia osia ei 
sisällytettäisi aliurakoihin, olisi aliurakoiden yksikköhinnat korkeampi johtuen urakan 
pienemmästä työmäärästä. 
 
Kylpyhuone-elementtien laatu ja laadunvarmistus 
Haastatteluissa kylpyhuone-elementtien laatutason näki hyvänä tai erittäin hyvänä 85 % 
haastateltavista. Vastaavasti 15 % haastateltavista piti paikallarakennettua 
kylpyhuonetta laadukkaampana toteutustapana. Kylpyhuone-elementtien laatutasoa 
kohottavat erityisesti peltiohutlevy -väliseinärakenne ja toteutus tehdasolosuhteissa 
tuotantolinjalla. Kylpyhuone-elementtien peltielementeistä koottua väliseinää pidettiin 
yleisesti laadukkaampana toteutustapana kuin nykyään paikallarakentamisessa 
käytettävää kipsilevyväliseinää muun muassa paremman kosteuskestävyyden ansiosta. 
Kaikista laadukkaimpana pidettiin kuitenkin paikallarakentamalla toteutettuja 
kiviväliseiniä. Nykyään ne ovat kuitenkin harvemmin käytettyjä johtuen niiden 
toteutuksen hitaudesta ja suuremmista materiaalikustannuksista. Lisäksi kiviväliseinien 
kuormitukset ovat huomattavasti suurempia ja ne voivat muuttaa rakennesuunnitelmia. 
Tämän seurauksena saatetaan joutua käyttämään esimerkiksi vahvempaa 
välipohjatyyppiä. Tiilirakenteiset väliseinät ovat siis laadukkain mutta myös samalla 
kalliimpi tapa toteuttaa märkätilan väliseinät. Yleisemmin niitä käytetään julkisten 
tilojen rakentamisessa. 
 
Kylpyhuone-elementtien valmistusta tehdasolosuhteissa pidettiin yhtenä 
merkittävimpänä laatuun vaikuttavana tekijänä. Koska kylpyhuoneet valmistetaan 
kokonaisuudessaan linjatuotantona saman tehtaan sisällä, tuotantoprosessiin vaikuttavia 
muuttujia todettiin olevan paljon vähemmän kuin toteutettaessa kylpyhuoneet 
työmaalla. Paikallarakennetun kylpyhuoneen laatutason nähtiin vastaavasti riippuvan 
pitkälti tehdyistä materiaalivalinnoista ja aliurakkasopimuksista. Kylpyhuoneeseen 
liittyviä aliurakkasopimuksia tehdään hankkeessa useita, joiden onnistuminen ja 
yhteensovittaminen ovat perusedellytyksiä kylpyhuoneen laadukkaalle toteutukselle. 
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Epäonnistuneet aliurakat heijastuvat usein myös negatiivisesti rakentamisen laatuun. 
Tämä saattaa aiheuttaa pääurakoitsijalle lisää muun muassa siivous- ja 
vuokrakalustokuluja rakentamisen aikana. 
 
Kylpyhuone-elementtien laatuun vaikuttavana tekijänä nähtiin myös laadukkaiden 
materiaalien käyttö. Siinä missä aliurakoitsijat pyrkivät käyttämään mahdollisimman 
edullisia materiaaleja maksimoidakseen oman työnsä katteen, kylpyhuone-elementeissä 
materiaalit valitaan aina laadukkaista vaihtoehdoista. Laadukkaampia materiaaleja 
käyttämällä elementtitoimittaja minimoi kylpyhuoneeseen syntyvät vahingot 
toimituksen ja asennuksen aikana. Näin voidaan vähentää suoritettavia rakennus- ja 
takuuaikaisia korjaustöitä ja parantaa elementtien kannattavuutta. Tutkimuksen 
perusteella on selvää, että kylpyhuone-elementtien laadukas tuotanto vaikuttaa 
positiivisesti sekä pääurakoitsijan että elementtitoimittajan urakkasuorituksiin. 
 
Kysymystä: ”Miten laadunvarmistusmenetelmät eroavat eri tuotantotapojen välillä?” 
pidettiin itsestään selvänä. Kylpyhuone-elementtien laadunvarmistusta pidettiin 
täsmällisenä ja toimivana sisätiloissa tapahtuvan tuotannon ansiosta. Tehtaalla 
kylpyhuoneiden laadunvarmistus jakautuu jokaisen työvaiheen jälkeen suoritettavaan 
tehtäväkohtaiseen laadunvarmistukseen. Kylpyhuone-elementtien tuotannossa samoja 
työvaiheita ja -menetelmiä toistetaan jatkuvasti, jotka mahdollistavat jatkuvan 
lopputuotteen laadun kehittämisen.  Paikallarakennettaessa laadunvarmistus on sen 
sijaan riippuvainen useasta tekijästä. Laatua valvovat niin työnsuorittajat, 
pääurakoitsijan työnjohtajat, valvojat kuin viranomaiset. Laatutaso on siis riippuvainen 
yksilöistä ja siitä kuinka tarkasti eri osapuolet siihen kiinnittävät huomiota. 
Jokaisella yrityksellä on käytössään hieman erilaiset laadunvarmistusmenetelmät, joten 
laadunvarmistus on hankalampaa kuin tehtaan sisäisesti yhtenäisesti toteutettu 
laadunvarmistus. Laatutasot voivat vaihdella toteutustapojen välillä vaikka 
laadunhallinnan perustana molemmissa tapauksissa käytetään kansainvälistä standardia 
ISO9001. Standardi sisältää yleiset vaatimukset organisaation johtamiselle 
laadunhallinnan kannalta sekä asiakkaan tarpeiden ja odotuksien täyttämiseen. 
Vaatimukset täyttämällä parannetaan asunnonostajien tyytyväisyyttä valmiisiin 
asuntoihin. 
 
Asiakaslähtöisyys ja asukkaiden materiaalivalinnat 
Kylpyhuone-elementtien suurimmat haasteet kulminoituvat asukasmuutosten ja 
materiaalivalintojen toteuttamiseen. Eniten materiaalivalintojen toteuttamista 
vaikeuttavat lopullisten päätösten aikainen ajankohta. Mikäli asuntojen myyntitilanne 
on hankesuunnitteluvaiheessa heikko, korostuu asukasvalintojen merkitys entisestään. 
Vastaavasti jos kaikki asunnot on jo myyty, ei materiaalivalinnoista aiheudu 
asuntomyyntiä hankaloittavia ongelmia. Asukasvalinnoissa on tärkeää, että 
perustajaurakoitsija rajaa materiaalivalintojen vaihtoehdot kahteen tai korkeintaan 
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kolmeen. Tällöin variaatiot eivät aiheuta kylpyhuone-elementtien hankintaan 
merkittäviä lisäkustannuksia. 
 
Asuntojen myynnin kannalta korostuvat erityisesti suurikokoiset keskusta-alueella 
sijaitsevat arvo-asunnot. Koska asukasmuutokset ja -valinnat vääjäämättä vaikuttavat 
asuntojen myyntiin voidaan niiden haittoja minimoida toteuttamalla osa kohteesta 
paikallarakentaen. Esimerkiksi kuusi kerroksisessa asuinrakennuksessa voidaan viisi 
näistä tehdä täysin samanlaisiksi hyödyntäen valmistilojen monistusta. Viimeinen 
kerros toteutetaan kylpyhuoneiden osalta vastaavasti paikallarakentaen ja sinne 
sijoitetaan vain suurikokoisia asuntoja, joissa on esimerkiksi erilliset pesuhuone, 
kodinhoitohuone ja wc-tila. Yleisesti pienten asuntoja myyminen on helpompaa, sillä 
niitä ostavat eniten sijoittajat. Tämän takia jokaiseen kerrokseen ei edes kannata sijoittaa 
kolmen tai neljän huoneen asuntoja. Jos kerrosten pohjaratkaisut pidetään samanlaisina 
kerrosten välillä, tulee tällöin suurikokoisia asuntoja suhteessa liikaa.  Tässä tapauksessa 
voidaan samassa asuinrakennuksessa hyödyntää sekä valmisosatilojen monistusta ja 
nopeaa tuotantoa työmaalla että suurikokoisempien ja arvokkaampien asuntojen 
muuntojoustavuutta. Koska pienien asuntojen ostajat ovat usein sijoittajia ja kysyntää 
riittää kasvukeskuksissa voidaan niihin liittyvät materiaalivalinnat toteuttaa aikasin. 
Vastaavasti suurien ja arvokkaampien asuntojen myynnissä asunnonostajilla on 
enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asuntojen pintamateriaaleihin ja asuntojen myyntiä 
voidaan jatkaa vielä rakentamisen aikanakin. 
 
Asiakaslähtöisen rakentamisen kannalta ongelmallisinta on myymätön tuotanto, sillä 
sen osalta asunnonostajilla ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa asunnon sisältöön. 
Tällöin valintojen tekeminen jää täysin rakennusliikkeen vastuulle. Rakennusliike 
valitsee käytettävät materiaalit siten, että asunnon laatutaso on hyvä ja pintamateriaalit 
mahdollisimman neutraaleja, jotta asunnon myynti myöhemmässä vaiheessa ei 
vaikeudu. Toisaalta on mahdotonta tietään mitä asunnonostaja asunnoltaan haluaa mutta 
neutraaleja materiaaleja käytettäessä pintamateriaalit rajaavat pois mahdollisimman 
pienen osan asiakaskuntaa. Monesti myymätön tuotanto on juuri suurikokoisia asuntoja 
ja niiden ostajat tarkempia asunnon pintamateriaalien ja ratkaisujen suhteen. Niinpä 
ainakin suurikokoiset asunnot tulisi olla myytynä kun rakennustyöt aloitetaan mutta 
nykyään tilanne on usein juuri päinvastoin. 
 
Toteutukseen liittyvät riskit 
Rakennusteknisesti kylpyhuone-elementtien käytön suurin riski on elementtien 
vaurioituminen. Vaurioituminen voi tapahtua kylpyhuone-elementteihin niiden 
toimituksessa, asennuksen aikana tai tämän jälkeen työmaalla. Merkittävintä on 
kuitenkin, milloin vaurio huomataan ja mitkä ovat sen korjauskustannukset. 
Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä vaurioituminen on merkittävä riski, sillä vauriot 
huomataan vasta rakentamisen loppuvaiheessa. Tästä johtuen vaurioihin varautuminen 
on haastavaa ja niiden korjaamiseen jää vähän aikaa. Vaurioiden välttämiseksi tulee 
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erityisesti työmaa-aikaiseen suojaukseen kiinnittää huomiota. Suojaus on kylpyhuone-
elementtien kohdalla ongelmallinen sillä se suojaa elementtiä vedeltä ja kosteudelta 
mutta kun se avataan se pitää myös kertyneen kosteuden sisällään. Erityisen tarkkana 
tulee olla kesäisin, jotta suhteellinen kosteus ei kasva elementin sisällä liian suureksi. 
 
Toinen rakennusaikainen riski on kylpyhuoneen asennuksen liittyvät virheet. Koska 
kylpyhuone-elementti on hyvin suojattu, on sen asennuksen pystysuoruus hankala 
havaita. Tämän takia asennuksen vaaka- ja pystysuoruuden tarkistamiseen tulee käyttää 
erillistä mittamiestä. Elementtiasennuksen ei aina ole riittävä, sillä erityisesti 
viemäreiden ja kallistusten toimita vaatii pieniä asennustoleransseja. 
 
Rakennusteknisten riskien lisäksi kaikkiin hankevaiheisiin liittyy riskejä. Tutkimuksen 
perusteella pääurakoitsijan on ehdottoman tärkeää tiedostaan riskit ja niiden vaikutus 
hankkeen kokonaisuuteen. Mikäli riskit ovat tiedossa tarpeeksi aikaisin, voidaan niihin 
varautua ennakkoon oikeilla riskienhallintamenetelmillä. Jotta riskejä voidaan 
tehokkaasti hallita, tulee niin pääurakoisijan työnjohdolla kuin suunnittelijoilla olla 
aiempaa kokemusta kylpyhuone-elementeillä toteutetuista rakennuskohteista. Kaikkien 
hankkeeseen osallistuvien tulee perehtyä erityisesti kylpyhuone-elementtien 
rakenteeseen ja liitoksiin ennen suunnitteluyhteistyön aloittamista. Erityisen tärkeää 
hankkeen aikana on tunnistaa riskien merkitys ja todennäköisyys, jotta suunnittelussa ja 
rakentamisessa osataan varautua niihin oikein. 
 
Kylpyhuone-elementtien rajoitteet 
Rakennusliikkeen kannalta suurimmat kylpyhuone-elementteihin liittyvät ongelmat ovat 
asuntojen myyntiin ja yrityksen maineeseen vaikuttavat tekijät. Kylpyhuoneiden koko 
on rajoitettu tarkasti toimituksen sallimien mittojen mukaisesti, joten suurikokoisten 
asuntojen kohdalla valmistiloja ei voida käyttää. Kuten jo aiemmassa kappaleessa 
tuotiin esille tämä vaikuttaa erityisesti arvokkaampien ja suurikokoisten asuntojen 
tuotantoon. Vastaavasti pienikokoisissa asunnoissa, ongelmaa ei esiinny lainkaan, sillä 
myös kylpyhuoneet ovat pieniä. Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä kannattavinta on 
pyrkiä tuottamaan juuri paljon pienikokoisia asuntoja, jolloin sekä tekniikkahormin että 
elementtien monistettavuutta voidaan hyödyntää paremmin. 
 
Toinen kylpyhuone-elementtien ongelma on niiden sijoitus siten, että tilat saadaan 
hyödynnettyä maksimaalisesti ja asukkaan kannalta toimivasti. Kylpyhuone-elementtien 
sijoituksessa tulee huomioida eteisen ja keittiön sijainti suhteessa kylpyhuoneeseen, sillä 
keittiön talotekniset liitännät on kannattavinta asentaa kylpyhuone-elementin 
tekniikkahormiin. Mikäli keittiötä ei voida sijoittaa aivan kylpyhuoneen viereen, 




Nykyään kylpyhuoneisiin tehdään ikkunoita osaksi pesu- tai saunatilaa. Asunnonostajat 
pitävät niitä viihtyvyyttä parantavana tekijänä mutta kylpyhuone-elementteihin niiden 
toteuttaminen on haastavaa ja tämän takia niitä käytetään harvemmin. Ikkunoita on 
mahdollista toteuttaa osaksi märkätilaa, mutta niiden toteuttaminen lisää työmaan 
työtehtäviä. Ikkunan asentaminen työmaalla joudutaan tekemään valmiin kylpyhuoneen 




Diplomityön aihepiiriksi valittiin kylpyhuone-elementtien käyttö nimenomaan 
asuntorakentamisessa, sillä hyödyt toimitilarakentamisessa olivat selvemmin tiedossa jo 
entuudestaan. Asuntorakentaminen nähtiin tässä tapauksessa selvästi haastavampana ja 
sen kehittäminen myös rakennusliikkeelle hyödyllisempänä. Lisäksi esimerkiksi 
palvelutalo- ja hotellirakentamisen puolelta aiempaa tutkimustietoa kylpyhuone-
elementtien käytöstä oli saatavilla huomattavasti enemmän kuin asuntorakentamisesta. 
Asuntorakentamisessa kylpyhuone-elementtien kannattavuuden arviointi koostuu paljon 
suuremmasta määrästä eri tekijöitä kuin toimitilarakentamisessa, sillä toteutukseen 
vaikuttavia osapuoli ja muuttujia on enemmän. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin näitä 
muuttujia ja selvitettiin niiden vaikutusta rakennushankkeeseen. 
 
Taustateoriaa selvitettäessä etsittiin ensin aiempia saman aihepiirin tutkimuksia. 
Sellaisia löytyi muutamia kappaleita, mutta niissä ei tarkasteltu tarkemmin 
kylpyhuoneen rakennetta eikä asuntorakentamiseen liittyviä erityispiirteitä. Myöskään 
kansainvälisissä tutkimuksissa samanlaista lähestymistapaa ei ollut käytetty, sillä 
kylpyhuone-elementtien käyttö samaan tapaan muualla kuin Suomessa on harvinaista. 
Moduulirakentamisesta sen sijaan löytyi myös kansainvälistä tutkimustietoa mutta 
moduulit voivat tässä yhteydessä käsittää mitä tahansa rakennusosia, pienistä 
kylpyhuonemoduuleista suuriin koko rakennuksen käsittäviin moduuleihin. Erityisen 
vähän kirjallisuutta löytyi kylpyhuone-elementtien rakenteesta, sillä rakenne on 
kehittynyt pitkällä aikavälillä ja eri yrityksissä eri tavalla. Tässä työssä rakennetta 
tutkittiin tarkemmin ainoastaan Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementtien osalta, josta 
tietoa saatiin erityisen hyvin tutustumalla elementtitehtaan tuotantoprosessiin. 
 
Tutkimuksessa korostui erityisesti kylpyhuone-elementtien hankinta-aikataulu ja sen 
vaikutus hankkeen asiakaslähtöiseen toteuttamiseen. Kaikkein suurimmat haasteet 
liittyivät asukasmuutosten ja asukkaiden materiaalivalintojen toteuttamiseen.  
Asuntotuotantoprosessista hankesuunnitteluvaihe erottui selvästi eri tuotantotapojen 
välillä, sillä kylpyhuone-elementtien käyttö vaikuttaa monin tavoin rakennuskohteen 
suunnitteluperiaatteisiin ja käytettäviin ratkaisuihin. Suunnitteluvaiheessa tulee 
huomioida ja tiedostaa kylpyhuone-elementtien käyttöön liittyvät haasteet ja ongelmat, 
jotta mahdolliset valmistilanelementin hyödyt voidaan saavuttaa. 
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8.1 Tutkimustulosten arviointi 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kylpyhuone-elementtien käyttöä 
asuntorakentamisessa ja kartoittaa asuntotuotantoon liittyviä haasteita, jotta niihin 
voidaan varautua tulevissa rakennushankkeissa. Päätavoitteen saavuttamiseksi 
kylpyhuone-elementtien käyttöä asuntotuotannossa selvitettiin alatavoitteiden kautta. 
Alatavoitteita olivat rakennusosan tuotteistuksen ja kylpyhuone-elementin rakenteen 
kuvaaminen, tuotantotapojen vertailu ja asuntorakentamisen erityispiirteiden kartoitus ja 
arviointi. 
 
Tutkimustavoitteet saavutettiin tässä työssä kohtuullisesti. Tutkimuksen tärkeimpänä 
tuloksina saatiin kartoitettua laajasti kylpyhuone-elementteihin liittyvät haasteet ja riskit 
rakennusprosessin eri vaiheissa. Erityisen hyvin onnistuttiin löytämään 
tuotantovaiheeseen liittyvät riskit. Toteutuksen kannalta juuri nämä ovat 
merkittävämpiä tekijöitä arvioidessa kylpyhuoneiden tuotantotapaa, sillä niihin 
kulminoituvat suurimmat mahdollisuudet ja kustannukset. Tapaustutkimuksessa saadut 
tiedot olivat hyvin karkeita johtuen jo pelkästään hyvin pienestä otosmäärästä. 
Tapaustutkimusta voidaankin pitää ainoastaan karkea vertailuna tuotantotapojen välillä 
mutta pelkästään sen tuottamista tuloksista ei voida suoraan tehdä yleistyksiä tai 
johtopäätöksiä. Vastaavasti tapaustutkimuksen tuloksia voitiin täydentää haastatteluissa 
saaduilla tiedoilla ja tapaustutkimuksen tietoja haastatteluiden pohjana. Tällöin saatiin 
aikaiseksi yhtenäisiä tuloksia, jotka käyvät ilmi niin toteutettujen esimerkkikohteiden 
kautta kuin osapuolien kokemusperäisen tiedon pohjalta. 
 
Haastattelututkimuksessa onnistuttiin hankkimaan syvällisempää ja kokemusperäistä 
tietoa kylpyhuone-elementtien käytöstä. Erityisen hyvin haastattelututkimuksella saatiin 
selville ongelmia, etuja ja haasteita kylpyhuone-elementteihin liittyen mutta niiden 
tarkkaa vaikutusta kustannuksiin ei osattu arvioida. Suurimmalla osalla haastateltavista 
oli vahva kokemus tutkimusaiheesta, mikä näkyi tuloksissa niiden yhtenäisyytenä. 
Pääsääntöisesti haastateltavat olivat samaa mieltä keskeisimmistä tutkimusongelmista ja 
niinpä esimerkiksi riskeihin, elementtiasennukseen ja suunnitteluun liittyvistä 
tutkimusongelmista saatiin melko luotettavaakin tietoa. Haastattelututkimuksessa 
onnistuttiin kartoittamaan yleisesti pääkohdat tuotantoprosessiin liittyen mutta 
mihinkään hankkeen vaiheeseen ei keskitytty tarkemmin. 
 
Tutkimuksen perusteella kylpyhuone-elementteihin liittyvän kokemuksen ja tiedon 
puute on yksi merkittävimmistä syistä, miksi kylpyhuone-elementtejä ei vieläkään 
käytetä laajemmin asuntorakentamisen puolella. Rakennusala on yleisesti hyvin 
konservatiivinen teollisuuden ala, joten rakennushanketta valmisteltaessa usein halutaan 
pelata niin sanotusti ”varman päälle” ja toteuttaa kohde vastaavasti kuten aiemmin. 
Kylpyhuone-elementtien käyttöä pidetään tässä yhteydessä kokeiluna ja merkittävänä 
riskinä hankkeen onnistumiselle. 
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8.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Tutkimuksessa käytetty haastattelututkimus soveltui tulosten ja tavoitteiden 
saavuttamiseen hyvin. Haastattelututkimuksessa saatuja tuloksia voidaan pitää 
luotettavina vaikka haastateltavat erosivat merkittävästi toisistaan työtehtävien osalta ja 
sijoittumisellaan tuotantoprosessiin. Haastatteluiden tulokset olivat kuitenkin sen verran 
yhtenäisiä ja tutkimuksessa nousi esille useita kohtia, joista pääosa haastattelijoista 
olivat samaa mieltä. Tapaustutkimuksen tuloksia vastaavasti voidaan pitää ainoastaan 
suuntaa antavina, koska viidestä tutkimuskohteesta ainoastaan yksi oli toteutettu 
kylpyhuone-elementeillä. Koska tutkittavien tapausten määrä oli pieni, kylpyhuoneiden 
hankintahintojen vertailu on melko epätarkka.  
 
Tämän ei muutenkaan ajateltu soveltuvan työn keskipisteeseen, sillä kylpyhuone-
elementtien kannattavuutta on mahdotonta tutkia vertaamalla suoraan työ- ja 
materiaalikustannuksia. Lisäksi vaikka tuloksia saataisiin vertailemalla kustannuksia 
yhä tarkemmin, olisivat ne päteviä vain yhden rakennuskohteen osalta. Tarkempien 
tuloksien ja keskiarvojen saamiseksi pitäisi tutkimuskohteita olla useita kymmeniä, 
jolloin pystyttäisiin poistamaan yksittäisten kohteiden kustannuserot. Hajonta 
kustannuksien kohdalla on suuri, sillä rakennuskohteet eroavat monesti sen verran 
paljon toisistaan. Koska näin suuren joukon tutkimiseen tiedon saaminen olisi ollut 
mahdotonta, keskityttiin työssä enemmän haastatteluista saataviin tietoihin ja niiden 
arviointiin. Haastattelututkimuksesta saadut tulokset pätevät lisäksi paremmin 
riippumatta rakennuskohteen luonteesta, sillä kylpyhuone-elementtien käytössä samat 
asiat toistuvat kohdetyypistä riippumatta. Tästä johtuen tutkimuksen rajauksena 
pidettiin asuntorakentamista. 
 
8.3 Kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset 
Tässä tutkimuksessa kylpyhuone-elementtien käyttöä asuntorakentamisessa selvitettiin 
laajasti koko rakennusprosessin ajalta. Tutkimuksessa kylpyhuone-elementtien käyttöön 
liittyvät haasteet onnistuttiin kartoittamaan hyvin. Myös tuotantotapojen välisiä eroja 
onnistuttiin löytämään vaikka niiden varsinainen vertailu jäi vähäiseksi 
tapaustutkimuskohteiden pienestä lukumäärästä johtuen. Selvästi merkittävimmäksi 
yksittäiseksi haasteeksi kylpyhuone-elementtien käytössä muodostui asukasmuutokset 
ja materiaalivalinnat. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia juuri asukasmuutoksien ja -
valintojen vaikutusta asuntojen myyntiin. Tutkimuksessa voitaisiin arvioida tilannetta 
enemmän asiakkaiden näkökulmasta, jolloin tulokset saattaisivat nostaa esille uusia 
ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. 
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Tämän tutkimuksen materiaalit muodostavat hyvät lähtökohdat tutkia tarkemmin 
yksittäistä asuntotuotantoprosessin osaa, kuten esimerkiksi suunnittelu- tai 
toteutusvaihetta. Valmistilojen yleistyminen asuntorakentamisessa on hitaasti etenevä 
suuntaus, joten niiden laaja-alaista käyttö saadaan odottaa vielä vuosia. Mielekästä olisi 
tutkia kuitenkin myös muiden valmistilaelementtien käyttöä asuntorakentamisessa, sillä 
niiden tapauksessa kylpyhuone-elementteihin liittyvät materiaalivalinnat ja 
asukasmuutokset eivät muodostuisi ongelmaksi. 
 
Tutkimuksen mukaan selkeä kehitettävä kohde on vuosisopimusten luonti kylpyhuone-
elementeille sekä niihin liittyvien perusvaihtoehtojen ja optioiden rajaaminen. Lisäksi 
ratkaisujen standardoiminen vieläkin tarkemmin elementtitehtaan ja urakoitsijoiden 
välillä parantaa jatkuvasti kylpyhuone-elementtien käytön laatua ja nopeutta. 
Tutkimuksessa nousi esille myös kylpyhuone-elementtien rakenteen muokkaaminen 
yhdessä elementtitehtaan suunnittelijoiden kanssa. Ehdotuksia olivat muun muassa 
kylpyhuoneiden korkeuden madaltaminen, wc-istuimen muuntaminen 
seinäasennettavaksi ja ulkopuolisten varusteiden kiinnitykset. Ulkopuolisia varusteita 
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TUTKIMUKSESSA SUORITETUT HAASTATTELUT 
 
 
SRV Rakennus Oy: 
  
   Marjo Kouvolainen Projekti-insinööri 19.1.2015 
Teemu Koskinen Hankintapäällikkö 20.1.2015 
Ilkka Uljas Vastaava työnjohtaja 23.1.2015 
Juhana Kallio Vastaava työnjohtaja 27.1.2015 
Rauno Tahkokorpi Hankintapäällikkö 28.1.2015 
Henri Sulankivi Aluejohtaja 29.1.2015 
Maija Hallila-Männistö Myyntipäällikkö 30.1.2015 
Heikki Majuri Projektipäällikkö 2.2.2015 
   Muut: 
  
   Tero Sinisalo Arkkitehtuuritoimisto Peltonen&Sinisalo Oy 20.1.2015 
Aki Knihtilä Insinööritoimisto Leskinen Oy 27.1.2015 
Kalevi Nummi Parmarine Oy 11.6.2014 









 Yleistä PVM: 
1 - Vastaajan nimi  
2 - Ammattinimike / tehtävä  
3 - Vastaajan organisaatio / yksikkö  
 Projektin aloitus ja hankesuunnitteluvaihe  
4 - Miten hankesuunnitteluvaihe eroaa 
paikalla tehdystä kylpyhuoneesta? 
o Mitä asioita tulee huomioida? 
 




6 - Mitkä rakennuskohteen ominaisuudet 
tukevat kylpyhuone-elementtien käyttöä?  
 
7 - Miten rakennuksen loppukäyttäjällä 
mahdollisuus vaikuttaa elementtien 
sisältöön? 
 
 Kylpyhuone-elementtien erityispiirteet 
asuntorakentamisessa 
 
8 - Miten välipohjatyypit vaikuttavat 
kylpyhuone-elementtien käyttöön? 
 
9 - Mitä hyötyä on kylpyhuone-elementtiin 
integroidusta tekniikkahormista? 
o Mitä haasteita tekniikkahormeihin 
liittyy? 
 
10 - Mikä on kylpyhuone-elementtien 
monistettavuuden merkitys? 
 
11 - Miten kylpyhuone-elementtien aikainen 
hankinta vaikuttaa asukasvalintoihin? 
 
 Toteutustapojen vertailu (laatu, aikataulu 
ja kustannukset) 
 
12 - Miten kylpyhuone-elementeillä toteutettu 
kohde eroaa aikataulullisesti perinteisellä 
tavalla toteutetusta? 
 
13 - Miten aikataululliset erot vaikuttavat 
projektiin? 
 
14 - Miten laatutekijät eroavat kylpyhuone-
elementtien ja paikalla tehtävien 
kylpyhuoneiden välillä? 
 
15 - Mitkä tekijät vaikuttavat kylpyhuone-
elementtien laatuun? 
 
16 - Miten laadunvarmistusmenetelmät 








17 - Millaisia haasteita kylpyhuone-
elementtien käyttöön liittyy 
asuntorakentamisessa? 
o Suunnitteluvaiheen / 
rakennusvaiheen yleisimmät 
haasteet? 
o Miten haasteisiin varaudutaan? 
 
18 - Mitä keinoja ja menetelmiä voidaan 
käyttää kylpyhuone-elementtien riskien ja 
haasteiden välttämiseksi? 
 
19 - Miten kylpyhuone-elementtien käyttöä 
voitaisiin kehittää? 
 
 Teema 1: Suunnittelijat 
 
 




21 - Mitä hyötyjä kylpyhuone-elementtien 
käytöstä on suunnittelussa? 
 
22 - Mitkä ovat merkittävimmät 
suunnitteluvaiheen riskit? 
 
23 - Mitä asioita erityisesti lvi-suunnittelussa 
tulee huomioida? 
 
24 - Kuinka paljon tietomalleja käytetään 
suunnittelun apuna asuntorakentamisessa? 
 
 Teema 2: Tuotanto 
 
 




26 - Mitä hyötyjä kylpyhuone-elementtien 
käytöllä voidaan rakennusaikana 
saavuttaa? 
 
27 - Mitä työmaa-aikaisia riskejä kylpyhuone-
elementtien käyttöön liittyy? 
 
28 - Miten kylpyhuone-elementtien käyttö 
vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin 
korjaustöihin? 
 
 Muita kysymyksiä 
 
 
29 - Mitä muuta olisi pitänyt kysyä?  
30 - Ketä muuta kannattaisi haastatella?  








Määräluettelo: Pesuhuone + löylyhuone Määrä Yks. €/yksikkö Yhteensä
RUNKORAKENNE
• Levyväliseinä (13mm GN, 66mm teräsranka, 13mm EK) 12,97 m2 20,81 269,91
• Alaslaskettu paneelikatto (sis. tarkastusluukut) 7,90 m2 35,30 278,87
• Kallistuslattia 50…70mm 0,47 m3 144,75 68,03
• Kalustetuki 6,00 kpl 10,50 63,00
• Allastuki 1,00 kpl 14,50 14,50
• Läpivientireiät 5,00 kpl 3,30 16,50
PESUHUONE
• Pesuhuoneen väliovi 1,00 kpl 111,00 111,00
• Vedeneristys, seinät 23,10 m2 16,17 373,53
• Seinälaatoitus (sis. saumaus) 23,10 m2 36,59 845,23
• Vedeneristys, lattia 6,24 m2 18,84 117,56
• Lattialaatoitus (sis. saumaus) 6,24 m2 37,49 233,94
• Saniteettisilikonisaumaus 26,60 jm 2,88 76,61
• Kulmalista, 8mm 4,00 kpl 7,82 31,28
• Puujalkalista 1,00 kpl 5,00 5,00
• Listoitus 10,30 jm 3,50 36,05
Kalusteet ja varusteet
• Suihkuverhokiskot/ -tanko 1,00 kpl 34,00 34,00
• Suihkujakoseinä 1,00 kpl 130,00 130,00
• Koukkusarja 1,00 kpl 14,67 14,67
• RST-lattiakaivonkansi 2,00 kpl 16,97 33,94
• WC-paperiteline 1,00 kpl 13,67 13,67
• Peilikaappi 1,00 kpl 150,00 150,00
• Pyykkikaappi 1,00 kpl 50,00 50,00
• Allaskaappi 1,00 kpl 100,00 100,00
SAUNATILA
• Saunatilaelementti (sis. kiuas) 1,00 kpl 880,65 880,65
• Saunan lasiovi 1,00 kpl 180,67 180,67
• Vedeneristys, lattia 1,66 m2 18,84 31,27
• Lattialaatoitus (sis. saumaus) 1,66 m2 37,49 62,23
• Lattialaatoituksen nosto, h=100mm 4,15 jm 26,56 110,22
• Listoitus 4,75 jm 3,50 16,63
Rakennuskustannukset yhteensä: 4348,96
LVIS-urakoiden osuus 9,70 m2 1066,50
Kylpyhuone-elementin kustannukset / valmistila (ka.) 1 kpl 4415,77
Pesuhuone + löylyhuone kustannukset: 1 kpl 5415,46
Erotus 999,69
Pesuhuone kustannukset: 1 kpl 4133,78
Erotus -281,99
